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1 INTRODUCCIÓ 
2 ANTECEDENTS  
La N-340, també coneguda com a carretera del Mediterrani és la carretera Espanyola més llarga, amb 
una longitud total de 1.248 km. Uneix les poblacions de Cádiz i Barcelona, travessant 10 províncies. 
 
Aquest projecte es centra en el tram que passa pel municipi de Torredembarra, concretament entre els 
pq 1.176+000 fins el pq 1177+650. 
 
La N-340 es caracteritzava per ser una carretera que unia les diferents poblacions travessant-les pel mig, 
suportava un gran volum de vehicles, provocant així grans congestions. Per aquest motiu l’any 2001 es 
va construir un desdoblament entre Torredembarra i La Mora (Tarragona) que el que permetia era 
circumval·lar la població de Torredembarra.  
 
Amb el desdoblament de la N-340 el transit va disminuir. 
 
En la actualitat la N-340 és un eix de circulació de Torredembarra però que encara conserva aspecte de 





Així mateix amb el temps la població de Torredembarra ha anat creixent al voltant de la N-340 cap l’Est. 




3 OBJECTIU DEL PROJECTE  
L’objectiu del present projecte es remodelar la carretera N-340 al seu pas per Torredembarra, 
donant-li un aspecte més d’avinguda i eliminar l’aspecte de carretera que té. Per això es vol: 
 
-Incrementar les zones verdes. 
-Proporcionar diferents espais a la població, com poden ser zones de petanca, parcs, zones d’oci. 
-Proporcionar un camí pels vianants en tota la seva longitud. Actualment les voreres als marges de la 
carretera són discontinues, i hi ha trams on són inexistents 
-Definir millor les zones d’aparcament, actualment hi ha zones al lateral de la carretera on s’aparca 
però no estan habilitades per això. 
-Crear una nova parada d’autobusos interurbans, a 300 metres de l’actual, per així evitar que els 
autobusos entrin al nucli urbà. 
-Dotar a l’estació de trens i al futur teatre d’una esplanada en el seu davant. 
 
 
4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El projecte busca adoptar una solució adaptant-la per cada un dels trams i per cada un dels espais 
singulars on els amples són majors.  
Per això començant per l’extrem oest, pq 1.176+000 podem destacar les següents solucions: 
- S’ha projectat una rotonda de 13 m de radi interior i dos carrils de circulació. Aquesta 
intersecarà 3 vies. La N-340 que ve d’Altafulla, el passeig de la Sort i la N-340 en el tram urbà de 
Torredembarra. 
Aquesta rotonda es troba situada en part en terreny ja de titularitat pública i en una altra part en 
territori privat. La part de territori privat té un pla parcial obert on ja es projecta una rotonda. La 
rotonda projectada en aquest projecta no s’ha modificat respecte la que es troba en el pla parcial. 
En l’espai que queda entre la rotonda i la alineació de cases, que correspon a on es troba 
actualment el tram inicial del Passeig de la Sort s’hi ha fet una vorera ample, conservant l’arbrat 
actual i s’ha projectat uns camps de petanca, ja que els actuals es veuen afectats per la rotonda. 
També s’ha optat per crear en l’accés a la rotonda del tram urbà de la N-340 una nova parada de 
bus, aquesta parada substituirà la parada d’autobusos interurbans que actualment es troba en el 
passeig de la Sort. Per col·locar la parada s’ha doblat els carrils d’accés a la rotonda essent el 
més proper al límit del carrer exclusiu d’autobús. 
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- En el primer tram entre la rotonda i l’estació de tren s’ha dissenyat una secció amb 
aparcament en cordó a ambdós costats, i una zona verda tocant a la línia de tren. Actualment en 
aquest tram no existeix aparcament en el sentit Barcelona i els vehicles aparquen en el voral de 
terres. 
 
- En la estació s’ha projectat una plataforma única, per reduir la velocitat dels cotxes donat que 
és un punt d’elevada concurrència de persones que accedeixen a la estació. S’ha eliminat 
l’actual lateral i s’ha habilitat un carrer perquè els veïns puguin entrar a casa.  
S’ha projectat una esplanada enfront de la estació amb gran quantitat d’arbrat i zones per 
descansar. En la illeta que queda entre els carrils de circulació principal i el carrer pels veïns s’ha 
dissenyat una àrea de jocs i una zona verda. 
 
També s’ha habilitat una parada d’autobús i s’ha desplaçat la parada de taxis. 
- En el tram entre la estació i el teatre s’ha projectat una secció simètrica. On en els dos 
costats hi ha aparcament en cordó i una vorera ample. 
 
- En la zona del teatre s’ha projectat una gran esplanada  amb dos tipologies de paviment, una 
que indica el camí de vianants i l’altra una zona amb arbrat i una pèrgola, aquesta segona zona 
pensada a la gent que en un futur pugui anar al teatre. 
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- El següent tram donat el gran ample s’ha projectat un lateral en sentit nord on s’aparcarà en 
semi bateria inversa. En l’altre sentit es podrà aparcar en cordó. Ambdós costats contaran amb 
una vorera ample. 
 
 
- En l’encreuament de l’avinguda Pompeu Fabra amb la Carretera s’ha obtat per fer l’avinguda 
Pompeu Fabra en sentit únic en el seu tram inicial fins al Passeig de Babilonia i així eliminar la 
rotonda. Amb l’espai que es guanya s’ha projectat d’una zona d’arbrat acompanyada d’uns 
“xiringuitos” i d’un pipi-can.  
 
- Al següent tram que actualment no té voreres s’ha projectat una vorera a cada costat amb 
aparcament en sentit nord fins a arribar al càmping, ja que a partir del càmping pels amples de la 
carretera no hi ha espai per l’aparcament 
 
- Al arribar a l’actual lateral de l’escola Antina s’ha optat per direccionar el camí de vianants pel 
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lateral elevat i crear un lateral en el costat mar amb aparcament a ambdós costats. 
 
- Per últim a la rotonda ja actual que uneix la N-340 amb la T-210 s’ha projectat una zona 
verda al costat mar. També s’ha inclòs la incorporació del lateral mar a la rotonda amb un carril 
adjacent al de l’eix principal. 
Per últim s’ha redissenyat l’accés al lateral superior, fent incorporant escalonadament els vehicles 
de la T-210 primer i els vehicles de la rotonda posteriorment. 
 
5 FERMS I PAVIMENTS 
El projecte contempla la creació de noves voreres  i la repavimentació de les actuals. Es projecta 
paviments de lloses de formigó de diferents tamanys.  
 
 
Pel que fa als ferms s’obta per un fressat en la capa de rodadura de l’actual ferm i reposició 
d’aquesta. 
En la zona de la estació es projecta una plataforma única, realitzant el recrescut amb 2 capes 
d’asfalt. 
Per últim en els trams on ara no hi ha ferm i s’en col·locara de nou es projecta una secció amb sauló, 




Actualment la carretera no té un sistema de drenatge soterrani, la recollida es produeix per cunetes i 




Donat a que la secció tipus projectada varia respecte la actual s’ha optat per redissenyar des de zero 
la xarxa d’enllumenat, col·locant noves lluminàries i realitzant la canalització nova. 
 
8 GESTIÓ DE RESIDUS 
S’ha realitzat el corresponent Pla de Gestió de residus que es pot consultar en l’annex número 7. El 
pressupost de Gestió de residus puja a la quantitat de 112.884,03€. 
 
9 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
L’“Estudi de Seguretat i Salut” recull les previsions en relació a la prevenció de riscos d’accidents i 
malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment del 
trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta; així com també s’inclouen les instal·lacions 
d’higiene i benestar dels treballadors. La redacció d’aquest Estudi s’incorpora a fi i efecte de dur a bon 
terme l’execució de les obres d’urbanització del present projecte, i en compliment del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
El cost total de les unitats de què es composa l’Estudi de Seguretat i Salut per al present Projecte 
s’inclou en el pressupost general de l’obra i puja a la quantitat de 38.721,14 € a nivell d’execució 
material. 
 
10 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa, fonamentalment, en les dades facilitades pel banc de 
preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC), de l’any 2017. En el cas de les 
partides no contemplades en aquesta base de dades s’han consultat els preus de referència dels 
proveïdors; 
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11 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE LA ADMINISTRACIÓ 
Pressupost d’Execució Material  2.698.114,01 € 
Benefici Industrial (6%) 161.886,84 € 
Despeses Generals (13%) 350.754,82 € 
Subtotal 3.210.755,67 € 
IVA (21%) 674.258,69 € 
Pressupost d’Execució per Contracte  3.885.014,36 € 
Control de Qualitat 55.022,57 € 
Expropiacions 2.524,50 € 
Pressupost pel coneixement de l’Administració 3.942.561,43 € 
 
 
12 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, i atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i que 
caldrà exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent,  
 
Grup Subgrup Categoria 
G 4 f 
 
------------------------- 
13 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
El Pla de Control de Qualitat del present projecte té un pressupost aproximat de 55.022,57€, que 
correspon a un 2,0% del Pressupost d’Execució per Contracte de l’obra. L’objectiu d’aquest programa és 
agrupar els assajos que cal realitzar per garantir una correcta execució de les obres.  
 
Abans de l’inici de l’obra el Contractista haurà de presentar el corresponent Pla de Control de Qualitat, 
revisat i aprovat per la Direcció Facultativa de l’obra. 
14 TERMINI D’EXECUCIÓ  
Es considera suficient un termini d’execució de 10 mesos. Aquest queda justificat en l’annex 10 Pla de 
l’obra. 
 
15 DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE 
Document núm. 1 – memòria 
capítol I - memòria 
capítol II- annexos 
annex núm. 1 – Reportatge fotogràfic 
annex núm. 2 – Ferms i paviments 
annex núm. 3 - Topografia 
annex núm. 4 – Estudi d’alternatives 
annex núm. 5 - Drenatge 
annex núm. 6 - Enllumenat 
annex núm. 7 - Gestió de residus 
annex núm. 8 - Justificació de preus  
annex núm. 9 - Estudi de seguretat i salut 
annex núm. 10 - Pla d’obra 
annex núm. 11 – Pla de control de qualitat 
annex núm. 12 - Pressupost per a Coneixement de l’Administració, 
annex núm. 13 - Expropiacions 
Document núm. 2 - plànols 
plànol núm. 1 - Emplaçament i índex 
plànol núm. 2 – Estat actual 
plànol núm. 3 - Plantes general 
plànol núm. 4 - Seccions 
plànol núm. 5 – Comparativa de seccions 
plànol núm. 6 – Enderrocs i moviment de terres 
plànol núm. 7 -  Definició geomètrica 
plànol núm. 8 – Ferms i paviments 
plànol núm. 9 - Drenatge 
plànol núm. 10 - Enllumenat 
plànol núm. 11 - Senyalització 
plànol núm. 12 – Mobiliari urbà 
plànol núm. 13 - Expropiacions 
Document núm. 3 - plec de condicions 
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capítol I - prescripcions tècniques generals, icapítol II -prescripcions tècniques particulars 
Document núm. 4 - pressupost 
capítol I - Amidaments   
capítol II - Quadres de preus 1 i 2 




Per tot el que s’ha exposat en la memòria i en les altres parts del projecte se’l considera suficientment 
justificat.  
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En aquest annex s’adjunta el recull de fotografies preses al llarg de la carretera N-340 al seu pas per 
Torredembarra, entre el passeig de la Sort i la rotonda que uneix la N-340 amb la T-210. 
 
En el següents fulls es troben les imatges col·locades en els plànols, per poder veure la orientació de 
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A continuació es presenta l’annex on es defineix i es justifica la secció de ferm que cal col·locar a la 
calçada i la tipologia adoptada per a les voreres del tram d’estudi. 
 
La tipologia de ferms s’ha determinat a partir  del document “Criteris de disseny estructural de paviments 
urbans a nuclis antics i sectors de nova urbanització” de l’INCASÒL. Per tal de definir l’espessor de les 
capes de mescla bituminosa s’ha utilitzat la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” del Ministeri de Foment. 
 
Els materials de pavimentació han estat escollits per les seves característiques ja que es buscaven 




2 CARACTERÍSTIQUES DE LA VIA 
2.1 TIPUS D’EXPLANADA 
 
Per poder determinar amb exactitud el tipus d’explanada que tenim en el nostre cas seria necessari fer 
l’estudi del sòl amb els seus respectius assajos de carga amb placa. A causa de no tenir un estudi 
geològic que confirmi les capacitats del sòl, s’ha suposat una explanada E2 ja que actualment hi ha un 
ferm de fa molts anys. 
 
2.2 TRÀNSIT DE LA VIA 
 
Segons el nivell de trànsit pesat, relacionat directament amb la categoria de la via urbana, l’apartat 
“Seccions estructurals de ferms” del catàleg de l’INCASÒL defineix quatre tipus de via (V1, V2, V3, V4) 
referents a ferms de zones de calçada i un ferm V5 que inclou diferents tipus d’espais per a vianants o 
espais no destinats exclusivament al trànsit rodat. 
 
Els diferents tipus de via depenen del trànsit de disseny, que és la previsió diària de vehicles pesats. 
Partint de la base que no es disposa de dades d’aforaments a l’àmbit d’actuació, la quantitat de vehicles 
pesats diaris s’ha estimat de manera aproximada. 
 
Donat que existeix una via alternativa pels vehicles pesants que no tenen origen o destí la població de 
Torredembarra s’ha suposat que la IMD de pesants en un dia no arriba als 270 vehicles.  
 
El que corresponent amb una via tipus V2. 
 
3 SOLUCIÓ DE FERM ADOPTADA 
Segons les característiques de la via exposades anteriorment pel present projecte escollirem una secció 
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- 6 cm de Capa de rodadura AC 22 surf B 50/70s 
- Reg d’imprimació  
- 20 cm de Formigó HM-20. 
- 15 cm de Tot-ú compactat al 98% PM. 
 
També s’ha decidit substituir l’asfalt en els trams on continuaran passant vehicles. En alguns casos serà 
necessari per ajustar les pendents transversals. En aquests casos el projecte contempla fressar 5 cm i 
asfaltar amb: 
 
- 5 cm de Capa de rodadura AC 22 surf B 50/70s. 
- Reg d’adherència 
 
Per últim cal destacar que es projecta una plataforma única davant de l’estació, per aquest motiu en 
aquesta zona un cop executades les noves voreres es realitzara el seguent paquet de ferm: 
 
- 5 cm de Capa de rodadura AC 22 surf B 50/70s. 
- Reg d’adherència 
- 7 cm de Capa de intermedia AC 22 bin B 50/70D. 




4 SOLUCIÓ DELS PAVIMENTS ADOPTADA 
Les voreres aniran delimitades per vorada de formigó tipus T-3 més rigola blanca de 20x20x8. 
 
Per les voreres s’escull un llosa de formigó de 60x40 cm, col·locada a trencajunts. 
 
Per les zones de gran explanades per delimitar els espais s’escull una lloseta de formigó de 20x20, 
col·locada a trencajunts. 
 
Per les zones d’alineació d’arbrat més propera als carril de circulació s’escull una llamborda de 10x20 
col·locada en una franja de 1,3-1,5 metres amb els escocells en el seu centre.  
 
Per les zona de petanca, el parc de davant la estació i la intersecció amb Av Pompeu Fabra s’ha escollit 
un sauló estabilitzat, que anirà col·locat sobre un geotèxtil per evitar la contaminació del sòl. 
  
En les rotondes s’ha escollit fer les illetes amb llambordí i un anell central de 2 metres també amb 
llambordí. Per la vorada de l’anell interior s’ha escollit vorada remuntable estil American. 
 
 
Els paviments aniran col·locats segons la següent secció: 
 
- Paviment de superfície (llosa, lloseta o llambordí) 
- 3cm de morter amb sorra 
- 10 cm de formigó HM-20 
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Aquest annex té per objectiu descriure i plasmar la cartografia utilitzada per a l’elaboració del projecte  
“Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra”. 
 
 
2 DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 
Com a cartografia bàsica per a dur a terme els diferents estudis associats al projecte, s’ha utilitzat la 
cartografia a escala 1:1.000 creada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), facilitada per 
l’Ajuntament de Torredembarra. 
 
També en la fase inicial del projecte s’ha fet servir la cartografia escala 1:5000 de l’ l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC). corresponents a fulls de la sèrie: 
 
• 271-137 (Nom: Clarà) 
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El present annex pretén exposar les diferents alternatives i explicar el procediment que s’ha segu it per 
prendre les decisions en l’elecció de cada una de les alternatives. 
 
En un primer apartat es presentaran les alternatives per cada un dels punts del projecte on hi havia més 
d’una alternativa. 
 
En el següent punt, apartat 3, s’ha procedit a exposar la alternativa seleccionada, argumentant perquè 
ha estat l’escollida. 
 
Aquest apartat s’estructurarà en diferents zones del projecte on cada una serà independent de la resta. 
Per cada zona es descriuran unes alternatives i entre aquestes es seleccionarà la que es considera més 
correcte. 
 
Les diferents zones són: 
 
-Zona entrada Torredembarra - Passeig de la Sort 
-Tram entre Passeig de la Sort i Estació de RENFE. 
-Estació RENFE 
-Tram entre Estació RENFE i Teatre  
-Teatre 
-Tram entre Teatre i Avinguda de Pompeu Fabra 
-Intersecció Pompeu Fabra amb Carretera N-340 
-Tram entre intersecció i gasolinera 
-Tram entre gasolinera i Rotonda T-210 
-Rotonda amb la T-210 
 
2 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 




Alternativa 0. Deixar l’actual intersecció carretera N-340 i Passeig de la Sort. 
 
Actualment aquesta intersecció és en forma de T, amb un STOP pels vehicles que surten del 
Passeig. Els vehicles que venen del sud (esquerra de la imatge) no poden entrar pel 
passeig.  
 
L’encreuament es perillós ja que molts vehicles no compleixen la prohibició de gir. 
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Alternativa 1. Deixar la intersecció habilitant la entrada del sentit Barcelona al Passeig de 
la Sort. 
 
Aquesta alternativa proposa deixar la intersecció en forma de T però habilitar un tercer carril 
a la carretera amb un STOP per poder incorporar-se al passeig de la Sort. 
 
Alternativa 2. Projectar una rotonda en la intersecció. 
 
Aquesta alternativa parteix del pla parcial que hi ha iniciat a Torredembarra amb el nom de 
pla parcial urbanístic del sector PP2d La Sort. 
Aquest projecta en la seva remodelació una rotonda en la zona comentada, com s’observa 




Així aquesta alternativa projecta una rotonda per la intersecció i que donaria entrada a la 
futura urbanització del desenvolupament urbanístic. 
Amb aquesta alternativa el perill de la intersecció disminueix i a part marca la entrada al 
municipi, es passa d’un àmbit interurbà a l’àmbit urbà. 
Aquesta alternativa afectaria als camps de petanca que es reubicarien en les zones 




Parada d’autobús interurbà: 
 
Alternativa 0. Deixar estació d’autobusos al passeig de la Sort. 
 
Actualment la parada es troba al Passeig de la Sort, el passeig té un carril de circulació per 
cada sentit, així que els autobusos bloquegen el transit quan paren a les parades. Tanmateix 
el recorregut dels autobusos interurbans pel nucli de Torredembarra es realitza per carrers 
estrets. 
 
Alternativa 1. Moure l’estació d’autobusos interurbans a la carretera N-340. 
 
Aquesta alternativa planteja posar la estació d’autobús a la carretera per així 
descongestionar el transit pel nucli urbà, la parada es trobaria a 250 metres de l’actual.  
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Amb aquesta modificació també disminuiria el temps de trajecte ja que s’estalviaria el 




B. Tram entre Passeig de la Sort a Estació de RENFE 
 
Alternativa 0. Deixar el lateral del costat del tren sense urbanitzar. 
 
 
El costat de la zona de vies es troba sense urbanitzar i es utilitzat per aparcar vehicles,  
aquests al no estar l’aparcament ordenat aparquen sense seguir un ordre. 
 
Alternativa 1. Habilitar el lateral per l’aparcament i crear una zona verda. 
 
En aquesta alternativa es proposa crear una zona verda entre les vies i el carrer i projectar 
un aparcament en cordó en tota la longitud per ordenar l’aparcament. 
 
C. Estació RENFE 
 
Alternativa 0. Deixar l’estat actual 
 
L’estat actual és un aparcament de terres al davant de l’estació amb una esplanada petita i 
el lateral amb origen al teatre. 
 
Alternativa 1.Crear una espai al davant. 
 
Es considera treure l’aparcament de just davant per fer una gran esplanada i reduir el lateral, 
deixant-lo sense aparcament per realitzar una gran illa per destinar-la a zones d’oci o zones 
verdes per la població. També es considera col·locar plataforma única per disminuir la 
velocitat dels vehicles i fer que les persones puguin accedir sense la necessitat d’esperar el 
semàfor actual. 
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Alternativa 0. Deixar el lateral. 
 
En sentit Tarragona existeix un lateral que arriba a la estació en que hi ha aparcament en 
cordó. En aquesta alternativa no s’afectaria l’aparcament deixant la vorera actual de 1,2 
metres. 
 
Alternativa 1. Deixar el lateral i crear un camí de vianants per la zona d’aparcament. 
 
Es planteja deixar el lateral i ampliar la vorera 2 metres , deixant així el lateral sense 
aparcament. 
 
Alternativa 2. Treure el lateral i crear camí de vianants. 
 
Treure el lateral ja que només hi ha entrades a particulars en el tram final i crear un camí de 
vianants. Es crearia un lateral exclusiu de veïns en el tram on hi ha entrades a particulars. 




Alternativa 0. Deixar voral sense vorera. 
 
En aquest lateral actualment hi ha un aparcament de terra i un voral per on la gent accedeix 




Alternativa 1. Crear la vorera pel pas dels vianants. 
 
Aquesta proposta inclou expropiar a Adif part dels terrenys i crear una vorera que uneixi el 












No intervenir en la cruïlla i deixar l’aspecte actual, on al costat muntanya-Barcelona no hi ha 
vorera. 
 
Alternativa 1. Treure els carrils d’acceleració i desacceleració. 
 
Planteja al construir una gran avinguda que els carrils d’acceleració i desacceleració ja no 
són necessaris treure’ls i crear voreres i una gran explanada davant del teatre. 
 
Alternativa 2. Crear una rotonda per regular el transit. 
 





F. Tram entre Teatre i Avinguda de Pompeu Fabra 
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Alternativa 0. Deixar els dos laterals. 
 
En la actualitat aquest tram té dos lateral, el de costat muntanya no té aparcament i el lateral 
del costat mar té aparcament en cordó. 
 
Alternativa 1. Eliminar el lateral del costat muntanya. 
 
Es proposa eliminar aquest lateral ja que no hi ha aparcament i així poder crear una vorera 
ample. 
 
Alternativa 2. Eliminar el lateral del costat mar. 
 
Es proposa eliminar el lateral i fer una vorera de 17 metres d’ample. 
 
 
Alternativa 3. Eliminar els dos laterals. 
 
Aquesta proposa eliminar els dos lateral i crear una gran àrea per urbanitzar i crear espais 
per la població. 
 
G. Intersecció Pompeu Fabra amb Carretera N-340 
 
Alternativa 0. Deixar la rotonda actual. 
 
Actualment l’encreuament es troba resolt amb una rotonda, realitzada l’any 2016. Aquesta 
rotonda té la problemàtica que la intersecció entre l’Av Pompeu Fabra i la rotonda es troba 
mal resolta i provoca als conductors una mala execució de la maniobra de sortida per 




Alternativa 1. Eliminar la rotonda i fer una cruïlla semaforitzada. 
 
Aquesta alternativa proposa realitzar una intersecció en creu i semaforitzar la cruïlla. 
Guanyant així espai per el vianant. 
 
Alternativa 2. Fer l’avinguda Pompeu Fabra de sentit únic i cruïlla sense semaforitzar. 
 
Aquesta alternativa contempla fer l’avinguda de sentit únic i així reduir la intersecció, podent 
crear un espai més gran per la població. I sense col·locar un semàfor a la cruïlla.  
Aquesta alternativa es viable donat que l’accés des de l’Av. Pompeu Fabra a l’actual 
carretera conta amb un itinerari alternatiu on el temps per arribar a la carretera és poc 
superior a aquest. 
 
H. Tram entre intersecció i gasolinera 
 
Alternativa 0. Deixar estat actual, sense voreres 
 





Alternativa 1. Fer vorera al costat muntanya. 
 
Realitzar una única vorera en el costat muntanya, costat on el nombre de cases és major. 
 
Alternativa 2. Fer una vorera a ambdós costats. 
 
Habilitar una vorera en els dos costats, expropiant sól rústic per crear una vorera ample als dos 
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costats i fer aparcament quan sigui possible. 
 
 




Alternativa 0. Deixar l’estat actual. 
 
Actualment existeix un lateral en el costat mar on trobem l’escola l’Antina. Aquest lateral no es 
continu, es troba interromp per la riera que no esta coberta en tota la seva amplitud. 
 
Alternativa 1. Ampliar el calaix de la riera i donar continuïtat al lateral. 
 
Es contempla adaptar el lateral i fer-lo continu, ampliant la riera. 
 
Espai pels vianants: 
 
Alternativa 0. Deixar la única vorera del costat mar. 
 
Optar per finalitzar la vorera del costat muntanya a la gasolinera i no donar continuïtat a la vorera. 
 
Alternativa 1. Camí de vianants al costat de la carretera en el costat muntanya. 
 
Donar continuïtat al camí de vianants pel costat de la carretera. On el camí quedaria aïllat entre la 
carretera i el petit talús ajardinat. 
 
Alternativa 2. Camí de vianants pel costat del lateral superior. 
 
Fer el camí de vianants pel lateral superior. Elevar el camí per la zona ja urbanitzada on es 
trobaria més accessible en tota la seva longitud. 
 
J. Rotonda T-210 
 
Lateral costat mar: 
 
Alternativa 0. Lateral incorpora directament a la rotonda. 
 
Estat actual el lateral s’incorpora directament a la rotonda amb la mitjana separant de la 




Alternativa 1. Lateral s’incorpora a la carretera principal abans de la rotonda. 
 
Per evitar entrar a la rotonda directament es proposa incorporar-se a la carretera abans de la 
rotonda. 
 
Alternativa 2. Lateral s’incorpora a la rotonda amb carril propi adjacent a la carretera. 
 
Aquesta alternativa proposa incorporar-se directament a la rotonda amb un carril propi adjacent a 
la carretera. 
 
Incorporació al lateral superior: 
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No fer cap actuació en la incorporació al lateral. 
 
Alternativa 1. Els vehicles de la T-210 s’incorporen a la rotonda i després surten al lateral. 
 
Aquesta alternativa proposa que no hi hagi entrada al lateral superior des de la T-210. I que hi 
puguin accedir des de la rotonda. 
 
Alternativa 2. Els vehicles de la T-210 i els de la rotonda s’incorporin escalonadament al lateral. 
 
Planteja que primer realitzi la incorporació al lateral els vehicles de la T-210 i posteriorment siguin 


















3 SELECCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 








S’escull projectar una rotonda que representarà la entrada al nucli urbà de Torredembarra. 
La nova rotonda s’adaptarà a la superfície designada pel pla parcial però es redissenyarà, 
les pistes de petanca es reubicaran a la part final del passeig de la Sort que quedarà 
inutilitzada. 
 
S’han descartat les altres alternatives perquè la intersecció era perillosa i cap de les dues 
produïa un canvi entre el teixit urbà i el interurbà. 
 
Parada d’autobús interurbà: 
 
Es selecciona l’alternativa 1. 
 
Aquesta tot i separar-se 250 metres de l’actual parada es considera que es una variació 
petita, tot  i que s’allunya del centre. 
Així no es crearan congestions per les parades dels autobusos interurbans al passeig de la 
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B. Tram entre Passeig de la Sort a Estació de RENFE 
 





Per l’impacte visual que suposa el voral no urbanitzat del costat de les vies es selecciona la 
alternativa que contempla regular i ordenar l’aparcament i crear una zona verda que faci de 
barrera visual entre les vies i la nova urbanització de la carretera.  
 
 
C. Estació RENFE 
 





Donat que l’estació de RENFE es un lloc important per la població i que té un gran 
concurrència de persones al llarg del dia es selecciona la alternativa 1. Així es reordenaran 
els espais per aquests viatgers, així com projectar espais pels veïns de la zona. 
 








Es considera l’opció de treure el lateral en la seva part inicial ja que no hi ha cap entrada de 
particular i poder realitzar així un camí de vianants ampli. 






Es selecciona l’alternativa 1. 
 







Es selecciona l’alternativa 1. 
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Es considera que és la mes adient per les característiques que vol tenir la nova via. 
 
L’alternativa 0 es descarta perquè te format més de carretera i l’alternativa 2 es descarta per 
la impossibilitat de fer una rotonda amb un radi suficientment gran per una rotonda situada 
en una avinguda donat que el pont et limita l’espai. 
 
Amb aquesta solució es podrà crear la vorera en el costat muntanya i així donar continuïtat. 
 
 
F. Tram entre Teatre i Avinguda de Pompeu Fabra 
 




S’escull eliminar un lateral i entre les opcions 1 i 2 es troba que el més adient és el costat 
muntanya ja que es creu que deixar un lateral amb aparcament en el costat mar és millor 
perquè hi ha habitatges. 
  
Es descarta eliminar els dos per la quantitat de places d’aparcament que desapareixerien en 
una zona residencial. 
 
 
G. Intersecció Pompeu Fabra amb Carretera N-340 
 





Per crear una major zona per la població s’opta per aquesta alternativa. També es considera 
que amb l’elecció d’aquesta alternativa es dóna major amplitud a les voreres d’Avinguda 
Pompeu Fabra. Així es projectaran diferents zones d’oci en la zona. 
 
La incorporació a la carretera des de l’avinguda Pompeu Fabra es pot treure donat que hi ha 
l’alternativa d’incorporar-se a la mateixa per la intersecció del teatre. 
 
H. Tram entre intersecció Av Pompeu Fabra i gasolinera 
 
Es selecciona l’alternativa 2. 
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Es selecciona l’alternativa 1. 
 
Es planteja dona una continuïtat rectilínia al lateral i per això s’opta per ampliar la riera la 
continuïtat al lateral serà total, ja que a part del carril de circulació se li donarà continuïtat a 
l’aparcament i a la vorera. 
 
 
Espai pels vianants: 
 





En primer lloc s’escull donar continuïtat al camí de vianants i entre les dues opcions que el 
contemplen s’escull donar-lo per la part superior del lateral ja que d’aquesta manera no 
queda aïllat com seria al situar-lo al costat de la via principal. Així el vianant pot accedir al 
carrers que intersequen el lateral superior. 
 
J. Rotonda T-210 
 
Lateral costat mar: 
 





El lateral s’incorpora a la rotonda amb carril propi adjacent a la carretera. Així s’evita que hi 
hagin dos entrades a la rotonda separades per una mitjana ja que dificultava la visió. I amb 
l’alternativa seleccionada també s’evita que els vehicles del lateral tinguin una doble 
incorporació, primer a la via principal i després a la rotonda. 
 
Incorporació al lateral superior: 
 
Es selecciona l’alternativa 2. 
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Es selecciona aquesta alternativa per evitar la incorporació a la vegada al lateral, cosa que 
es perillosa, així que es descarta la alternativa 0. I entre la 1 i la 2 s’escull la que facilita la 
incorporació directe al lateral ja que si haguessin d’entrar i sortir a la rotonda seria una 
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En aquest annex es descriu el disseny i el procediment de càlcul seguit per dimensionar la xarxa de 
drenatge de la via projectada. 
 
En l’apartat segon s’exposarà l’estat actual. 
 
En l’apartat tres podem observar la solució adoptada i en l’apartat 4 els càlculs realitzats 
 
 
2 ESTAT ACTUAL 
Actualment la carretera no disposa d’una xarxa d’embornals, de fet en alguns trams no existeix cap 
sistema de recollida. En alguns llocs si que n’hi ha però aquesta es a través de  cunetes.  
 
Cal destacar que el lateral superior si que disposa de sistema de recollida. I per tant no ha estat inclòs en 
aquest projecte pel que fa al drenatge. 
 
També cal destacar que el tram de l’Avinguda Pompeu Fabra que s’inclou dins de l’àmbit del projecte 
disposa de sistema de recollida d’aigües a traves d’embornals. 
 
En el tram del projecte actualment hi ha una xarxa de clavegueram. Aquesta recull les aigües fecals dels 
habitatges de la via i les pluvials que venen dels carrers superiors.  
 
 
3 SOLUCIÓ ADOPTADA 
Ja que la via no disposa d’un sistema de recollida d’aigües vàlid s’ha optat realitzar-lo  amb la present 
remodelació de la via. Així es projectarà un sistema de recollida d’aigües pluvials a través d’embornals 
que recolliran l’aigua i l’enviaran a un col·lector soterrat. 
 
Per dimensionar la xarxa s’ha tingut en compte el pendent de la via en cada tram. És per això que la 
nova xarxa transportarà l’aigua pluvial fins a dos punts, que coincideixen en els punts baixos de tot l’eix. 
 
Per un costat el primer punt baix es troba al pont del costat del teatre. En aquest punt hi ha una xarxa 
actual i en la zona del pont hi ha un equip de bombeig. L’altre punt del projecte és la riera, on actualment 
s’aboquen les aigües de les cunetes. 
  
Els carrer superiors ja tenen la seva recollida d’aigües és per això que només s’ha dimensionat una 
xarxa d’embornals que recullen l’aigua superficial que va a parar a la via, aquest dimensionament s’ha fet 
amb un coeficient d’escorrentia de 0,93. 
 
Així mateix s’ha dissenyat un sistema de recollida d’aigua en els parterres, consistent en acumular l’aigua 
de pluja perquè serveixi per regar. Així s’han col·locat graves en la base dels parterres amb un geotèxtil 
per sota de les graves. 
  
La recollida serà a dos aigües ja que es donarà pendent en les dues direccions, en la rotonda que 
s’executarà la pendent serà cap a l’exterior. 
 
Per últim en la plataforma única de l’estació s’ha decidit posar una reixa de recollida d’aigües tocant a la 
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façana d’aquesta ja que és un punt baix. 
 
En els trams on hi ha lateral, s’ha realitzat una recollida d’aigua pel lateral i una per l’eix principal de la 
via. 
 
La xarxa s’ha seccionat en 4 trams principals, 
 
 
Núm. Tram Longitud Àrea 
1 Rotonda P. La Sort -Pont 700 22.460 
2 Càmping- Pont 401 13.771 
3 Càmping – Riera 296 4.678 






4 AMPLIACIÓ DE LA RIERA 
Amb la remodelació de la N-340 també ha estat necessari realitzar una ampliació de l¡actual riera. 
 
Per aquesta ampliació s’ha obtat per realitzar-la camb caixons prefabricats de formigó armat, seguint la 
tipologia de la riera actual, per tant se li dona continuïtat a la riera. 
 











5 CÀLCULS DE LA XARXA 
Els càlculs de la xarxa de drenatge són els següents. 
 
Zones Nom Àrea (m2) Àrea(ha) 
1 Rotonda 9594 0,9594 
2 R-Ferran Querol 1822 0,1822 
3 FQ- Estació 2761 0,2761 
4 Estació-Pont 8283 0,8283 
5 Pont-Esbarjo 7385 0,7385 
6 Esbarjo-taller 3963 0,3963 
7 Taller-Riera 5839 0,5839 
8 Rotonda 2-Riera 3336 0,3336 
9 lateral 5 2423 0,2423 
10 lateral 7 2449 0,2449 


















(l/s) Q (l/s) 
1.1 1,12 197 1,7 1 0,959 8,00 1,93 9,93 450,88 402,29 
1.2 0,66 104 1,85 1,2 1,142 9,93 0,94 10,87 430,18 456,72 
1.3 0,84 147 1,9 1,2,3 1,418 10,87 1,29 12,16 405,52 534,66 
1.4 0,77 251 1,6 1,2,3,4 2,246 10,42 2,61 13,04 390,77 816,23 
2.3 0,23 263 0,9 5,6,9 1,377 13,04 4,87 17,91 329,02 421,37 
2.1 0,29 138 0,95 6 0,396 8,00 2,42 10,42 439,73 162,07 
3 1,02 296 1,35 7 0,584 8,00 3,65 11,65 414,68 225,18 
4 0,20 112 0,8 8 0,334 8,00 2,33 10,33 441,67 137,03 
2.2 0,15 156 0,6 9 0,242 9,00 4,33 13,33 386,09 87,00 
3.1 0,31 151 0,8 10 0,245 10,00 3,15 13,15 389,02 88,60 
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Tram Pend. Carrer  (%) Pend. Canonada (%) D. int. (m) D. int. norminal(m) Qsp (l/s) Q/QSP Vsp (m/s) H/D  V/VSP  Vel. Comp. (m/s) 
1.1 0,57 0,55 0,58 0,60 443,98 0,91 1,57 0,74 1,13 1,77 
1.2 0,63 0,60 0,60 0,60 463,72 0,98 1,64 0,81 1,14 1,87 
1.3 0,57 0,55 0,64 0,80 956,16 0,56 1,90 0,53 1,03 1,96 
1.4 0,31 0,30 0,84 1,00 1280,38 0,64 1,63 0,55 1,05 1,71 
2.3 0,09 0,10 0,81 0,80 407,71 1,03 0,81 0,82 1,14 0,92 
2.1 0,21 0,20 0,50 0,50 164,64 0,98 0,84 0,81 1,14 0,96 
3 0,34 0,35 0,51 0,60 354,17 0,64 1,25 0,58 1,07 1,34 
4 0,18 0,15 0,49 0,50 142,59 0,96 0,73 0,79 1,14 0,83 
2.2 0,10 0,10 0,45 0,50 116,42 0,75 0,59 0,65 1,10 0,65 
3.1 0,21 0,20 0,40 0,40 90,81 0,98 0,72 0,80 1,14 0,82 




Tram Long. (m) Pend. Carrer (%) Area (m2) C Int (l/s) cabal (l/s) Q imbornal Nº emb. Calc. Nº embornals  
1.1 197 0,57 9594 0,93 636,13 567,58 20 28,38 30 
1.2 104 0,63 1822 0,93 636,13 107,79 20 5,39 6 
1.3 147 0,57 2761 0,93 636,13 163,34 20 8,17 10 
1.4 251 0,31 8283 0,93 636,13 490,02 20 24,50 26 
2.3 263 0,09 7385 0,93 636,13 436,90 20 21,84 22 
2.1 138 0,21 3963 0,93 636,13 234,45 20 11,72 12 
3 296 0,34 5839 0,93 636,13 345,44 20 17,27 18 
4 112 0,18 3336 0,93 636,13 197,36 20 9,87 10 
2.2 156 0,10 2423 0,93 636,13 143,34 20 7,17 8 
3.1 151 0,21 2449 0,93 636,13 144,88 20 7,24 8 
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APÈNDIX 1: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES CAIXONS 
 
P-1M .1
MARCO PREFABRICADO  
DE HORMIGÓN ARMADO
CARACTERÍSTICAS
1.    Los marcos de hormigón armado son estructuras del tipo cajón, formadas por dos losas (dintel y solera) empotradas 
en muros laterales. Se fabrican según las medidas de la tabla annexa. (Hoja M-1.2)
2.    Fabricados según norma UNE-EN 14844.   
3.    Uso previsto: canalizaciones hidráulicas de torrentes, pasos inferiores de infraestucturas ferroviarias, carreteras y 
aeropuertos, colectores de drenaje, galerías de servicio, pasos inferiores peatonales, etc.
4.   Tipo de junta machihembrada para sellado en obra. (ver detalle machihembrado)
5.   Resistencia característica mínima del hormigón 40 N/mm2.
6.    El acero utilizado cumple las condiciones exigidas en la norma EHE. 
7.    En todas las armaduras se usa acero tipo B-500 de límite elástico (fyk) de 500 N/mm2.
8.   Absorción de agua ≤ 6%.   
9.    Se fabrican con embocaduras de entrada y salida.
10.  El marco se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.





1.    Proporcionamos los cálculos del armado del cajón propuesto por nuestra ingeniería. 
2.    Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a los marcos suministrados en su obra, así como 






























































































































































































































































2 ganchos elevación de 2,5 t
2 ganchos elevación de 5 t
2 ganchos elevación de 2,5 t
2 ganchos elevación de 5 t
2 ganchos elevación de 5 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 5 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
2 ganchos elevación de 7,5/10 t
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En el present annex es descriu i es justifica la xarxa d’enllumenat públic a instal·lar en la nova definició 
de la via. Tot i existir enllumenat en l’actual via com s’ha redefinit els espais i s’han canviat alineació de 
vorades i carrils de circulació es necessari projectar un nou sistema d’enllumenat. 
 
S’ha escollit una columna d’il·luminació de la marca SIMON, concretament.... 
 
S’ha fet servir el programa DialuxEvo per realitzar el càlcul de cada secció. En l’apèndix 1 es pot 
consultar els càlculs realitzats. 
 
 
2 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
Per la nostra via li corresponen els valors lumínics que a continuació s’exposen: 
 
D’acord amb la EA-02, 
Seguint la Guia Tècnica de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic, la situació de projecte es 
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3 SOLUCIÓ ADOPTADA 
Com s’ha comentat a la introducció s’ha utilitzat el programa DIALUXEVO, aquest ens ha facilitat la 
distància que hi ha d’haver entre columnes per cada una de les seccions. 
 
Un cop replantejades totes les columnes s’ha decidit unificar-les en 3 zones. 
Zona 1: Rotonda La Sort - Estació 
Zona 2: Estació – Intersecció Av Pompeu Fabra 
Zona 3: Intersecció Av Pompeu Fabra – Rotonda T-210 
 
Per cada una de les 3 zones s’ha previst la instal·lació de un quadre de comandament, situat 
aproximadament en el punt central de la zona, d’on sortiran 4 línies per cada un dels quadres. 2 línies pel 
costat mar del carrer i dues altres pel cost muntanya, i una línia pe cada un dels dos sentits de carrer. 
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SIMON 249-001428013 Altair IXF SA optic 5100Im 3000K 48W 1xLED
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 5100 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 5100 lm
Potencia: 48.0 W
Rendimiento lumínico: 106.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 84




cd/klm η = 100%




















cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
Luminaria decorativa Simon ALTAIR, modelo I, de fijación 
lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable 
de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y 
brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm 
en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta 
plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en 
forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la 
radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. 
 
 Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, 
con válvula depresora para mantener constante la presión y 
evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al 
impacto hasta IK10. Sin precableado, tensión de alimentación 
230VAC / 50Hz. 
 
 Bloque lumínico, formado por el grupo óptico Istanium® y el 
grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza 
con acceso por la parte superior y con seccionador para su 
desconexión automática. Óptica multi-array según la 
aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y 
Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento LOR del 93% al 
82%. FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector 
troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con 
recuperación de flujo. 
 
 Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil 
limpieza, compuesto por 16 LEDs de alta eficiencia, con 
consumo total de 48W a corriente de alimentación de  _1KA y 
flujo lumínico mínimo de 5100 Im. Regulación opcional sin 
línea de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a 
medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional 
(CLO). 
 
 Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color 
Simon GYDECO. 
 
 Dimensiones máximas de 520x170x220 y apertura mediante 
4 tornillos no visibles en posición instalada. 
 
 Certificaciones:
 EN 60598-1 y 2-3 / EN 61547 / EN 61000-3-2 y 3-3 / EN 
62031 / EN 61347-2-13 / EN 62471 / EN 55015 / EN 61547 / 
EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 62493 / EN 50581/ EN 
13032   
 
 Ref: ALTIXFBTF0SA_WDL_48W_1KIA23_1N__C1GYDECO
No se puede crear un diagrama de cono porque la
distribución luminosa es asimétrica.













Esquema de vía pública 1
Planificación según EN 13201
Perfil de la vía pública
Línea verde 1
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 Anchura: 4.000 m
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Camino peatonal 1 Anchura: 1.400 m
Línea verde 1 Anchura: 3.000 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm
Potencia de las 
luminarias:
48.0 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.925 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.81 0.70 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 8,35, 1,5) 0.76 0.81 0.70 5
Observador 2 (-60, 11,85, 1,5) 0.76 0.82 0.70 5
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
12.900 11.0 11.6 12.4 14.5 16.3 16.3 14.5 12.4 11.6 11.0
11.500 12.3 12.4 12.7 14.1 15.3 15.3 14.1 12.7 12.5 12.3
10.100 13.8 13.3 12.6 13.3 13.8 13.8 13.3 12.6 13.3 13.8
8.700 15.3 14.1 12.7 12.4 12.3 12.3 12.5 12.7 14.1 15.3
7.300 16.3 14.5 12.4 11.6 11.0 11.0 11.6 12.4 14.5 16.3
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
13.3 11.0 16.3 0.826 0.672
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
13.017 1.09 1.04 0.90 0.76 0.68 0.65 0.65 0.68 0.81 0.96
11.850 1.03 0.94 0.80 0.75 0.69 0.69 0.67 0.69 0.78 0.90
10.683 0.82 0.79 0.69 0.67 0.65 0.66 0.67 0.64 0.66 0.73
9.517 0.69 0.69 0.62 0.62 0.68 0.74 0.74 0.67 0.67 0.67
8.350 0.68 0.65 0.63 0.71 0.79 0.90 0.86 0.76 0.74 0.69
7.183 0.68 0.68 0.69 0.81 0.96 1.09 1.04 0.90 0.78 0.70
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
13.017 1.63 1.55 1.34 1.14 1.01 0.98 0.98 1.01 1.20 1.43
11.850 1.53 1.41 1.19 1.12 1.03 1.03 1.01 1.03 1.17 1.34
10.683 1.23 1.18 1.02 1.01 0.97 0.99 1.00 0.95 0.99 1.08
9.517 1.02 1.03 0.92 0.93 1.01 1.10 1.11 1.00 1.01 1.00
8.350 1.02 0.97 0.94 1.06 1.17 1.34 1.29 1.13 1.10 1.03
7.183 1.01 1.01 1.03 1.21 1.43 1.63 1.55 1.34 1.17 1.05
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
13.017 1.09 1.04 0.90 0.78 0.70 0.68 0.68 0.69 0.82 0.96
11.850 0.90 0.86 0.76 0.74 0.69 0.68 0.65 0.63 0.71 0.79
10.683 0.74 0.74 0.67 0.67 0.67 0.68 0.69 0.62 0.62 0.68
9.517 0.66 0.67 0.64 0.67 0.73 0.81 0.78 0.68 0.67 0.65
8.350 0.69 0.68 0.70 0.79 0.91 1.01 0.93 0.79 0.75 0.69
7.183 0.64 0.64 0.67 0.80 0.95 1.09 1.04 0.90 0.77 0.68
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
13.017 1.63 1.55 1.34 1.17 1.05 1.01 1.02 1.04 1.22 1.43
11.850 1.34 1.29 1.13 1.10 1.03 1.02 0.97 0.94 1.06 1.17
10.683 1.10 1.10 1.00 1.01 1.00 1.02 1.03 0.93 0.93 1.02
9.517 0.99 1.00 0.96 1.00 1.09 1.21 1.17 1.02 1.00 0.97
8.350 1.02 1.01 1.04 1.18 1.36 1.51 1.39 1.18 1.12 1.03
7.183 0.96 0.96 1.00 1.19 1.42 1.63 1.55 1.35 1.15 1.02
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.81 0.70 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Línea verde 1
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Línea verde 1
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Línea verde 1
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Línea verde 1
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.81 0.70 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Línea verde 1
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Línea verde 1
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Línea verde 1
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Línea verde 1
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 1.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.53 0.75
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
4.167 14.0 12.5 10.7 9.50 8.52 8.52 9.50 10.7 12.5 14.0
3.700 13.2 11.9 10.2 9.14 8.20 8.20 9.14 10.2 11.9 13.2
3.233 12.5 11.3 9.77 8.74 7.86 7.86 8.74 9.77 11.3 12.5
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
10.5 7.86 14.0 0.746 0.563
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 1.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.53 0.75





Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 1.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.53 0.75





Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 4.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.15 0.70
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
19.133 6.36 6.92 7.65 8.71 9.17 9.17 8.71 7.66 6.92 6.37
17.800 7.20 8.00 8.91 10.3 11.1 11.1 10.3 8.91 8.01 7.21
16.467 8.22 9.17 10.3 11.9 13.2 13.2 11.9 10.3 9.17 8.23
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
9.15 6.36 13.2 0.696 0.480
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 4.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.15 0.70





Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 4.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.15 0.70





Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.14 0.74
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
15.433 9.00 9.93 11.2 13.1 14.7 14.7 13.1 11.2 9.94 9.01
14.700 9.54 10.4 11.6 13.7 15.6 15.6 13.7 11.6 10.4 9.54
13.967 10.1 10.9 12.0 14.1 16.1 16.1 14.1 12.0 10.9 10.1
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12.1 9.00 16.1 0.741 0.558
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.14 0.74





Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.14 0.74





Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.14 0.74
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
6.233 16.1 14.1 12.0 10.9 10.1 10.1 10.9 12.0 14.1 16.1
5.500 15.6 13.7 11.6 10.4 9.54 9.54 10.4 11.6 13.7 15.6
4.767 14.7 13.1 11.2 9.93 9.00 9.01 9.94 11.2 13.1 14.7
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12.1 9.00 16.1 0.742 0.559
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.14 0.74





Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.14 0.74





Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2








Escala: 1 : 200
Esquema de vía pública 3
Planificación según EN 13201









Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 Anchura: 6.000 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Camino peatonal 1 Anchura: 5.000 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm
Potencia de las 
luminarias:
48.0 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.81 0.70 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 6,75, 1,5) 0.76 0.81 0.70 5
Observador 2 (-60, 10,25, 1,5) 0.76 0.82 0.70 5
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
11.300 11.0 11.6 12.4 14.5 16.3 16.3 14.5 12.4 11.6 11.0
9.900 12.3 12.4 12.7 14.1 15.3 15.3 14.1 12.7 12.5 12.3
8.500 13.8 13.3 12.6 13.3 13.8 13.8 13.3 12.6 13.3 13.8
7.100 15.3 14.1 12.7 12.4 12.3 12.3 12.5 12.7 14.1 15.3
5.700 16.3 14.5 12.4 11.6 11.0 11.0 11.6 12.4 14.5 16.3
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
13.3 11.0 16.3 0.826 0.672
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
11.417 1.09 1.04 0.90 0.76 0.68 0.65 0.65 0.68 0.81 0.96
10.250 1.03 0.94 0.80 0.75 0.69 0.69 0.67 0.69 0.78 0.90
9.083 0.82 0.79 0.69 0.67 0.65 0.66 0.67 0.64 0.66 0.73
7.917 0.69 0.69 0.62 0.62 0.68 0.74 0.74 0.67 0.67 0.67
6.750 0.68 0.65 0.63 0.71 0.79 0.90 0.86 0.76 0.74 0.69
5.583 0.68 0.68 0.69 0.81 0.96 1.09 1.04 0.90 0.78 0.70
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
11.417 1.63 1.55 1.34 1.14 1.01 0.98 0.98 1.01 1.20 1.43
10.250 1.53 1.41 1.19 1.12 1.03 1.03 1.01 1.03 1.17 1.34
9.083 1.23 1.18 1.02 1.01 0.97 0.99 1.00 0.95 0.99 1.08
7.917 1.02 1.03 0.92 0.93 1.01 1.10 1.11 1.00 1.01 1.00
6.750 1.02 0.97 0.94 1.06 1.17 1.34 1.29 1.13 1.10 1.03
5.583 1.01 1.01 1.03 1.21 1.43 1.63 1.55 1.34 1.17 1.05
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
11.417 1.09 1.04 0.90 0.78 0.70 0.68 0.68 0.69 0.82 0.96
10.250 0.90 0.86 0.76 0.74 0.69 0.68 0.65 0.63 0.71 0.79
9.083 0.74 0.74 0.67 0.67 0.67 0.68 0.69 0.62 0.62 0.68
7.917 0.66 0.67 0.64 0.67 0.73 0.81 0.78 0.68 0.67 0.65
6.750 0.69 0.68 0.70 0.79 0.91 1.01 0.93 0.79 0.75 0.69
5.583 0.64 0.64 0.67 0.80 0.95 1.09 1.04 0.90 0.77 0.68
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
11.417 1.63 1.55 1.34 1.17 1.05 1.01 1.02 1.04 1.22 1.43
10.250 1.34 1.29 1.13 1.10 1.03 1.02 0.97 0.94 1.06 1.17
9.083 1.10 1.10 1.00 1.01 1.00 1.02 1.03 0.93 0.93 1.02
7.917 0.99 1.00 0.96 1.00 1.09 1.21 1.17 1.02 1.00 0.97
6.750 1.02 1.01 1.04 1.18 1.36 1.51 1.39 1.18 1.12 1.03
5.583 0.96 0.96 1.00 1.19 1.42 1.63 1.55 1.35 1.15 1.02
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.81 0.70 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Observador 2









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.81 0.70 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Observador 2









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.80 0.67
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
4.375 16.0 14.0 11.9 10.7 9.89 9.89 10.7 11.9 14.0 16.0
3.125 14.7 13.0 11.1 9.90 8.97 8.98 9.91 11.1 13.0 14.7
1.875 12.7 11.5 9.97 8.96 8.14 8.14 8.96 9.98 11.5 12.7
0.625 10.8 9.99 8.72 7.89 7.21 7.21 7.89 8.72 10.00 10.8
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
10.8 7.21 16.0 0.667 0.450
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.80 0.67











Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.80 0.67











Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 6.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.31 0.65
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
17.250 6.65 7.16 7.91 8.97 9.50 9.50 8.98 7.91 7.17 6.66
15.750 7.67 8.42 9.32 10.8 11.7 11.7 10.8 9.32 8.42 7.68
14.250 8.71 9.61 10.8 12.6 14.1 14.1 12.6 10.8 9.62 8.72
12.750 9.79 10.6 11.8 14.0 15.9 15.9 14.0 11.8 10.7 9.79
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
10.3 6.65 15.9 0.645 0.418
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 6.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.31 0.65











Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 6.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.31 0.65











Escala: 1 : 200
Esquema de vía pública 4
Planificación según EN 13201
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 8.600 m
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Camino peatonal 2 Anchura: 5.500 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm
Potencia de las 
luminarias:
48.0 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 21.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.325 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.83 0.81 0.76 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 9,45, 1,5) 0.83 0.81 0.76 5
Observador 2 (-60, 12,95, 1,5) 0.83 0.81 0.76 5
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
14.000 12.4 12.8 13.7 15.6 17.5 17.5 15.6 13.7 12.8 12.4
12.600 13.7 13.7 13.9 15.3 16.7 16.7 15.3 13.9 13.7 13.7
11.200 15.2 14.5 13.8 14.5 15.2 15.2 14.5 13.8 14.5 15.2
9.800 16.7 15.3 13.9 13.7 13.7 13.7 13.7 13.9 15.3 16.7
8.400 17.5 15.6 13.7 12.8 12.4 12.4 12.8 13.7 15.6 17.5
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
14.5 12.4 17.5 0.850 0.705
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
14.117 1.14 1.04 0.91 0.80 0.75 0.75 0.76 0.83 0.93 1.10
12.950 1.07 0.96 0.83 0.80 0.76 0.78 0.78 0.80 0.90 1.02
11.783 0.88 0.81 0.73 0.73 0.73 0.74 0.73 0.70 0.76 0.83
10.617 0.76 0.73 0.67 0.71 0.77 0.81 0.77 0.72 0.73 0.75
9.450 0.76 0.74 0.73 0.81 0.90 0.96 0.88 0.80 0.78 0.75
8.283 0.78 0.78 0.83 0.94 1.10 1.14 1.05 0.92 0.83 0.77
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
14.117 1.70 1.55 1.36 1.19 1.12 1.11 1.13 1.24 1.39 1.64
12.950 1.60 1.43 1.23 1.19 1.14 1.17 1.17 1.19 1.34 1.52
11.783 1.32 1.21 1.09 1.09 1.08 1.11 1.10 1.04 1.13 1.24
10.617 1.13 1.09 1.00 1.06 1.15 1.20 1.15 1.08 1.09 1.12
9.450 1.13 1.10 1.10 1.21 1.35 1.43 1.31 1.20 1.17 1.12
8.283 1.16 1.17 1.24 1.40 1.64 1.69 1.56 1.37 1.24 1.16
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
14.117 1.14 1.05 0.92 0.83 0.78 0.78 0.79 0.83 0.94 1.10
12.950 0.96 0.88 0.80 0.78 0.75 0.76 0.74 0.73 0.81 0.90
11.783 0.80 0.77 0.72 0.73 0.75 0.75 0.73 0.67 0.71 0.77
10.617 0.74 0.74 0.70 0.76 0.83 0.87 0.81 0.73 0.73 0.73
9.450 0.78 0.79 0.82 0.91 1.03 1.05 0.95 0.82 0.80 0.76
8.283 0.74 0.75 0.82 0.92 1.09 1.14 1.04 0.91 0.80 0.75
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
14.117 1.70 1.56 1.37 1.24 1.16 1.16 1.17 1.24 1.40 1.64
12.950 1.43 1.31 1.20 1.17 1.12 1.13 1.10 1.10 1.21 1.35
11.783 1.20 1.15 1.08 1.10 1.12 1.13 1.09 1.00 1.06 1.16
10.617 1.11 1.10 1.05 1.14 1.24 1.31 1.21 1.09 1.09 1.08
9.450 1.17 1.18 1.22 1.36 1.54 1.56 1.42 1.23 1.19 1.14
8.283 1.10 1.11 1.22 1.38 1.63 1.70 1.55 1.36 1.20 1.12
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.83 0.81 0.76 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.83 0.81 0.76 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 8.600 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.70 0.54
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
24.783 4.33 4.30 4.39 4.31 4.19 4.19 4.31 4.39 4.30 4.34
23.350 5.34 5.31 5.57 5.73 5.62 5.62 5.73 5.57 5.32 5.34
21.917 6.34 6.33 6.75 7.25 7.32 7.32 7.25 6.76 6.34 6.35
20.483 7.43 7.55 8.05 8.93 9.26 9.26 8.93 8.06 7.55 7.43
19.050 8.44 8.79 9.53 10.8 11.5 11.5 10.8 9.53 8.80 8.44
17.617 9.58 10.1 11.2 12.7 14.0 14.0 12.7 11.2 10.1 9.59
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
7.70 4.19 14.0 0.545 0.300
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 8.600 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.70 0.54




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 8.600 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.70 0.54




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.21 0.70
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
4.813 14.0 12.8 11.2 10.2 9.61 9.61 10.2 11.2 12.8 14.0
3.438 11.6 10.9 9.62 8.89 8.51 8.51 8.89 9.63 10.9 11.6
2.063 9.46 9.10 8.19 7.66 7.54 7.54 7.66 8.19 9.11 9.47
0.688 7.60 7.47 6.93 6.51 6.49 6.49 6.51 6.94 7.47 7.61
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
9.21 6.49 14.0 0.705 0.463
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.21 0.70




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.21 0.70




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.30 0.78
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
16.533 10.4 11.0 12.3 14.1 15.7 15.7 14.1 12.3 11.1 10.4
15.800 10.9 11.6 12.8 14.8 16.6 16.6 14.8 12.8 11.6 10.9
15.067 11.5 12.1 13.2 15.2 17.2 17.2 15.2 13.2 12.1 11.5
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
13.3 10.4 17.2 0.781 0.603
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.30 0.78




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.30 0.78




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.30 0.78
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
7.333 17.2 15.2 13.2 12.1 11.5 11.5 12.1 13.2 15.2 17.2
6.600 16.6 14.8 12.8 11.6 10.9 10.9 11.6 12.8 14.8 16.6
5.867 15.7 14.1 12.3 11.0 10.4 10.4 11.1 12.3 14.1 15.7
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
13.3 10.4 17.2 0.782 0.603
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.30 0.78




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.30 0.78




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1







Escala: 1 : 200
Esquema de vía pública 5
Planificación según EN 13201
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 Anchura: 5.000 m
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.500 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.500 m
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm
Potencia de las 
luminarias:
48.0 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.525 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.80 0.81 0.73 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 11,25, 1,5) 0.80 0.81 0.73 5
Observador 2 (-60, 14,75, 1,5) 0.80 0.81 0.73 5
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
15.800 11.6 12.2 13.0 15.0 16.9 16.9 15.0 13.0 12.2 11.6
14.400 13.0 13.0 13.3 14.7 16.0 16.0 14.7 13.3 13.0 13.0
13.000 14.4 13.8 13.2 13.8 14.4 14.5 13.8 13.2 13.8 14.5
11.600 16.0 14.7 13.3 13.0 13.0 13.0 13.0 13.3 14.7 16.0
10.200 16.9 15.0 13.0 12.2 11.6 11.6 12.2 13.0 15.0 16.9
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
13.9 11.6 16.9 0.838 0.688
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
15.917 1.12 1.04 0.90 0.78 0.71 0.69 0.70 0.76 0.87 1.03
14.750 1.05 0.95 0.81 0.77 0.72 0.73 0.73 0.75 0.84 0.96
13.583 0.85 0.79 0.71 0.70 0.69 0.70 0.70 0.67 0.71 0.77
12.417 0.72 0.71 0.65 0.66 0.72 0.77 0.75 0.70 0.70 0.71
11.250 0.72 0.69 0.68 0.76 0.84 0.93 0.87 0.78 0.76 0.71
10.083 0.72 0.73 0.76 0.87 1.03 1.12 1.04 0.90 0.81 0.74
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
15.917 1.67 1.55 1.34 1.16 1.06 1.04 1.05 1.13 1.29 1.54
14.750 1.57 1.42 1.21 1.15 1.08 1.09 1.09 1.12 1.25 1.43
13.583 1.28 1.18 1.06 1.05 1.02 1.05 1.04 1.00 1.06 1.16
12.417 1.07 1.06 0.96 0.99 1.08 1.15 1.12 1.04 1.05 1.06
11.250 1.07 1.03 1.01 1.13 1.26 1.39 1.29 1.16 1.13 1.07
10.083 1.07 1.09 1.13 1.30 1.54 1.67 1.55 1.35 1.20 1.10
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
15.917 1.12 1.04 0.91 0.81 0.74 0.72 0.73 0.76 0.87 1.03
14.750 0.93 0.87 0.78 0.76 0.72 0.72 0.69 0.68 0.76 0.84
13.583 0.77 0.75 0.70 0.70 0.71 0.72 0.71 0.65 0.66 0.73
12.417 0.70 0.70 0.67 0.72 0.78 0.84 0.79 0.71 0.70 0.69
11.250 0.73 0.73 0.76 0.85 0.97 1.04 0.94 0.80 0.77 0.72
10.083 0.68 0.69 0.74 0.85 1.02 1.12 1.04 0.91 0.78 0.72
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
15.917 1.67 1.55 1.35 1.20 1.10 1.08 1.09 1.13 1.30 1.54
14.750 1.39 1.29 1.16 1.13 1.07 1.07 1.03 1.01 1.13 1.26
13.583 1.15 1.12 1.04 1.05 1.06 1.07 1.06 0.97 0.98 1.08
12.417 1.05 1.04 1.00 1.07 1.17 1.26 1.18 1.06 1.05 1.03
11.250 1.09 1.09 1.13 1.27 1.45 1.55 1.40 1.20 1.15 1.07
10.083 1.02 1.03 1.11 1.28 1.53 1.67 1.55 1.35 1.17 1.07
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.80 0.81 0.73 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.80 0.81 0.73 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.78 0.62
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
6.300 13.1 11.9 10.4 9.36 8.66 8.66 9.36 10.4 11.9 13.1
4.900 10.8 10.1 8.88 8.09 7.57 7.57 8.09 8.88 10.1 10.8
3.500 8.75 8.41 7.53 6.95 6.65 6.65 6.96 7.53 8.41 8.75
2.100 6.94 6.85 6.32 5.84 5.68 5.68 5.84 6.32 6.86 6.94
0.700 5.34 5.45 5.22 4.88 4.80 4.80 4.89 5.22 5.45 5.35
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
7.78 4.80 13.1 0.617 0.367
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.78 0.62




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.78 0.62




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 8.73 0.69
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
23.375 6.03 6.25 6.76 7.41 7.62 7.62 7.42 6.76 6.26 6.03
22.125 6.91 7.23 7.87 8.84 9.25 9.25 8.85 7.88 7.24 6.91
20.875 7.73 8.30 9.10 10.4 11.1 11.1 10.4 9.10 8.30 7.73
19.625 8.71 9.42 10.5 12.0 13.2 13.2 12.0 10.5 9.43 8.72
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
8.73 6.03 13.2 0.690 0.456
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 8.73 0.69




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 8.73 0.69




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.56 0.76
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
18.583 9.49 10.2 11.5 13.3 14.8 14.8 13.3 11.5 10.3 9.50
17.750 10.1 10.9 12.1 14.1 16.0 16.0 14.1 12.1 10.9 10.1
16.917 10.7 11.4 12.6 14.6 16.6 16.6 14.6 12.6 11.4 10.7
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12.6 9.49 16.6 0.756 0.571
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.56 0.76




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.56 0.76




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.56 0.76
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
9.083 16.6 14.6 12.6 11.4 10.7 10.7 11.4 12.6 14.6 16.6
8.250 15.9 14.1 12.1 10.9 10.1 10.1 10.9 12.1 14.1 16.0
7.417 14.8 13.2 11.5 10.3 9.50 9.50 10.3 11.5 13.3 14.8
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12.6 9.50 16.6 0.756 0.571
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.56 0.76




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.56 0.76




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2







Escala: 1 : 200
Esquema de vía pública 6
Planificación según EN 13201
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 5.000 m
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Línea verde 1 Anchura: 4.000 m
Calzada 2 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 5.100 m
Camino peatonal 2 Anchura: 8.500 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm




Distancia entre mástiles: 16.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.325 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm




Distancia entre mástiles: 11.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 5.225 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.86 0.80 0.79 5 0.95
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 22,35, 1,5) 0.90 0.80 0.86 4
Observador 2 (-60, 25,85, 1,5) 0.86 0.82 0.79 5
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
26.900 16.8 16.2 15.4 14.7 14.0 13.6 13.3 13.2 13.4 13.7
25.500 16.9 16.4 15.9 15.5 15.0 14.8 14.6 14.5 14.5 14.7
24.100 16.9 16.6 16.4 16.2 16.0 16.0 16.0 15.8 15.8 15.7
22.700 16.9 16.9 17.0 16.9 16.9 17.0 17.1 17.0 16.8 16.7
21.300 17.1 17.2 17.4 17.5 17.6 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
16.1 13.2 17.7 0.823 0.746
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
27.017 0.93 0.98 1.06 1.13 1.20 1.23 1.21 1.15 1.08 1.00
25.850 0.95 0.98 1.04 1.09 1.14 1.16 1.13 1.08 1.02 0.93
24.683 0.77 0.80 0.85 0.89 0.93 0.96 0.97 0.94 0.87 0.82
23.517 0.73 0.75 0.78 0.80 0.83 0.84 0.87 0.86 0.82 0.78
22.350 0.72 0.73 0.75 0.78 0.80 0.83 0.83 0.80 0.78 0.76
21.183 0.71 0.73 0.75 0.78 0.80 0.83 0.82 0.78 0.76 0.76
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
27.017 1.39 1.47 1.58 1.69 1.79 1.83 1.80 1.71 1.62 1.49
25.850 1.42 1.46 1.56 1.63 1.71 1.74 1.68 1.61 1.52 1.39
24.683 1.15 1.19 1.27 1.32 1.39 1.43 1.45 1.40 1.30 1.23
23.517 1.08 1.11 1.17 1.19 1.23 1.25 1.30 1.28 1.22 1.17
22.350 1.07 1.09 1.12 1.16 1.20 1.23 1.24 1.20 1.16 1.13
21.183 1.06 1.09 1.12 1.16 1.20 1.24 1.23 1.17 1.14 1.13
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
27.017 0.95 1.00 1.07 1.15 1.21 1.23 1.20 1.15 1.09 1.00
25.850 0.83 0.87 0.90 0.94 1.00 1.04 1.03 0.99 0.93 0.87
24.683 0.71 0.73 0.76 0.81 0.85 0.87 0.90 0.88 0.83 0.79
23.517 0.72 0.73 0.75 0.76 0.79 0.81 0.83 0.81 0.79 0.76
22.350 0.72 0.73 0.75 0.77 0.79 0.82 0.82 0.79 0.77 0.75
21.183 0.73 0.74 0.76 0.79 0.80 0.83 0.83 0.79 0.78 0.78
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
27.017 1.42 1.49 1.60 1.71 1.80 1.84 1.80 1.72 1.63 1.49
25.850 1.24 1.30 1.35 1.41 1.50 1.56 1.54 1.47 1.39 1.30
24.683 1.06 1.09 1.14 1.20 1.26 1.30 1.34 1.32 1.23 1.18
23.517 1.07 1.08 1.12 1.13 1.17 1.20 1.24 1.22 1.18 1.14
22.350 1.07 1.09 1.11 1.14 1.18 1.22 1.23 1.18 1.15 1.12
21.183 1.09 1.10 1.13 1.17 1.19 1.24 1.23 1.18 1.16 1.17
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.86 0.80 0.79 5 0.95
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.86 0.80 0.79 5 0.95
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.59 0.79
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
34.175 7.59 7.66 7.83 7.94 8.02 8.11 8.18 8.21 8.15 8.08
32.925 8.96 8.99 9.01 8.94 8.89 9.04 9.14 9.15 9.14 8.94
31.675 10.7 10.5 10.3 9.97 9.80 9.89 10.0 10.0 10.0 9.82
30.425 12.6 12.2 11.7 11.3 10.9 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
9.59 7.59 12.6 0.791 0.604
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.59 0.79








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.59 0.79








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.20 0.79 0.90 4 0.97
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (1):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 15,1, 1,5) 1.20 0.79 0.90 4
Calzada 2 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
16.100 19.1 18.7 18.4 18.3 18.1 18.2 18.6 19.1 19.4 19.7
15.100 19.6 19.1 18.7 18.3 18.0 18.1 18.6 19.1 19.7 20.1
14.100 19.6 19.1 18.5 18.1 17.7 17.8 18.3 18.8 19.5 20.0
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
18.8 17.7 20.1 0.940 0.879
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
16.100 1.02 1.05 1.04 0.98 0.95 0.95 0.97 0.99 1.00 1.03
15.100 1.25 1.25 1.23 1.18 1.13 1.15 1.19 1.20 1.22 1.25
14.100 1.46 1.45 1.43 1.39 1.34 1.34 1.34 1.35 1.39 1.43
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 3 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
16.100 1.53 1.56 1.55 1.46 1.42 1.42 1.45 1.47 1.49 1.54
15.100 1.87 1.87 1.84 1.77 1.69 1.72 1.78 1.79 1.82 1.87
14.100 2.17 2.16 2.13 2.08 2.00 1.99 2.00 2.01 2.07 2.14
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 3 Puntos
Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.20 0.79 0.90 4 0.97








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.20 0.79 0.90 4 0.97








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2




Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 8.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.99 0.48
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
7.792 12.2 12.2 12.2 12.0 11.8 11.8 12.0 12.2 12.2 12.3
6.375 10.5 10.5 10.5 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
4.958 8.75 8.78 8.88 9.00 9.07 9.07 9.00 8.88 8.78 8.76
3.542 7.06 7.07 7.16 7.29 7.37 7.37 7.29 7.16 7.07 7.06
2.125 5.28 5.27 5.32 5.40 5.49 5.49 5.40 5.33 5.28 5.28
0.708 3.84 3.87 3.89 3.90 3.93 3.93 3.90 3.89 3.87 3.84
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 6 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
7.99 3.84 12.3 0.481 0.313
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 8.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.99 0.48








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 8.500 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.99 0.48








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.94 0.88
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
29.433 14.2 13.6 13.0 12.5 11.9 11.6 11.4 11.3 11.5 11.7
28.700 15.2 14.7 13.9 13.2 12.5 12.1 11.9 11.8 12.0 12.3
27.967 16.0 15.4 14.6 13.9 13.1 12.7 12.5 12.3 12.6 12.8
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12.9 11.3 16.0 0.877 0.710
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.94 0.88








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.94 0.88








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 5.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.89 0.82
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
12.962 19.0 18.5 17.9 17.5 17.0 17.1 17.6 18.1 18.8 19.3
11.688 17.6 17.2 16.7 16.3 15.9 15.9 16.4 16.8 17.3 17.8
10.413 15.7 15.4 15.1 14.8 14.4 14.4 14.8 15.2 15.5 15.8
9.138 13.9 13.8 13.7 13.4 13.0 13.0 13.4 13.7 13.8 14.0
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
15.9 13.0 19.3 0.820 0.676
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 5.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.89 0.82








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 5.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.89 0.82








Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1









Escala: 1 : 75
Esquema de vía pública 7
Planificación según EN 13201
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 3.300 m
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Camino peatonal 2 Anchura: 5.800 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm




Distancia entre mástiles: 15.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.325 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.65 0.73 6 0.95
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 8,75, 1,5) 0.76 0.65 0.73 6
Observador 2 (-60, 10,25, 1,5) 0.79 0.65 0.76 5
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
10.500 11.9 11.4 10.9 10.4 10.2 10.2 10.4 10.9 11.4 11.9
9.500 13.1 12.3 11.6 10.8 10.5 10.5 10.8 11.6 12.3 13.1
8.500 13.7 12.7 11.9 11.0 10.6 10.6 11.0 11.9 12.7 13.7
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
11.5 10.2 13.7 0.888 0.750
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
10.750 0.51 0.56 0.60 0.62 0.65 0.59 0.56 0.53 0.49 0.49
10.250 0.57 0.62 0.68 0.72 0.71 0.66 0.62 0.60 0.55 0.55
9.750 0.66 0.71 0.77 0.82 0.80 0.73 0.68 0.67 0.62 0.64
9.250 0.76 0.84 0.91 0.93 0.89 0.84 0.75 0.73 0.69 0.72
8.750 0.86 0.94 1.02 1.04 1.00 0.93 0.85 0.80 0.76 0.80
8.250 0.89 0.97 1.08 1.10 1.04 0.97 0.88 0.83 0.79 0.83
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
10.750 0.76 0.83 0.89 0.93 0.96 0.88 0.83 0.79 0.74 0.73
10.250 0.85 0.92 1.01 1.07 1.06 0.98 0.93 0.90 0.83 0.82
9.750 0.98 1.07 1.16 1.22 1.19 1.09 1.02 1.00 0.93 0.95
9.250 1.14 1.26 1.36 1.38 1.33 1.25 1.12 1.09 1.03 1.07
8.750 1.28 1.41 1.52 1.55 1.49 1.39 1.26 1.20 1.14 1.19
8.250 1.32 1.45 1.61 1.64 1.56 1.45 1.32 1.24 1.18 1.24
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
10.750 0.53 0.59 0.63 0.66 0.67 0.62 0.58 0.55 0.51 0.51
10.250 0.61 0.66 0.72 0.76 0.75 0.68 0.64 0.63 0.58 0.58
9.750 0.72 0.79 0.83 0.87 0.84 0.76 0.71 0.70 0.66 0.68
9.250 0.81 0.90 0.97 0.99 0.94 0.88 0.79 0.77 0.74 0.76
8.750 0.88 0.98 1.07 1.08 1.02 0.96 0.86 0.82 0.78 0.82
8.250 0.88 0.97 1.07 1.09 1.04 0.96 0.87 0.82 0.79 0.82
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
10.750 0.79 0.88 0.94 0.99 1.00 0.92 0.86 0.82 0.77 0.77
10.250 0.91 0.99 1.07 1.13 1.11 1.02 0.96 0.94 0.87 0.87
9.750 1.08 1.18 1.25 1.30 1.25 1.14 1.06 1.04 0.98 1.01
9.250 1.22 1.34 1.45 1.48 1.40 1.31 1.18 1.15 1.10 1.13
8.750 1.32 1.46 1.59 1.61 1.53 1.43 1.29 1.22 1.17 1.23
8.250 1.31 1.44 1.60 1.63 1.55 1.43 1.30 1.23 1.17 1.23
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.65 0.73 6 0.95
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.65 0.73 6 0.95
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.300 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.50 0.88
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
13.750 8.41 8.61 8.77 8.80 8.83 8.83 8.80 8.77 8.61 8.41
12.650 9.57 9.55 9.48 9.41 9.50 9.50 9.41 9.48 9.55 9.57
11.550 10.9 10.6 10.2 9.97 10.0 10.0 9.97 10.2 10.6 10.9
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
9.50 8.41 10.9 0.884 0.773
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.300 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.50 0.88




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.300 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.50 0.88




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.16 0.77
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
5.075 11.6 11.1 10.7 10.3 10.2 10.2 10.3 10.7 11.1 11.6
3.625 9.89 9.82 9.67 9.56 9.64 9.64 9.56 9.67 9.82 9.89
2.175 8.34 8.55 8.72 8.76 8.78 8.78 8.76 8.72 8.55 8.34
0.725 7.02 7.25 7.66 7.78 7.78 7.78 7.78 7.66 7.25 7.03
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
9.16 7.02 11.6 0.767 0.607
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.16 0.77




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.16 0.77




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.76 0.89
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
7.633 13.7 12.7 11.9 11.0 10.6 10.6 11.0 11.9 12.7 13.7
6.900 13.4 12.5 11.8 10.9 10.5 10.5 10.9 11.8 12.5 13.4
6.167 12.8 12.0 11.4 10.7 10.4 10.4 10.7 11.4 12.0 12.8
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
11.8 10.4 13.7 0.886 0.763
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.76 0.89




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.76 0.89




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Esquema de vía pública 8
Planificación según EN 13201
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 100
Camino peatonal 3 Anchura: 4.900 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Camino peatonal 2 Anchura: 8.400 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm
Potencia de las 
luminarias:
48.0 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 21.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.325 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.83 0.81 0.76 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 12,35, 1,5) 0.83 0.81 0.76 5
Observador 2 (-60, 15,85, 1,5) 0.83 0.81 0.76 5
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
16.900 12.4 12.8 13.7 15.6 17.5 17.5 15.6 13.7 12.8 12.4
15.500 13.7 13.7 13.9 15.3 16.7 16.7 15.3 13.9 13.7 13.7
14.100 15.2 14.5 13.8 14.5 15.2 15.2 14.5 13.8 14.5 15.2
12.700 16.7 15.3 13.9 13.7 13.7 13.7 13.7 13.9 15.3 16.7
11.300 17.5 15.6 13.7 12.8 12.4 12.4 12.8 13.7 15.6 17.5
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
14.5 12.4 17.5 0.850 0.705
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
17.017 1.14 1.04 0.91 0.80 0.75 0.75 0.76 0.83 0.93 1.10
15.850 1.07 0.96 0.83 0.80 0.76 0.78 0.78 0.80 0.90 1.02
14.683 0.88 0.81 0.73 0.73 0.73 0.74 0.73 0.70 0.76 0.83
13.517 0.76 0.73 0.67 0.71 0.77 0.81 0.77 0.72 0.73 0.75
12.350 0.76 0.74 0.73 0.81 0.90 0.96 0.88 0.80 0.78 0.75
11.183 0.78 0.78 0.83 0.94 1.10 1.14 1.05 0.92 0.83 0.77
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
17.017 1.70 1.55 1.36 1.19 1.12 1.11 1.13 1.24 1.39 1.64
15.850 1.60 1.43 1.23 1.19 1.14 1.17 1.17 1.19 1.34 1.52
14.683 1.32 1.21 1.09 1.09 1.08 1.11 1.10 1.04 1.13 1.24
13.517 1.13 1.09 1.00 1.06 1.15 1.20 1.15 1.08 1.09 1.12
12.350 1.13 1.10 1.10 1.21 1.35 1.43 1.31 1.20 1.17 1.12
11.183 1.16 1.17 1.24 1.40 1.64 1.69 1.56 1.37 1.24 1.16
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
17.017 1.14 1.05 0.92 0.83 0.78 0.78 0.79 0.83 0.94 1.10
15.850 0.96 0.88 0.80 0.78 0.75 0.76 0.74 0.73 0.81 0.90
14.683 0.80 0.77 0.72 0.73 0.75 0.75 0.73 0.67 0.71 0.77
13.517 0.74 0.74 0.70 0.76 0.83 0.87 0.81 0.73 0.73 0.73
12.350 0.78 0.79 0.82 0.91 1.03 1.05 0.95 0.82 0.80 0.76
11.183 0.74 0.75 0.82 0.92 1.09 1.14 1.04 0.91 0.80 0.75
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
17.017 1.70 1.56 1.37 1.24 1.16 1.16 1.17 1.24 1.40 1.64
15.850 1.43 1.31 1.20 1.17 1.12 1.13 1.10 1.10 1.21 1.35
14.683 1.20 1.15 1.08 1.10 1.12 1.13 1.09 1.00 1.06 1.16
13.517 1.11 1.10 1.05 1.14 1.24 1.31 1.21 1.09 1.09 1.08
12.350 1.17 1.18 1.22 1.36 1.54 1.56 1.42 1.23 1.19 1.14
11.183 1.10 1.11 1.22 1.38 1.63 1.70 1.55 1.36 1.20 1.12
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.83 0.81 0.76 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.83 0.81 0.76 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Camino peatonal 3 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 4.900 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.97 0.71
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 3 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
21.888 8.48 8.86 9.59 10.8 11.6 11.6 10.8 9.60 8.87 8.49
20.663 9.49 10.0 11.0 12.5 13.7 13.7 12.5 11.0 10.0 9.49
19.438 10.4 11.1 12.4 14.2 15.9 15.9 14.2 12.4 11.1 10.4
18.213 11.3 12.0 13.3 15.4 17.4 17.4 15.4 13.3 12.0 11.3
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12.0 8.48 17.4 0.709 0.487
Camino peatonal 3 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 4.900 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.97 0.71




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Camino peatonal 3 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 4.900 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.97 0.71




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 8.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.79 0.56
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
7.700 14.0 12.7 11.2 10.1 9.60 9.60 10.2 11.2 12.7 14.0
6.300 11.6 10.8 9.58 8.85 8.48 8.48 8.85 9.59 10.8 11.6
4.900 9.37 9.03 8.13 7.62 7.49 7.49 7.62 8.13 9.03 9.38
3.500 7.47 7.36 6.86 6.44 6.43 6.43 6.44 6.86 7.37 7.48
2.100 5.77 5.89 5.70 5.42 5.45 5.45 5.42 5.70 5.89 5.78
0.700 4.36 4.48 4.53 4.43 4.47 4.47 4.43 4.53 4.49 4.37
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 6 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
7.79 4.36 14.0 0.560 0.311
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 8.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.79 0.56




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 8.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.79 0.56




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.30 0.78
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
10.233 17.2 15.2 13.2 12.1 11.5 11.5 12.1 13.2 15.2 17.2
9.500 16.6 14.8 12.8 11.6 10.9 10.9 11.6 12.8 14.8 16.6
8.767 15.7 14.1 12.3 11.0 10.4 10.4 11.1 12.3 14.1 15.7
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
13.3 10.4 17.2 0.782 0.603
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.30 0.78




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.30 0.78




Carril de estacionamiento 2
Calzada 1
Camino peatonal 3






Escala: 1 : 200
Esquema de vía pública 9
Planificación según EN 13201
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 5.100 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Camino peatonal 2 Anchura: 8.100 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm
Potencia de las 
luminarias:
48.0 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.325 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.80 0.81 0.73 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 12,05, 1,5) 0.80 0.81 0.73 5
Observador 2 (-60, 15,55, 1,5) 0.80 0.81 0.73 5
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
16.600 11.6 12.2 13.0 15.0 16.9 16.9 15.0 13.0 12.2 11.6
15.200 13.0 13.0 13.3 14.7 16.0 16.0 14.7 13.3 13.0 13.0
13.800 14.4 13.8 13.2 13.8 14.4 14.5 13.8 13.2 13.8 14.5
12.400 16.0 14.7 13.3 13.0 13.0 13.0 13.0 13.3 14.7 16.0
11.000 16.9 15.0 13.0 12.2 11.6 11.6 12.2 13.0 15.0 16.9
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
13.9 11.6 16.9 0.838 0.688
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
16.717 1.12 1.04 0.90 0.78 0.71 0.69 0.70 0.76 0.87 1.03
15.550 1.05 0.95 0.81 0.77 0.72 0.73 0.73 0.75 0.84 0.96
14.383 0.85 0.79 0.71 0.70 0.69 0.70 0.70 0.67 0.71 0.77
13.217 0.72 0.71 0.65 0.66 0.72 0.77 0.75 0.70 0.70 0.71
12.050 0.72 0.69 0.68 0.76 0.84 0.93 0.87 0.78 0.76 0.71
10.883 0.72 0.73 0.76 0.87 1.03 1.12 1.04 0.90 0.81 0.74
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
16.717 1.67 1.55 1.34 1.16 1.06 1.04 1.05 1.13 1.29 1.54
15.550 1.57 1.42 1.21 1.15 1.08 1.09 1.09 1.12 1.25 1.43
14.383 1.28 1.18 1.06 1.05 1.02 1.05 1.04 1.00 1.06 1.16
13.217 1.07 1.06 0.96 0.99 1.08 1.15 1.12 1.04 1.05 1.06
12.050 1.07 1.03 1.01 1.13 1.26 1.39 1.29 1.16 1.13 1.07
10.883 1.07 1.09 1.13 1.30 1.54 1.67 1.55 1.35 1.20 1.10
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
16.717 1.12 1.04 0.91 0.81 0.74 0.72 0.73 0.76 0.87 1.03
15.550 0.93 0.87 0.78 0.76 0.72 0.72 0.69 0.68 0.76 0.84
14.383 0.77 0.75 0.70 0.70 0.71 0.72 0.71 0.65 0.66 0.73
13.217 0.70 0.70 0.67 0.72 0.78 0.84 0.79 0.71 0.70 0.69
12.050 0.73 0.73 0.76 0.85 0.97 1.04 0.94 0.80 0.77 0.72
10.883 0.68 0.69 0.74 0.85 1.02 1.12 1.04 0.91 0.78 0.72
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
16.717 1.67 1.55 1.35 1.20 1.10 1.08 1.09 1.13 1.30 1.54
15.550 1.39 1.29 1.16 1.13 1.07 1.07 1.03 1.01 1.13 1.26
14.383 1.15 1.12 1.04 1.05 1.06 1.07 1.06 0.97 0.98 1.08
13.217 1.05 1.04 1.00 1.07 1.17 1.26 1.18 1.06 1.05 1.03
12.050 1.09 1.09 1.13 1.27 1.45 1.55 1.40 1.20 1.15 1.07
10.883 1.02 1.03 1.11 1.28 1.53 1.67 1.55 1.35 1.17 1.07
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.80 0.81 0.73 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.80 0.81 0.73 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.32 0.68
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
21.763 7.66 8.22 9.01 10.3 11.0 11.0 10.3 9.01 8.23 7.67
20.488 8.67 9.38 10.4 11.9 13.1 13.1 11.9 10.4 9.38 8.67
19.213 9.57 10.4 11.7 13.6 15.3 15.3 13.6 11.7 10.4 9.58
17.938 10.5 11.4 12.6 14.8 16.8 16.8 14.8 12.6 11.4 10.5
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
11.3 7.66 16.8 0.677 0.455
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.32 0.68




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.32 0.68




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 8.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.57 0.57
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
7.425 13.6 12.3 10.7 9.63 8.89 8.89 9.64 10.7 12.3 13.6
6.075 11.4 10.6 9.26 8.43 7.84 7.84 8.43 9.26 10.6 11.4
4.725 9.32 8.90 7.92 7.27 6.95 6.95 7.28 7.92 8.90 9.32
3.375 7.56 7.36 6.72 6.21 6.00 6.00 6.22 6.72 7.36 7.56
2.025 5.91 5.98 5.62 5.22 5.13 5.13 5.22 5.62 5.98 5.92
0.675 4.53 4.64 4.56 4.34 4.28 4.28 4.35 4.56 4.64 4.53
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
7.57 4.28 13.6 0.566 0.314
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 8.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.57 0.57




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 8.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 7.57 0.57




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.69 0.76
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
9.933 16.6 14.6 12.6 11.4 10.7 10.7 11.5 12.6 14.6 16.6
9.200 16.1 14.2 12.2 11.0 10.2 10.2 11.0 12.2 14.2 16.1
8.467 15.2 13.5 11.7 10.5 9.67 9.68 10.5 11.7 13.5 15.2
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12.7 9.67 16.6 0.762 0.581
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.69 0.76




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.69 0.76




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Camino peatonal 1






Escala: 1 : 200
Esquema de vía pública 10
Planificación según EN 13201









Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 Anchura: 5.050 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Camino peatonal 1 Anchura: 6.100 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm
Potencia de las 
luminarias:
48.0 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.225 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.81 0.70 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 7,85, 1,5) 0.76 0.81 0.70 5
Observador 2 (-60, 11,35, 1,5) 0.76 0.82 0.70 5
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
12.400 11.0 11.6 12.4 14.5 16.3 16.3 14.5 12.4 11.6 11.0
11.000 12.3 12.4 12.7 14.1 15.3 15.3 14.1 12.7 12.5 12.3
9.600 13.8 13.3 12.6 13.3 13.8 13.8 13.3 12.6 13.3 13.8
8.200 15.3 14.1 12.7 12.4 12.3 12.3 12.5 12.7 14.1 15.3
6.800 16.3 14.5 12.4 11.6 11.0 11.0 11.6 12.4 14.5 16.3
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
13.3 11.0 16.3 0.826 0.672
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
12.517 1.09 1.04 0.90 0.76 0.68 0.65 0.65 0.68 0.81 0.96
11.350 1.03 0.94 0.80 0.75 0.69 0.69 0.67 0.69 0.78 0.90
10.183 0.82 0.79 0.69 0.67 0.65 0.66 0.67 0.64 0.66 0.73
9.017 0.69 0.69 0.62 0.62 0.68 0.74 0.74 0.67 0.67 0.67
7.850 0.68 0.65 0.63 0.71 0.79 0.90 0.86 0.76 0.74 0.69
6.683 0.68 0.68 0.69 0.81 0.96 1.09 1.04 0.90 0.78 0.70
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
12.517 1.63 1.55 1.34 1.14 1.01 0.98 0.98 1.01 1.20 1.43
11.350 1.53 1.41 1.19 1.12 1.03 1.03 1.01 1.03 1.17 1.34
10.183 1.23 1.18 1.02 1.01 0.97 0.99 1.00 0.95 0.99 1.08
9.017 1.02 1.03 0.92 0.93 1.01 1.10 1.11 1.00 1.01 1.00
7.850 1.02 0.97 0.94 1.06 1.17 1.34 1.29 1.13 1.10 1.03
6.683 1.01 1.01 1.03 1.21 1.43 1.63 1.55 1.34 1.17 1.05
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
12.517 1.09 1.04 0.90 0.78 0.70 0.68 0.68 0.69 0.82 0.96
11.350 0.90 0.86 0.76 0.74 0.69 0.68 0.65 0.63 0.71 0.79
10.183 0.74 0.74 0.67 0.67 0.67 0.68 0.69 0.62 0.62 0.68
9.017 0.66 0.67 0.64 0.67 0.73 0.81 0.78 0.68 0.67 0.65
7.850 0.69 0.68 0.70 0.79 0.91 1.01 0.93 0.79 0.75 0.69
6.683 0.64 0.64 0.67 0.80 0.95 1.09 1.04 0.90 0.77 0.68
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
12.517 1.63 1.55 1.34 1.17 1.05 1.01 1.02 1.04 1.22 1.43
11.350 1.34 1.29 1.13 1.10 1.03 1.02 0.97 0.94 1.06 1.17
10.183 1.10 1.10 1.00 1.01 1.00 1.02 1.03 0.93 0.93 1.02
9.017 0.99 1.00 0.96 1.00 1.09 1.21 1.17 1.02 1.00 0.97
7.850 1.02 1.01 1.04 1.18 1.36 1.51 1.39 1.18 1.12 1.03
6.683 0.96 0.96 1.00 1.19 1.42 1.63 1.55 1.35 1.15 1.02
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.81 0.70 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Observador 2









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.81 0.70 5 0.87
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Observador 2









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 6.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.31 0.62
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
5.490 16.3 14.3 12.0 10.8 9.88 9.88 10.8 12.1 14.3 16.3
4.270 15.0 13.3 11.3 9.97 8.95 8.96 9.97 11.3 13.3 15.0
3.050 12.9 11.7 10.1 9.01 8.10 8.10 9.02 10.1 11.7 13.0
1.830 11.0 10.2 8.84 7.95 7.16 7.16 7.95 8.84 10.2 11.0
0.610 9.22 8.76 7.69 6.95 6.39 6.39 6.95 7.70 8.76 9.23
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
10.3 6.39 16.3 0.620 0.392
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 6.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.31 0.62











Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 6.100 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.31 0.62











Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.050 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.85 0.65
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
17.519 7.05 7.83 8.70 10.0 10.8 10.8 10.0 8.70 7.83 7.06
16.256 8.02 8.92 9.99 11.6 12.8 12.8 11.6 9.99 8.92 8.02
14.994 8.90 9.92 11.2 13.2 14.9 14.9 13.2 11.2 9.92 8.91
13.731 9.86 10.8 12.0 14.3 16.3 16.3 14.3 12.0 10.8 9.86
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
10.9 7.05 16.3 0.650 0.433
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.050 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.85 0.65











Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.050 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 10.85 0.65











Escala: 1 : 200
Esquema de vía pública 11
Planificación según EN 13201
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Arcén central 1 Anchura: 4.000 m
Camino peatonal 3 Anchura: 1.200 m
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 5.150 m
Camino peatonal 2 Anchura: 5.400 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm




Distancia entre mástiles: 14.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.325 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm




Distancia entre mástiles: 11.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 5.375 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.14 0.77 0.89 4 0.97
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (1):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 12,05, 1,5) 1.14 0.77 0.89 4
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
13.050 17.5 16.9 16.6 16.1 16.2 16.7 17.1 17.6 17.5 16.8
12.050 18.2 17.5 16.9 16.3 16.4 17.0 17.7 18.3 18.2 17.3
11.050 18.4 17.7 16.9 16.3 16.4 17.0 17.8 18.5 18.4 17.5
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
17.3 16.1 18.5 0.930 0.868
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
13.050 0.96 0.98 0.92 0.88 0.89 0.89 0.90 0.94 0.97 0.98
12.050 1.20 1.19 1.13 1.07 1.10 1.11 1.13 1.18 1.20 1.18
11.050 1.40 1.38 1.35 1.28 1.27 1.27 1.31 1.37 1.40 1.38
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 3 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
13.050 1.44 1.46 1.38 1.31 1.32 1.32 1.34 1.40 1.45 1.46
12.050 1.79 1.77 1.69 1.59 1.64 1.65 1.69 1.76 1.79 1.76
11.050 2.09 2.07 2.01 1.91 1.89 1.90 1.95 2.05 2.10 2.05
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 3 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.14 0.77 0.89 4 0.97




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.14 0.77 0.89 4 0.97




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 16.28 0.96
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
15.383 16.1 16.1 16.0 15.7 15.7 16.2 16.4 16.4 16.2 15.9
14.650 16.4 16.3 16.2 15.7 15.8 16.4 16.6 16.7 16.5 16.2
13.917 16.9 16.5 16.3 15.8 15.9 16.4 16.8 17.1 16.9 16.4
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
16.3 15.7 17.1 0.963 0.916
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 16.28 0.96




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 16.28 0.96




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.66 0.75
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
4.725 12.0 12.0 11.9 11.6 11.6 11.9 12.0 12.0 12.0 12.0
3.375 10.4 10.4 10.5 10.4 10.4 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4
2.025 8.82 8.87 9.04 9.13 9.13 9.02 8.86 8.83 8.83 8.89
0.675 7.23 7.28 7.44 7.56 7.54 7.41 7.27 7.24 7.24 7.30
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
9.66 7.23 12.0 0.749 0.601
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.66 0.75




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 5.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.66 0.75




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.77 0.73 0.84 5 0.99
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 22,7, 1,5) 0.80 0.73 0.86 3
Observador 2 (-60, 26,2, 1,5) 0.77 0.75 0.84 5
Calzada 2 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
27.250 15.6 14.9 14.2 13.3 12.9 12.9 13.4 14.2 14.9 15.6
25.850 15.2 14.6 14.2 13.6 13.3 13.3 13.6 14.3 14.7 15.1
24.450 14.5 14.3 14.1 13.7 13.7 13.6 13.7 14.1 14.3 14.4
23.050 14.1 14.3 14.4 14.2 14.2 14.1 14.2 14.3 14.2 14.1
21.650 14.2 14.5 14.9 14.9 14.9 14.7 14.7 14.8 14.5 14.2
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
14.3 12.9 15.6 0.903 0.824
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
27.367 1.04 1.14 1.21 1.18 1.10 1.04 0.99 0.95 0.95 0.98
26.200 1.01 1.09 1.12 1.08 1.03 0.96 0.94 0.93 0.93 0.93
25.033 0.78 0.84 0.88 0.88 0.84 0.79 0.77 0.76 0.74 0.74
23.867 0.68 0.71 0.73 0.74 0.74 0.70 0.66 0.64 0.65 0.65
22.700 0.61 0.65 0.68 0.69 0.68 0.65 0.62 0.61 0.59 0.60
21.533 0.61 0.63 0.68 0.69 0.67 0.64 0.63 0.62 0.59 0.59
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
27.367 1.56 1.70 1.80 1.75 1.64 1.56 1.47 1.42 1.42 1.47
26.200 1.51 1.62 1.68 1.61 1.53 1.43 1.40 1.39 1.38 1.39
25.033 1.17 1.25 1.32 1.32 1.25 1.17 1.15 1.13 1.10 1.11
23.867 1.01 1.06 1.09 1.10 1.10 1.05 0.98 0.95 0.97 0.97
22.700 0.91 0.97 1.01 1.03 1.01 0.97 0.92 0.91 0.88 0.90
21.533 0.91 0.95 1.02 1.03 1.00 0.96 0.95 0.92 0.89 0.88
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
27.367 1.06 1.15 1.22 1.18 1.12 1.05 1.01 0.97 0.96 1.00
26.200 0.89 0.93 0.98 0.97 0.92 0.86 0.86 0.84 0.82 0.84
25.033 0.70 0.75 0.78 0.80 0.77 0.73 0.71 0.69 0.67 0.67
23.867 0.64 0.66 0.69 0.69 0.69 0.67 0.62 0.61 0.62 0.62
22.700 0.60 0.62 0.66 0.67 0.65 0.63 0.60 0.60 0.58 0.57
21.533 0.62 0.63 0.67 0.68 0.66 0.64 0.63 0.63 0.60 0.59
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
27.367 1.59 1.72 1.81 1.76 1.66 1.57 1.50 1.45 1.44 1.49
26.200 1.32 1.39 1.46 1.45 1.37 1.28 1.28 1.25 1.23 1.25
25.033 1.05 1.12 1.16 1.19 1.15 1.09 1.06 1.03 1.01 1.00
23.867 0.95 0.99 1.03 1.03 1.03 1.00 0.93 0.91 0.92 0.93
22.700 0.90 0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.90 0.90 0.86 0.86
21.533 0.92 0.94 0.99 1.02 0.99 0.95 0.94 0.93 0.89 0.88
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.77 0.73 0.84 5 0.99
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.77 0.73 0.84 5 0.99
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Camino peatonal 3 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 1.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.87 0.97
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 3 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
16.750 15.5 15.7 15.9 15.8 15.9 16.2 16.1 15.9 15.7 15.5
16.350 15.6 15.8 15.9 15.7 15.8 16.2 16.2 16.0 15.8 15.6
15.950 15.8 15.9 15.9 15.7 15.8 16.2 16.3 16.1 15.9 15.7
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
15.9 15.5 16.3 0.975 0.951
Camino peatonal 3 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 1.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.87 0.97




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Camino peatonal 3 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 1.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.87 0.97




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 5.150 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.30 0.83
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
9.906 18.1 17.4 16.6 16.0 16.1 16.7 17.5 18.2 18.1 17.2
8.619 17.0 16.2 15.7 15.2 15.2 15.8 16.4 17.0 16.9 16.2
7.331 15.2 14.7 14.3 13.8 13.9 14.4 14.8 15.2 15.1 14.7
6.044 13.5 13.4 13.1 12.7 12.7 13.2 13.4 13.6 13.5 13.4
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
15.3 12.7 18.2 0.827 0.696
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 5.150 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.30 0.83




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 5.150 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.30 0.83




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Esquema de vía pública 12
Planificación según EN 13201
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 100
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Arcén central 1 Anchura: 4.900 m
Camino peatonal 2 Anchura: 1.200 m
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Camino peatonal 1 Anchura: 5.400 m
Factor de degradación: 0.67
              
                Disposiciones de las luminarias
              
              
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm




Distancia entre mástiles: 19.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.175 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m
                    




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
              
                      





Flujo luminoso (lámpara): 5100.00 lm




Distancia entre mástiles: 15.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.325 m
Altura del punto de luz 
(1):
6.000 m
Saliente del punto de luz 
(2):
0.000 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 330 cd/klm
a 80°: 39.5 cd/klm
a 90°: 1.60 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que 
forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6
                    
                    
            
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.30 0.80 0.78 6 0.97
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 8,35, 1,5) 1.30 0.81 0.80 6
Observador 2 (-60, 9,85, 1,5) 1.31 0.80 0.78 6
Calzada 1 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
10.100 25.5 24.5 23.1 22.5 22.8 23.1 23.5 24.4 25.1 24.8
9.100 24.9 23.9 22.4 21.8 22.3 22.9 23.4 24.4 24.8 23.8
8.100 23.8 22.7 21.4 20.8 21.3 22.1 22.8 23.8 23.8 22.5
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
23.3 20.8 25.5 0.895 0.819
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
10.350 1.05 1.16 1.26 1.39 1.41 1.37 1.20 1.11 1.08 1.10
9.850 1.06 1.19 1.29 1.38 1.39 1.37 1.22 1.11 1.10 1.14
9.350 1.12 1.23 1.35 1.42 1.40 1.37 1.24 1.14 1.15 1.21
8.850 1.19 1.33 1.44 1.48 1.45 1.37 1.25 1.18 1.22 1.31
8.350 1.25 1.39 1.51 1.54 1.49 1.39 1.27 1.24 1.27 1.37
7.850 1.25 1.41 1.54 1.55 1.49 1.39 1.26 1.24 1.27 1.38
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
10.350 1.56 1.73 1.88 2.07 2.10 2.04 1.80 1.66 1.62 1.65
9.850 1.59 1.77 1.93 2.07 2.07 2.05 1.82 1.66 1.65 1.69
9.350 1.67 1.84 2.01 2.11 2.09 2.04 1.85 1.71 1.71 1.80
8.850 1.78 1.98 2.15 2.20 2.16 2.05 1.86 1.77 1.81 1.95
8.350 1.87 2.08 2.26 2.30 2.22 2.08 1.90 1.84 1.90 2.04
7.850 1.86 2.10 2.30 2.31 2.22 2.08 1.89 1.85 1.89 2.06
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
10.350 1.05 1.17 1.27 1.38 1.39 1.37 1.21 1.12 1.09 1.12
9.850 1.10 1.22 1.32 1.40 1.39 1.37 1.23 1.13 1.13 1.17
9.350 1.18 1.28 1.39 1.44 1.41 1.37 1.25 1.17 1.20 1.25
8.850 1.24 1.38 1.48 1.51 1.47 1.39 1.28 1.21 1.25 1.35
8.350 1.27 1.43 1.55 1.56 1.50 1.40 1.28 1.25 1.30 1.40
7.850 1.23 1.40 1.53 1.53 1.47 1.38 1.25 1.23 1.26 1.38
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
10.350 1.57 1.75 1.89 2.06 2.08 2.04 1.80 1.67 1.63 1.68
9.850 1.64 1.81 1.97 2.08 2.07 2.05 1.84 1.68 1.69 1.74
9.350 1.76 1.92 2.07 2.15 2.10 2.05 1.87 1.75 1.79 1.87
8.850 1.85 2.06 2.22 2.25 2.20 2.08 1.91 1.81 1.87 2.01
8.350 1.90 2.14 2.31 2.32 2.23 2.09 1.91 1.87 1.93 2.09
7.850 1.84 2.09 2.29 2.29 2.19 2.06 1.87 1.83 1.88 2.06
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.30 0.80 0.78 6 0.97
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Calzada 1 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 3.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.30 0.80 0.78 6 0.97
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.77 0.46 0.62 7 1.00
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 20,65, 1,5) 0.77 0.48 0.62 7
Observador 2 (-60, 24,15, 1,5) 0.81 0.46 0.68 4
Calzada 2 (ME4a)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
25.200 10.3 10.5 10.5 10.5 11.0 11.0 10.5 10.4 10.5 10.3
23.800 13.0 13.0 12.5 12.5 12.9 13.0 12.5 12.4 13.0 13.0
22.400 16.0 15.6 14.8 14.4 14.6 14.6 14.3 14.6 15.6 16.1
21.000 19.5 18.6 17.2 16.3 16.3 16.3 16.0 16.9 18.5 19.7
19.600 22.8 21.4 19.3 18.2 18.0 17.9 17.8 18.8 21.2 23.1
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
15.2 10.3 23.1 0.679 0.447
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
25.317 0.37 0.41 0.45 0.50 0.53 0.54 0.47 0.42 0.38 0.36
24.150 0.45 0.48 0.53 0.59 0.63 0.65 0.57 0.49 0.47 0.45
22.983 0.55 0.58 0.63 0.70 0.76 0.78 0.70 0.61 0.58 0.54
21.817 0.63 0.69 0.76 0.86 0.96 0.97 0.84 0.78 0.69 0.64
20.650 0.79 0.88 0.97 1.11 1.25 1.23 1.05 0.94 0.84 0.78
19.483 0.96 1.07 1.19 1.42 1.58 1.51 1.32 1.12 0.99 0.94
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
25.317 0.55 0.61 0.67 0.74 0.79 0.80 0.71 0.63 0.57 0.54
24.150 0.67 0.72 0.80 0.88 0.95 0.96 0.85 0.74 0.70 0.67
22.983 0.81 0.87 0.94 1.05 1.14 1.16 1.04 0.90 0.86 0.81
21.817 0.95 1.03 1.13 1.28 1.43 1.45 1.26 1.16 1.02 0.95
20.650 1.18 1.31 1.45 1.66 1.87 1.83 1.56 1.41 1.25 1.16
19.483 1.44 1.60 1.78 2.12 2.36 2.26 1.97 1.66 1.48 1.41
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
25.317 0.37 0.41 0.46 0.52 0.55 0.56 0.49 0.43 0.39 0.37
24.150 0.46 0.50 0.55 0.62 0.67 0.66 0.59 0.51 0.48 0.46
22.983 0.57 0.62 0.66 0.75 0.82 0.83 0.73 0.64 0.60 0.56
21.817 0.68 0.76 0.84 0.95 1.06 1.05 0.90 0.82 0.72 0.67
20.650 0.88 1.00 1.09 1.28 1.40 1.33 1.14 0.99 0.88 0.83
19.483 0.97 1.09 1.21 1.43 1.61 1.55 1.35 1.13 1.00 0.95
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
25.317 0.56 0.62 0.69 0.77 0.82 0.83 0.73 0.65 0.58 0.55
24.150 0.69 0.74 0.83 0.93 0.99 0.99 0.88 0.76 0.71 0.68
22.983 0.85 0.92 0.99 1.12 1.22 1.24 1.09 0.95 0.89 0.83
21.817 1.02 1.14 1.25 1.41 1.59 1.57 1.35 1.22 1.07 1.00
20.650 1.31 1.49 1.63 1.90 2.09 1.98 1.70 1.47 1.31 1.24
19.483 1.44 1.62 1.81 2.14 2.41 2.31 2.02 1.69 1.49 1.42
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 6 Puntos
Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.77 0.46 0.62 7 1.00
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Calzada 2 (ME4a)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.77 0.46 0.62 7 1.00
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.55 0.71
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
4.725 17.2 16.9 16.7 16.8 17.0 17.3 17.6 17.9 17.4 16.6
3.375 14.3 14.4 14.4 14.7 15.0 14.9 15.0 14.8 14.5 14.1
2.025 11.6 12.0 12.3 12.6 12.8 12.8 12.5 12.0 11.8 11.9
0.675 9.56 9.98 10.4 10.7 10.8 10.8 10.3 9.77 9.65 9.95
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
13.5 9.56 17.9 0.706 0.534
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.55 0.71




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Camino peatonal 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 5.400 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.55 0.71




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 1.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 25.21 0.91
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Camino peatonal 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
13.800 28.6 27.1 24.5 23.1 22.9 22.9 22.9 24.0 26.8 28.9
13.400 28.5 27.1 24.6 23.2 23.0 23.0 23.1 24.2 26.8 28.8
13.000 28.3 27.0 24.6 23.3 23.1 23.1 23.2 24.4 26.8 28.6
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
25.2 22.9 28.9 0.907 0.790
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 1.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 25.21 0.91




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Camino peatonal 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 1.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 25.21 0.91
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Intensidad lumínica horizontal
Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 24.56 0.93
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
12.433 27.4 26.3 24.2 23.1 23.1 23.1 23.2 24.3 26.2 27.5
11.700 26.8 25.7 23.9 23.0 23.1 23.1 23.3 24.4 25.8 26.7
10.967 26.1 25.1 23.5 22.8 23.0 23.2 23.4 24.4 25.4 25.7
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
24.6 22.8 27.5 0.929 0.829
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 24.56 0.93




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 2 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 2 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 24.56 0.93




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 20.30 0.90
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
7.233 22.5 21.5 20.4 19.8 20.3 21.1 21.8 22.8 22.6 21.2
6.500 21.2 20.4 19.5 19.0 19.5 20.2 20.8 21.7 21.4 20.0
5.767 19.7 19.1 18.4 18.2 18.5 19.1 19.6 20.3 19.9 18.7
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
20.3 18.2 22.8 0.895 0.798
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 20.30 0.90




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1













Escala: 1 : 200
Carril de estacionamiento 1 (CE5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.200 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 20.30 0.90




Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
























































           
 
Annex núm. 7 
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1 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 
 
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 
 
 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 
a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  
 
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 
part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 
valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 
paper i cartró, etc.). 
 
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb 
les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa 
obra on s’ha produït.  
 
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
 
 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 
matxucadora a l’obra, etc. 
 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 
de portar a l’abocador. 
 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir.  
 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 
 
 
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 
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fer paviments i seccions de ferms. 
 
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 
 
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de 
la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat 




2 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
 
S’adjunta a continuació  l’estimació dels residus generats en les feines d’enderroc i construcció en m3 i 
kg per tipologies.  
 




Per a realitzat aquesta estimació s’ha emprat el mòdul de gestió ambiental (GMA) de l’ITEC. 
 
En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construcció i demolició es separaran com a 
mínim les fraccions següents per superar el màxim previst: 
 





3 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
3.1 Gestió segons tipologia de residu:  No Especials 
 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  
 
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 
nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 
 
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot 
ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra 
on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 
cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat.  
 
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 
12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  
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La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual 
es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 
 
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que es puguin 
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.  
 
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 
varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
 
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
 
 
Contenidor de residus inerts 
 
Runes. LER 170107 
 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  
 
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  
 
Terres no aptes. LER 170504 
 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes 
s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 
 
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
 
Vidre. LER 170202 
 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
 Generalment s’originen en obres d’edificació. 
 
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
 
Contenidors de residus no especials 
 
Ferralla. LER 170407 
 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 
estructures.  
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
 
Fusta. LER 170201 
 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a 
residus especials i el seu codi és LER-170204.   
 
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 
 
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 
  
Paper i cartró. LER 200101 
 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  
 
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  
 
Plàstics. LER 170203 
 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els 
residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 
 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  
 
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 
 
PVC  (Plàstics). LER 170203 
 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no 
es pot barrejar amb la resta de plàstics). 
 
S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 
 
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
 
Mescles bituminoses. LER 170302 
 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 
 
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  
 
Fibra de  vidre. LER 170604 
 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  
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Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  
 
Gestió: Deposició de residus no especials.  
 
Pneumàtics. LER 160103 
 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
 
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  
 
Residus biodegradables. LER 200201 
 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a 
les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En 
aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  
 
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en 
un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Materials absorbents.  LER 150203 
 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També 
en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a 
residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
 
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Llots de bentonita. LER 170504 
 
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per 
gestors autoritzats. 
 
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  
 
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  
 
Tòners d’impressió. LER 080318 
 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
 
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  
 
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  
 
Restes de menjar. LER 200108 
 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
 
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 
 
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra es pot reduir el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, 
és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de 
ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella 
disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i 
d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 
 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  
  
3.2 Gestió segons tipologia de residu:  Especials 
 
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de 
les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o 
per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la 
natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; 
altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, 
aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 
 
En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i 
envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 
comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 
europea o en convenis internacionals. 
 
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 
 
Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 
del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 
 
  El codi d’identificació del residu. 
  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
  La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 
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Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  
 
S’adoptaran les mesures següents: 
 
 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  
 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a 
la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  
 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  
 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 
absorbents a l'obra. 
 
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 
 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 
 
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 
coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com 
tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, 
líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes 
característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant 
per determinar-ne la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
 
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 
 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 
Aerosols. LER - 150111 
 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 
 
Gestió: Tractament específic. 
 
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
 
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 
 
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
 
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 
especials i incineració de residus no halogenats. 
 
Filtres usats d’oli. LER 160107 
 
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
públiques. 
 
Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 
 
Bateries usades. LER 160601 
 
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 
 
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 
 
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 
més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus 
de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen 
al residu final. 
 
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 
 
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 
 
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 
Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 
aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 
Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 
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Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 
 
Fluorescents Usats. LER 200121 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 
 
Gestió: Recuperació de fluorescents. 
 
Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 
molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 
 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 
  
3.3 Senyalització dels contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 




      Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc 
. 





No especials barrejats / No especials separats 
 




CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
 
 
          Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  
 





    Especials  Amiant   Tòners  Aerosols 
 
 
CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus 
especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 




3.4 Destí dels residus segons tipologia 
 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha 
una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada 
residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives.  
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 
com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu 
de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 
 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 
 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, 
el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el 
tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 
reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 
ambient.  
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades 
que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, 
de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 
que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra 
 
 




Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) 
ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 
 
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 
  
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 
 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 
la comunitat. 
 
Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
 
A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 
 
 Fitxes d’acceptació. 
 Fulls de seguiment. 
 Fulls de seguiment itinerant. 
 Justificant de recepció del residu. 
 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per 
l’autoritat corresponent. 
 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 
 
Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
4 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
S’adjunta a continuació el plec de Prescripcions Tècniques del Projecte adequades a la gestió de residus 
de construcció i enderroc i que regulan les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu 
cas, altres operacions de residus de contrucció i demolició dintre de l’obra. 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament 
de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar 
el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
 Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
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5 DOCUMENTACIÒ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
De les operacions de gestió de residus, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en 
compte durant l’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per 
tal de preveure un espai d’aplec de residus d’obra. 
 
S’adjunta plànol per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió de residus i les instal·lacions 
previstes per a l’emmagatzematge ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació, etc. 
 








S’adjunta a continuació el pressupost amb els detalls del cost associat a la gestió de residus de 
construcció i enderroc, del que s’ha deixat constància en un capítol pressupostari independent que forma 
part del projecte executiu. 
 
A aquest pressupost no apareixen les partides corresponents al transport i deposició de terres i runes 












Autor del projecte: 





Roger Fortuny Casals        
Barcelona, Juny de 2018 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1 Identificació de les obres 
 
Obres de Reurbanització del carrer Tinent Flomesta, al Dictricte de sants- Montjuic a Barcelona.  
1.2 Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de 
la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 
haurà d’incorporar: 
- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 
o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 
 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 
2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 
1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes 
de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives 
als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 
ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de 
demolició. 
 2.1 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat promotor: 
- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor 
                                                     
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 
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de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 
de demolició. 
- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 
demolició. 
Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició 
segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica): 
1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 
següents obligacions:  
a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de 
demolició, que contindrà com a mínim:  
1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de 
demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  
2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  
3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  
4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 
posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu 
cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra 
i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  
6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra.  
7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part 
del pressupost del projecte en capítol independent.  
b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de 
l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres 
residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  
d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos 
en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de 
demolició de l’obra.  
2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència 
urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la 
lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  
Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició 
amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document 
de seguiment independent on s’identifiqui: 
- La persona productora o posseïdora del residu. 
- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 
- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i 
la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 
- Les persones gestores. 
- La persona transportista. 
Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant 
els cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest 
document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització 
de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 
condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. 
Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 
2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat contractista: 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física 
o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició 
els treballadors per compte aliè. 
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra 
 
 
Annex 7. Plec de Gestió de residus 
 
 4 
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 
105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 
Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de 
complir amb les obligacions següents: 
1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi 
l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les 
obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a 
l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la 
direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de 
l’obra.  
2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de 
residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de 
construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, 
de reciclatge o a altres formes de valorització.  
3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual 
figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el 
número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues 
unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del 
gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també 
la persona transportista (art. 14.1) 
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els 
residus.  
4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades 
que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  
5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de 
forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les quantitats següents:  
Formigó: 80 t.  
Maons, teules, ceràmics: 40 t.  
Metall: 2 t.  
Fusta: 1 t.  
Vidre: 1 t.  
Plàstic: 0,5 t.  
Paper i cartró: 0,5 t.  
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti 
tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de 
fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de 
demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present 
apartat.  
6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en 
el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de 
separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  
7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 
residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada 
any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra 
(art. 15.1 del Decret 89/2010). 
2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 
considerat gestor: 
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi 
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  
Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del 
R.D. 105/2008. 
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 
complirà amb les obligacions següents:  
a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el 
tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 
8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on 
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió 
aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants 
de l’activitat.  
b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 
mantenir-se durant els cinc anys següents.  
c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes 
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-
ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un 
gestor que duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o 
de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats 
de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  
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d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el 
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  
2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra 
El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en construcció. 
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 
Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de 
residus: 
El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, 
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les 
demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, 
en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les 
separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions 
d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions 
i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 
3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en 
la fase de producció i de gestió dels residus. 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  
A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. 
Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 
2.5 Director d'obra 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament 
de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  
Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 
1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió 
de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la 
direcció facultativa. 
 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 
4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició 
realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en 
la documentació de final d’obra. 
5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptives. 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 
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3 REQUISITS LEGALS  
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la 
normativa existent i vigent.  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. 
o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 
o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 
o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
dels residus 
o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 
- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  
- - ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 
MMAMB”. 
b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus 
en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 
 
4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
4.1 Criteris d'aplicació 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal 
i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel 
que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  
 
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de 
Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB.4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de 
Gestió de Residus 
 
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de 
l’AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 
 
- Classificació de residus.  
 
 
- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus.   
    
    
     
 
- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
F2R2 
 
F2R3 F2R4 F2R6 
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S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de preus de 
l’AMB o de l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els arxius adjuntats en aquest 
punt. 
4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus  
 
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i 
s’abonarà amb certificacions mensuals.. 
 





Autor del projecte: 




Roger Fortuny Casals      
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L’objectiu del present annex és mostrar els criteris de justificació de preus utilitzats en el present Projecte 
constructiu. Aquesta justificació es basa en el banc de preus BEDEC, de l’IteC, elaborat amb els costos 
de mà d’obra, maquinària i materials presents al mercat. 
 
 
2 LLISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
A continuació s’adjunten els llistats corresponents a la justificació de preus del projecte. Aquests llistats 
han estat obtinguts mitjançant el programa TCQ, amb el qual s’ha realitzat també el pressupost del 
present projecte constructiu. 
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A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A011 ENCARREGATS I CAPS DE COLLA
_____________________________________________________________________________________________________________
A0112000 H CAP DE COLLA 20,20000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________
A0121000 h Oficial 1a 20,29000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,38000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,75000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 22,72000 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 22,72000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,29000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 34,31000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_____________________________________________________________________________________________________________
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 19,53000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 20,76000 €
A013F000 h Ajudant manyà 20,84000 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 19,50000 €
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 19,53000 €
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MA D'OBRA
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_____________________________________________________________________________________________________________
A0140000 h Manobre 17,25000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_____________________________________________________________________________________________________________
A0150000 h Manobre especialista 17,85000 €
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,16000 €
C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 18,95000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 66,58000 €
C110D000 h Carro de perforació HC-350 119,72000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €
C110U025 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800 KG A 1500 KG 57,11000 €
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
_____________________________________________________________________________________________________________
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 45,00000 €
C131U020 h RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 29,97000 €
C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O EQUIVALENT 46,38000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
_____________________________________________________________________________________________________________
C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €
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MAQUINÀRIA
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A0J0 h PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 cm 7,07000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,67000 €
C133U080 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 7,65000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
C1501600 h CAMIO DE 6 t. 24,63000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €
C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 41,16000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 46,76000 €
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 32,68000 €
C1503000 h Camió grua 45,42000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 37,91000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
_____________________________________________________________________________________________________________
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,88000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €
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C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
C170MM00 h CAMIO FORMIGONERA DE 6 m3 39,60000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C17A PLANTES ELABORADORES
_____________________________________________________________________________________________________________
C17A70P0 h PLANTA DOSIFICADORA PER A 25 m3/h 39,48000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0 MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
_____________________________________________________________________________________________________________
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1RA SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________






C2001000 h Martell trencador manual 3,26000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,88000 €
C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim 8,56000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
CR MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA
CR1 MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY
CR11 MAQUINÀRIA PER A DESBROSSADES I NETEJES DEL TERRENY
_____________________________________________________________________________________________________________
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 46,41000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
CR7 MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
CR71 MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
_____________________________________________________________________________________________________________
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW 35,32000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
CRE MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
CRE2 MAQUINÀRIA PER A PODES
_____________________________________________________________________________________________________________






CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,65000 €
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,00000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 16,79000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,80000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,88000 €
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 39,18000 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 63,22000 €










B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 16,56000 €
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B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 18,68000 €










B03D5000 m3 Terra adequada 5,53000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0514302 Kg CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-S/32,5, A GRANEL. 0,06000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
_____________________________________________________________________________________________________________
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________
B0552410 Kg EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-0 (RAPIDA) 0,17000 €
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%
0,43000 €




B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT
_____________________________________________________________________________________________________________
B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines
sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques
1,10000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
67,56000 €
B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 47,08000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
_____________________________________________________________________________________________________________
B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
58,69000 €
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
53,04000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
59,55000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
58,04000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
_____________________________________________________________________________________________________________
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
56,01000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 33,08000 €
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 33,99000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 29,51000 €
B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 30,29000 €
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,09000 €
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B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,74000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 84,22000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
_____________________________________________________________________________________________________________
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
_____________________________________________________________________________________________________________
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
_____________________________________________________________________________________________________________
B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €
B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________
B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,36000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
_____________________________________________________________________________________________________________
B0F15251 U MAO MASSIS D'ELABORACIO MECANICA, DE 29X14X5 CM, PER A REVESTIR 0,26000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS
B2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________
B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
6,02000 €
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B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
45,00000 €
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9




B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B46 MATERIALS PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ SUBMERGIT
B46A CALAIXOS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT
_____________________________________________________________________________________________________________
B46A5000 m3 Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 10x4 m i 5 m d'alçària, com a màxim 168,27000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B6 MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6A1 REIXATS METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________
B6A15VB5 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,75 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació
31,37000 €
_____________________________________________________________________________________________________________




B7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2 0,68000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZB PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
_____________________________________________________________________________________________________________
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,48000 €
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B965A6D0 m Vorada recta o corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
5,67000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B97 MATERIALS PER A RIGOLES
B974 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
_____________________________________________________________________________________________________________
B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,94000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B98 GUALS DE PECES ESPECIALS
B981 PECES DE PEDRA NATURAL PER A GUALS
_____________________________________________________________________________________________________________
B981U025 m Gual per a vianants model R-150, recte de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos o ochave jaspe, amb les
cares vistes flamejades, de directriu recta o obliqua, format per rampes de 151.8X40X6 cm, amb la franja
forontal de 60 cm d'ample formada per paviment de lloseta hidràulica tàctil de 20x20x4 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor.
160,00000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B98 GUALS DE PECES ESPECIALS
B985 PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS
_____________________________________________________________________________________________________________
B985GV01 u Capçal anterior per a gual recte vehicles de 120 tipus V-57 vg, de 57x40x25 cm 57,78000 €
B985GV07 u Rampa anterior per a gual recte vehicles de 120 tipus V-57 vg, de 57x40x25 cm 38,55000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B991 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS
_____________________________________________________________________________________________________________
B9912B20 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida 9,15000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B993 PECES DE FOSA PER A ESCOCELLS
_____________________________________________________________________________________________________________
B993R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de quatre
mòduls, de 125 cm de diàmetre exterior i 80 cm de diàmetre interior, amb bastiment
164,77000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B99Z MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS
_____________________________________________________________________________________________________________
B99ZZ070 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix 97,49000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOTS
_____________________________________________________________________________________________________________
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9F1 PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR
_____________________________________________________________________________________________________________
B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 11,88000 €
B9F1N200 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu alt 10,08000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9FA LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________
B9FA2232 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x20 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura amb
relleu circular, preu superior
16,75000 €
B9FA6454 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria
llisa, preu alt
14,35000 €
B9FAU370 m2 Paviment de peces prefabicades de formigó amb sorra de marbre blanc, de 60x40x4 cm 13,93000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
_____________________________________________________________________________________________________________
B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
52,44000 €
B9H11A51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític
52,44000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H2 MESCLES BITUMINOSES EN FRED
_____________________________________________________________________________________________________________
B9H22100 t MESCLA BITUMINOSA EN FRED, D'ESTRUCTURA DENSA DF12 I GRANULAT GRANITIC. 50,08000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES I AMPITS
BB15 BARANES D'ACER INOXIDABLE
_____________________________________________________________________________________________________________
BB151AA0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària
178,25000 €
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
MATERIALS
_____________________________________________________________________________________________________________
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1 MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
_____________________________________________________________________________________________________________
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 SENYALS
_____________________________________________________________________________________________________________
BBM11103 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2
50,17000 €
BBM11201 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura no reflectora 51,98000 €
BBM12601 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 33,53000 €
BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1
57,21000 €
BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 47,60000 €
BBM1AD72 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1
31,75000 €
BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora 51,39000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM3 CARTELLS
_____________________________________________________________________________________________________________
BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb pintura no reflectora 268,41000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
_____________________________________________________________________________________________________________
BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 25,88000 €
BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats
75,00000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
_____________________________________________________________________________________________________________
BD5ZACC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x40 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció
34,86000 €
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
MATERIALS
BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes 68,16000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD75 TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 10,87000 €
BD75B000 m Tub de formigó de diàmetre 50 cm 15,62000 €
BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 21,78000 €
BD75H000 m Tub de formigó de diàmetre 80 cm 33,34000 €
BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 55,16000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
_____________________________________________________________________________________________________________
BD7F4570 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
8,57000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
_____________________________________________________________________________________________________________
BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,78000 €
BDDZAHD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
162,69000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124
31,99000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BG MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG11 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema Unesa
número 7
176,12000 €
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BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
_____________________________________________________________________________________________________________
BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades
1,60000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________
BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons une 21123, tipus
exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
3,13000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
_____________________________________________________________________________________________________________
BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,33000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BH MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
BHG1 CENTRALITZACIONS D'ESCOMESES
_____________________________________________________________________________________________________________
BHG1E210 U CENTRALITZACIO D'ESCOMESES VIA RADI 2.937,43000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
BHG2 CENTRES DE COMANDAMENT
_____________________________________________________________________________________________________________
BHG2E020 U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de comandament amb equips compactes de protecció, per
una potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux en capçalera.
7.500,00000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
BHG3 REGULADORS DE FLUXE
_____________________________________________________________________________________________________________
BHG3E030 U REGULADOR DE FLUXE 30 KVA 20 KW 4.486,46000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHN0 LLUMENERES PER A VIALS PUBLICS
_____________________________________________________________________________________________________________
BHN0E111 u LLUMINARIA ALTAIR IXF SA OPTIC DE SIMON LIGHTING TANCADA AMB VIDRE REFRACTOR
CONSTITUIDA PER COS D'ALUMINI FOS I REFLECTOR INDEPENDENT PER A LAMPADA LED DE 48 W
AMB EQUIP INCORPORAT
400,00000 €
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BHU3 LAMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA
_____________________________________________________________________________________________________________





BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85
5,94000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWM PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 BANCS
BQ11 BANCS DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________
BQ115A22 u Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 7 taulons de
110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i





BQ44 PILONES DE RESINES
_____________________________________________________________________________________________________________
BQ44UF71 u Pilona de plàstic mixte reclicat tipus Barcelona'92 71,44000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BQA APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR
BQAB JOCS AMB MOLLES
_____________________________________________________________________________________________________________
BQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris
per a fixar a dau de formigó fet in situ
803,60000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BQA APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR
BQAD TOBOGANS
_____________________________________________________________________________________________________________
BQAD1110 u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, d'1 m d'alçada 3.675,00000 €
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BQA APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR
BQAE GRONXADORS
_____________________________________________________________________________________________________________
BQAE22A0 u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2
m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge
1.334,38000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BQT CONSTRUCCIONS PREFABRICADES I EQUIPAMENTS FIXOS PER A ESPAIS URBANS I JARDINS
BQT2 PÈRGOLES
_____________________________________________________________________________________________________________
BQT21250 u Mòdul d'alineació per a pèrgola modular, de 3,62x4,8 m de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de
llistons de fusta de pi tractada en autoclau, estructura de suport d'acer galvanitzat i il·luminació lateral amb 2
llumeneres per a 2 làmpades de fluorescència tubular de potència 58 W
7.308,96000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZ5 APARCAMENT DE BICICLETES
_____________________________________________________________________________________________________________
BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,
de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,
per a col·locar encastat al paviment
45,00000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34 ESMENES BIOLÒGIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR36 ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
_____________________________________________________________________________________________________________
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3A ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
_____________________________________________________________________________________________________________
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 5,52000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
_____________________________________________________________________________________________________________
BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 63,94000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR43 ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
_____________________________________________________________________________________________________________
BR437P39 u Grevillea robusta de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l 134,91000 €
BR437P3A u Grevillea robusta de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 163,59000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR4U BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
_____________________________________________________________________________________________________________
BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N 14,32000 €
_____________________________________________________________________________________________________________
BR9 MATERIALS PER A BARANES I BARRERES
BR9A MATERIALS PER A TANQUES DE JARDÍ
_____________________________________________________________________________________________________________
BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de
10 cm de diàmetre
3,81000 €
BR9AUMR3 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de
12 cm de diàmetre
5,42000 €








BS213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1.5 mm
62,38000 €
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D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
_____________________________________________________________________________________________________________
D06042BA m3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA, AMB CIMENT
II-S/35 I GRANULAT GRANITIC DE GRANDARIA MAXIMA 20
mm, ELABORAT A L'OBRA EN PLANTA DOSIFICADORA
Rend.: 1,000 37.429,00000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 17,85000 = 7,14000
Subtotal: 7,14000 7,14000
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,020 /R x 56,03000 = 1,12060
C17A70P0 h PLANTA DOSIFICADORA PER A 25 m3/h 0,050 /R x 39,48000 = 1,97400
C170MM00 h CAMIO FORMIGONERA DE 6 m3 0,080 /R x 39,60000 = 3,16800
Subtotal: 6,26260 6,26260
Materials
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1.550,000      x 16,50000 = 25.575,00000
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 650,000      x 17,80000 = 11.570,00000
B0514302 Kg CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM
II/B-S/32,5, A GRANEL.
260,000      x 0,06000 = 15,60000
B0111000 m3 Aigua 170,000      x 1,50000 = 255,00000
Subtotal: 37.415,60000 37.415,60000
COST DIRECTE 37.429,00260
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37.429,00260
D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 75,27000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,85000 = 19,63500
Subtotal: 19,63500 19,63500
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200
Subtotal: 1,06200 1,06200
Materials
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 17,80000 = 12,46000
B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons
1,400      x 18,68000 = 26,15200
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B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,50000 = 0,27000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500
Subtotal: 54,37700 54,37700
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19635
COST DIRECTE 75,27035
COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,27035
D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 86,21000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,85000 = 17,85000
Subtotal: 17,85000 17,85000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040
Subtotal: 66,94440 66,94440
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17850
COST DIRECTE 86,21190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,21190
D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 92,72000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,85000 = 17,85000
Subtotal: 17,85000 17,85000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 18,02000 = 26,66960
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,450      x 103,30000 = 46,48500
Subtotal: 73,45460 73,45460
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17850
COST DIRECTE 92,72210
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,72210
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 106,06000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,85000 = 18,74250
Subtotal: 18,74250 18,74250
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 18,88000 = 28,88640
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
Subtotal: 85,84640 85,84640
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18743
COST DIRECTE 106,05958
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,05958
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 101,73000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,85000 = 18,74250
Subtotal: 18,74250 18,74250
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
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B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 18,02000 = 24,86760
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400
Subtotal: 81,52160 81,52160
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18743
COST DIRECTE 101,73478
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,73478
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PARTIDES D'OBRA
2 CONJUNTS DE PARTIDES D'URBANITZACIÓ
2D SANEJAMENT I CANALITZACIONS
2DB POUS DE REGISTRE
2DB1 POUS DE REGISTRE D'OBRA DE FÀBRICA
_____________________________________________________________________________________________________________
2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,
amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm,
paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre
Rend.: 1,000 1.170,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4
3,500      x 218,25458 = 763,89103
FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm
1,000      x 44,94478 = 44,94478
FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
1,000      x 179,36578 = 179,36578
FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4
12,000      x 15,17741 = 182,12892
Subtotal: 1.170,33051 1.170,33051
COST DIRECTE 1.170,33051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.170,33051
E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7B GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES
E7B1 GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ
_____________________________________________________________________________________________________________
E7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2,
col·locat sense adherir
Rend.: 1,000 2,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,38000 = 0,93520
A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,76000 = 0,41520
Subtotal: 1,35040 1,35040
Materials
B7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a
90 g/m2
1,100      x 0,68000 = 0,74800
Subtotal: 0,74800 0,74800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02026
COST DIRECTE 2,11866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11866
ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
EDK PERICONS PER A CANALITZACIONS
EDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
_____________________________________________________________________________________________________________
EDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter
Rend.: 1,000 46,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,25000 = 6,03750
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300
Subtotal: 14,22050 14,22050
Materials
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 31,99000 = 31,99000
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0032      x 33,08000 = 0,10586
Subtotal: 32,09586 32,09586
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21331
COST DIRECTE 46,52967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,52967





F112100B ut Basament bàcul de 100x100x100 mm, incloses demolicions,
excavació, preparació de la base de terreny, armat i formigó
HM-20/B-20/I, i reposicions en vorera. Tot inclòs, inclòs ancoratges.
Rend.: 1,000 151,03 €
F112100C ut Basament bàcul de 70x70x70 mm, incloses demolicions,
excavació, preparació de la base de terreny, armat i formigó
HM-20/B-20/I, i reposicions en vorera. Tot inclòs, inclòs ancoratges.
Rend.: 1,000 48,78 €
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F113606P ut Pou presa de terra per a placa de 50x50, profunditat mínima 1m.
Tot inclòs excepte placa.
Rend.: 1,000 102,38 €
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS
F216 ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
_____________________________________________________________________________________________________________
F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 3,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,25000 = 0,86250
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 17,85000 = 1,78500
Subtotal: 2,64750 2,64750
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 86,18000 = 0,06033
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,16000 = 0,80800
Subtotal: 0,86833 0,86833
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03971
COST DIRECTE 3,55554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55554
F216RR46 u Desplaçaments diversos de contenidors de residus sòlids a la seva
ubicació provisional, incloent condicionament del recinte
provisional segons requeriments de la DF, i tornada a la posició
definitiva. Aplicarà una unitat per contenidor que s'hagi de moure,
incloent tots els moviments necessaris fins a la reposició final.
Rend.: 1,000 40,00 €
F216V001 u Desplaçaments de marquesina de bus a la seva ubicació definitiva,
incloent condicionament del nou espai i acollada al terra amb dau
de formigó
Rend.: 1,000 355,67 €
F21 DEMOLICIONS
F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
_____________________________________________________________________________________________________________
F219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, inclosa càrrega
de residus sobre camió
Rend.: 1,000 6,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 17,85000 = 1,78500
Subtotal: 1,78500 1,78500
Maquinària
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,16000 = 0,80800
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 66,58000 = 3,32900
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0031 /R x 56,03000 = 0,17369
Subtotal: 4,31069 4,31069
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01785
COST DIRECTE 6,11354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11354
F219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclosa càrrega de residus
sobre camió
Rend.: 1,000 5,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0625 /R x 17,85000 = 1,11563
Subtotal: 1,11563 1,11563
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0625 /R x 66,58000 = 4,16125
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0066 /R x 56,03000 = 0,36980
Subtotal: 4,53105 4,53105
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01116
COST DIRECTE 5,65784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65784
F219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de
gruix, inclosa càrrega de residus sobre camió
Rend.: 1,000 4,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0476 /R x 17,85000 = 0,84966
Subtotal: 0,84966 0,84966
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0476 /R x 66,58000 = 3,16921
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0046 /R x 56,03000 = 0,25774
Subtotal: 3,42695 3,42695
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00850
COST DIRECTE 4,28511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28511
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F219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Rend.: 1,000 4,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1265 /R x 20,29000 = 2,56669
Subtotal: 2,56669 2,56669
Maquinària
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
0,1265 /R x 14,61000 = 1,84817
Subtotal: 1,84817 1,84817
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02567
COST DIRECTE 4,44053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44053
F21 DEMOLICIONS
F21H DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
_____________________________________________________________________________________________________________
F21H1653 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 64,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,25000 = 2,58750
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
Subtotal: 7,13150 7,13150
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,450 /R x 66,58000 = 29,96100
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,127 /R x 50,90000 = 6,46430
Subtotal: 57,56030 57,56030
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10697
COST DIRECTE 64,79877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,79877
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F21 DEMOLICIONS
F21R ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS
_____________________________________________________________________________________________________________
F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
Rend.: 1,000 162,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 28,01000 = 12,32440
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 24,86000 = 10,93840
Subtotal: 23,26280 23,26280
Maquinària
C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 45,42000 = 49,96200
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
1,050 /R x 46,41000 = 48,73050
CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,14000 = 1,38160
Subtotal: 100,07410 100,07410
Materials
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,430      x 75,00000 = 32,25000
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,150      x 45,00000 = 6,75000
Subtotal: 39,00000 39,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34894
COST DIRECTE 162,68584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,68584
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F224 Semafors
_____________________________________________________________________________________________________________
F224030S ut Subministrament: Semàfor LED 13/200. Complet. Qualsevol tipus,
tensió i color
Rend.: 1,000 406,55 €
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F224060I ut Instal·lació de capçal/cos semafòric de qualsevol tipus. Mòduls
invidents. Polsadors.
Rend.: 1,000 21,10 €
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES
_____________________________________________________________________________________________________________
F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM Rend.: 1,000 1,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 58,56000 = 0,46848
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,72820
Subtotal: 1,19668 1,19668
COST DIRECTE 1,19668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19668
F24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F241 TRANSPORT DE TERRES A OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________
F241330I ut Instal.-lació columna de 4000 mm d'alçada amb perns (tot inclòs). Rend.: 1,000 24,78 €
F241330S ut Subministrament de columna de 4000 mm d'alçada de 4'' de Ø
amb base de xapa i ancoratge amb perns, galvanitzada.
Rend.: 1,000 135,50 €
F241U102 m3 Transport de terres o runa a l'abocador, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de 10 km, com a màxim
Rend.: 1,000 5,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,150 /R x 37,34000 = 5,60100
Subtotal: 5,60100 5,60100
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,60100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60100
F24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F246 SEMAFOR
_____________________________________________________________________________________________________________
F246270I ut Instal.lació de suports o baixants Rend.: 1,000 16,85 €
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F246270P ut Subministrament i instal·lació de placa de presa de terra
FE-Mod.PZT, acer galvanitzat, 500x500x2,5mm
Rend.: 1,000 28,99 €




F252150I ut Instal.lació de bàcul inclosos perns, segons normativa municipal. Rend.: 1,000 89,27 €
F252150S ut Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'alçada i qualsevol sortida,
prolongador inclòs.




F253100I ut Instal.lació de baixants o suports Rend.: 1,000 16,85 €




F261118S ml Subministrament de cable mànega 1x16 mm2 A/V. Rend.: 1,000 1,86 €
F261402I ml Estesa de cable o conjunt de cables de qualsevol tipus i qualsevol
condició en canalització subterrània.
Rend.: 1,000 0,93 €
F261402S ml Subministrament de cable alimentació de 4x2,5 mm2 homologat
canalització
Rend.: 1,000 1,24 €
F2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
F2A1 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,53000 = 5,53000
Subtotal: 5,53000 5,53000
COST DIRECTE 5,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53000
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra






F496320M ut Programació d'estructura de tràfic a regulador existent. Rend.: 1,000 385,00 €
F6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
F6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
F6A1 REIXATS
_____________________________________________________________________________________________________________
F6A15VB5 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,75 x 2 m
amb malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de
diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems
de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a
realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport
Rend.: 1,000 41,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella
1,380      x 0,90000 = 1,24200
B6A15VB5 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2,75 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de
50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció circular de diàmetre
60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb
platines per a realitzar la fixació
1,000      x 31,37000 = 31,37000
Subtotal: 32,61200 32,61200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08450
COST DIRECTE 41,14650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,14650
F9 PAVIMENTS
F92 SUBBASES
F922 SUBBASES DE SAULÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
F922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric
Rend.: 1,000 20,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0071 /R x 17,85000 = 0,12674
Subtotal: 0,12674 0,12674
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Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0071 /R x 66,20000 = 0,47002
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,0036 /R x 46,76000 = 0,16834
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0071 /R x 58,56000 = 0,41578
Subtotal: 1,05414 1,05414
Materials
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,200      x 16,36000 = 19,63200
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500
Subtotal: 19,70700 19,70700
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00127
COST DIRECTE 20,88915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,88915
F93 BASES
F936 BASES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
F9365C11 m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Rend.: 1,000 73,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 20,29000 = 3,04350
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,25000 = 7,76250
Subtotal: 10,80600 10,80600
Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,88000 = 0,73200
Subtotal: 0,73200 0,73200
Materials
B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
1,050      x 58,69000 = 61,62450
Subtotal: 61,62450 61,62450
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10806
COST DIRECTE 73,27056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,27056
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F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Rend.: 1,000 74,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 20,29000 = 3,04350
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,25000 = 7,76250
Subtotal: 10,80600 10,80600
Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,88000 = 0,73200
Subtotal: 0,73200 0,73200
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,050      x 59,55000 = 62,52750
Subtotal: 62,52750 62,52750
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16209
COST DIRECTE 74,22759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,22759
F93 BASES
F93Y COL.LOCACIONS DE FORMIGO PER A BASES
_____________________________________________________________________________________________________________
F93Y005P m3 Col·locació de formigó per a base de calçada Rend.: 1,000 22,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,29000 = 5,07250
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,25000 = 17,25000
Subtotal: 22,32250 22,32250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22323
COST DIRECTE 22,54573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,54573
F93Y010P m3 Col·locació de formigó per a base de voreres Rend.: 1,000 26,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,29000 = 5,07250
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 17,25000 = 20,70000
Subtotal: 25,77250 25,77250
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25773
COST DIRECTE 26,03023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,03023
F96 VORADES
F965 VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
F965A6D9 m Vorada recta o corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, incloent p.p. de
col·locació deprimida en formació de guals
Rend.: 1,000 24,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 20,29000 = 4,86960
A0140000 h Manobre 0,510 /R x 17,25000 = 8,79750
Subtotal: 13,66710 13,66710
Materials
B965A6D0 m Vorada recta o corba de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340
1,050      x 5,67000 = 5,95350
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0792      x 56,01000 = 4,43599
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0032      x 29,51000 = 0,09443
Subtotal: 10,48392 10,48392
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20501
COST DIRECTE 24,35603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,35603
F97 RIGOLES
F974 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
_____________________________________________________________________________________________________________
F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc
Rend.: 1,000 13,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 20,29000 = 4,26090
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 17,25000 = 1,20750
Subtotal: 5,46840 5,46840
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Maquinària
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,42000 = 0,09940
Subtotal: 0,09940 0,09940
Materials
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs
0,001      x 160,16000 = 0,16016
B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles
5,050      x 0,94000 = 4,74700
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0502      x 56,01000 = 2,81170
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0126      x 33,08000 = 0,41681
Subtotal: 8,13567 8,13567
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08203
COST DIRECTE 13,78550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,78550
F98 GUALS DE PECES ESPECIALS
F981 GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL
_____________________________________________________________________________________________________________
F981U025 m Gual per a vianants model R-150, de pedra granítica gris quintana,
gris pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, de
directriu recta, obliqua o directriu corba, format per rampes de
151.8X40X6 cm, amb la franja forontal de 60 cm d'ample formada
per paviment de lloseta hidràulica tàctil de 20x20x4 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col.locat sobre solera de formigó de resistència 20 N/mm2 de 10
cm de gruix.
Rend.: 1,000 233,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,250 /R x 17,85000 = 40,16250
A0121000 h Oficial 1a 1,125 /R x 20,29000 = 22,82625
Subtotal: 62,98875 62,98875
Materials
B981U025 m Gual per a vianants model R-150, recte de pedra
granítica, gris quintana, gris pirineos o ochave jaspe,
amb les cares vistes flamejades, de directriu recta o
obliqua, format per rampes de 151.8X40X6 cm, amb
la franja forontal de 60 cm d'ample formada per
paviment de lloseta hidràulica tàctil de 20x20x4 cm,
inclos part proporcional de caps de remat i forats per
a papereres i semàfor.
1,000      x 160,00000 = 160,00000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,150      x 59,55000 = 8,93250
Subtotal: 168,93250 168,93250
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
0,024      x 86,21190 = 2,06909
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proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Subtotal: 171,00159 171,00159
COST DIRECTE 233,99034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000




F9916445 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter
de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida, rejuntades
amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió
Rend.: 1,000 62,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 17,25000 = 8,10750
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,470 /R x 23,38000 = 10,98860
Subtotal: 19,09610 19,09610
Materials
B9912B20 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de
100x25x7 cm, amb una cara arrodonida
4,080      x 9,15000 = 37,33200
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0021      x 33,08000 = 0,06947
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,110      x 56,01000 = 6,16110
Subtotal: 43,56257 43,56257
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28644
COST DIRECTE 62,94511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,94511
F991R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, de quatre mòduls, de 125
cm de diàmetre exterior i 80 cm de diàmetre interior, recolzada
sobre bastiment col·locat amb morter
Rend.: 1,000 177,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,380 /R x 17,25000 = 6,55500
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 20,29000 = 6,08700
Subtotal: 12,64200 12,64200
Materials
B993R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
quatre mòduls, de 125 cm de diàmetre exterior i 80
cm de diàmetre interior, amb bastiment
1,000      x 164,77000 = 164,77000
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,008      x 33,08000 = 0,26464
Subtotal: 165,03464 165,03464
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18963
COST DIRECTE 177,86627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,86627
F991UA70 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de
diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament
i anellat de formigó
Rend.: 1,000 137,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 17,25000 = 12,93750
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 20,29000 = 15,21750
Subtotal: 28,15500 28,15500
Materials
B99ZZ070 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix
1,000      x 97,49000 = 97,49000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,200      x 58,04000 = 11,60800
Subtotal: 109,09800 109,09800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42233
COST DIRECTE 137,67533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,67533
F9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
F9B1 PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL
_____________________________________________________________________________________________________________
F9B11205 m2 Paviment de llamborda graníticsa recuperada de 20x10x10 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat,
de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius
Rend.: 1,000 38,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,800 /R x 20,29000 = 16,23200
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,25000 = 6,90000
Subtotal: 23,13200 23,13200
Maquinària
C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel
0,3938 /R x 1,70000 = 0,66946
Subtotal: 0,66946 0,66946
Materials
B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
0,0504      x 30,29000 = 1,52662
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B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i
llambordins, a base de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades
resistències mecàniques
11,500      x 1,10000 = 12,65000
Subtotal: 14,17662 14,17662
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34698
COST DIRECTE 38,32506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,32506
F9E PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 PAVIMENTS DE PANOT
_____________________________________________________________________________________________________________
F9E1005A m2 Paviment de rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm, col·locat amb morter (per a grans superfícies)
Rend.: 1,000 16,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 17,25000 = 2,07000
A0121000 h Oficial 1a 0,240 /R x 20,29000 = 4,86960
Subtotal: 6,93960 6,93960
Materials
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,100      x 6,06000 = 6,66600
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,010      x 103,30000 = 1,03300
Subtotal: 7,69900 7,69900
D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,020      x 92,72210 = 1,85444
Subtotal: 9,55344 9,55344
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06940
COST DIRECTE 16,56244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56244
F9F PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
F9F1 PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR
_____________________________________________________________________________________________________________
F9F15211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat
Rend.: 1,000 18,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,095 /R x 20,29000 = 1,92755
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A0140000 h Manobre 0,175 /R x 17,25000 = 3,01875
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 17,85000 = 0,35700
Subtotal: 5,30330 5,30330
Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,67000 = 0,11340
Subtotal: 0,11340 0,11340
Materials
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 17,00000 = 0,78200
B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt
1,020      x 11,88000 = 12,11760
Subtotal: 12,89960 12,89960
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07955
COST DIRECTE 18,39585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39585
F9F PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
F9F5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
F9F5E232 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 20x20 cm i 3,5
cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura amb relleu
circular, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat
Rend.: 1,000 28,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,185 /R x 20,29000 = 3,75365
A0140000 h Manobre 0,355 /R x 17,25000 = 6,12375
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 17,85000 = 0,35700
Subtotal: 10,23440 10,23440
Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,67000 = 0,11340
Subtotal: 0,11340 0,11340
Materials
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 17,00000 = 0,78200
B9FA2232 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x20 cm i 3,5
cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
amb relleu circular, preu superior
1,020      x 16,75000 = 17,08500
Subtotal: 17,86700 17,86700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15352
COST DIRECTE 28,36832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,36832
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F9F5J464 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria llisa, preu
alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat
Rend.: 1,000 25,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,355 /R x 17,25000 = 6,12375
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,185 /R x 20,29000 = 3,75365
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 17,85000 = 0,35700
Subtotal: 10,23440 10,23440
Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,67000 = 0,11340
Subtotal: 0,11340 0,11340
Materials
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 17,00000 = 0,78200
B9FA6454 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria llisa, preu alt
1,020      x 14,35000 = 14,63700
Subtotal: 15,41900 15,41900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15352
COST DIRECTE 25,92032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,92032
F9F5U370 m2 Paviment de peces prefabicades de formigó amb sorra de marbre
blanc, de 60x40x4 cm
Rend.: 1,000 40,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 20,29000 = 14,20300
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,25000 = 6,03750
Subtotal: 20,24050 20,24050
Materials
B9FAU370 m2 Paviment de peces prefabicades de formigó amb
sorra de marbre blanc, de 60x40x4 cm
1,050      x 13,93000 = 14,62650
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,017      x 16,79000 = 0,28543
Subtotal: 14,91193 14,91193
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,054      x 86,21190 = 4,65544
Subtotal: 19,56737 19,56737
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20241
COST DIRECTE 40,01028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,01028
F9J REGS SENSE GRANULATS
F9J1 REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________
F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada
amb polímers tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m), amb dotació 1
kg/m2
Rend.: 1,000 0,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,85000 = 0,05355
Subtotal: 0,05355 0,05355
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526
Subtotal: 0,08526 0,08526
Materials
B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)
1,000      x 0,48000 = 0,48000
Subtotal: 0,48000 0,48000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00080
COST DIRECTE 0,61961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61961




FBA300005 u Col.locació de senyal de trànsit o informativa. Reaprofitada de
l'estat actual
Rend.: 1,000 35,00 €
FBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
FBB12121 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 65,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 19,53000 = 3,32010
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240
Subtotal: 7,18250 7,18250
Maquinària
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C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,170 /R x 37,91000 = 6,44470
Subtotal: 6,44470 6,44470
Materials
BBM11201 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura no reflectora 1,000      x 51,98000 = 51,98000
Subtotal: 51,98000 51,98000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10774
COST DIRECTE 65,71494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,71494
FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 47,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 19,53000 = 3,32010
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240
Subtotal: 7,18250 7,18250
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,170 /R x 37,91000 = 6,44470
Subtotal: 6,44470 6,44470
Materials
BBM12601 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora
1,000      x 33,53000 = 33,53000
Subtotal: 33,53000 33,53000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10774
COST DIRECTE 47,26494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,26494
FBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 61,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 19,53000 = 3,32010
Subtotal: 7,18250 7,18250
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,170 /R x 37,91000 = 6,44470
Subtotal: 6,44470 6,44470
Materials
BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora
1,000      x 47,60000 = 47,60000
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Subtotal: 47,60000 47,60000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10774
COST DIRECTE 61,33494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,33494
FBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB2 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
FBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 65,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1785 /R x 22,72000 = 4,05552
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1785 /R x 19,53000 = 3,48611
Subtotal: 7,54163 7,54163
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,1785 /R x 37,91000 = 6,76694
Subtotal: 6,76694 6,76694
Materials
BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no
reflectora
1,000      x 51,39000 = 51,39000
Subtotal: 51,39000 51,39000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11312
COST DIRECTE 65,81169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000




FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al
suport
Rend.: 1,000 351,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,29000 = 10,14500
A0140000 h Manobre 4,150 /R x 17,25000 = 71,58750
Subtotal: 81,73250 81,73250
Materials
BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb pintura no
reflectora
1,000      x 268,41000 = 268,41000
Subtotal: 268,41000 268,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22599
COST DIRECTE 351,36849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,36849
FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 DRENATGES
FD5J CAIXES PER A EMBORNALS
_____________________________________________________________________________________________________________
FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 85,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 20,29000 = 30,43500
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 17,25000 = 25,87500
Subtotal: 56,31000 56,31000
Materials
B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,28000 = 1,28896
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,4312      x 59,55000 = 25,67796
B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,75000 = 1,54000
Subtotal: 28,50692 28,50692
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84465
COST DIRECTE 85,66157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,66157
FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
FDB2 SOLERES AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE
_____________________________________________________________________________________________________________
FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm
Rend.: 1,000 44,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,25000 = 6,90000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 20,29000 = 8,11600
Subtotal: 15,01600 15,01600
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,4988      x 59,55000 = 29,70354
Subtotal: 29,70354 29,70354
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22524
COST DIRECTE 44,94478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,94478
FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
FDD1 PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
_____________________________________________________________________________________________________________
FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
Rend.: 1,000 218,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 4,647 /R x 17,25000 = 80,16075
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 20,29000 = 94,28763
Subtotal: 174,44838 174,44838
Materials
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
119,952      x 0,18000 = 21,59136
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0163      x 103,30000 = 1,68379
B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,50000 = 0,00900
Subtotal: 23,28415 23,28415
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,176      x 101,73478 = 17,90532
Subtotal: 41,18947 41,18947
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,61673
COST DIRECTE 218,25458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,25458
FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
FDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE
_____________________________________________________________________________________________________________
FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4
Rend.: 1,000 15,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,25000 = 5,17500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 20,29000 = 6,08700
Subtotal: 11,26200 11,26200
Materials
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BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes
1,000      x 2,78000 = 2,78000
Subtotal: 2,78000 2,78000
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,0095      x 101,73478 = 0,96648
Subtotal: 3,74648 3,74648
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16893
COST DIRECTE 15,17741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,17741
FDDZ9AY2 U COL.LOCACIO/CONDICIONAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE
POU D'ACCES O POU DE SERVEIS DE DIÀMETRE O COSTAT
DE 60CM O MÉS (CLAVEGUERAM,TELÈFON, AIGUA, GAS,
ELECTRICITAT I FIBRA ÒPTICA) EN LA CALÇADA O VORERA
(INCLOS EXTRACCIO, EVAQUACIO DE LES RESTES I NOVA
COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA). INCLOSA LA
REPOSICIO DE PAVIMENT( SI CAL, EN ZONES ON NO S'HAGI
ACTUAT AMB NOVA PAVIMENTACIO).
Rend.: 1,649 130,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,250 /R x 17,85000 = 24,35567
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,250 /R x 20,29000 = 27,68496
Subtotal: 52,04063 52,04063
Maquinària
C133A0J0 h PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 cm 0,160 /R x 7,07000 = 0,68599
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,583 /R x 16,16000 = 5,71333
C1501600 h CAMIO DE 6 t. 1,500 /R x 24,63000 = 22,40449
Subtotal: 28,80381 28,80381
Materials
B9H22100 t MESCLA BITUMINOSA EN FRED, D'ESTRUCTURA
DENSA DF12 I GRANULAT GRANITIC.
0,072      x 50,08000 = 3,60576
B0F15251 U MAO MASSIS D'ELABORACIO MECANICA, DE
29X14X5 CM, PER A REVESTIR
24,000      x 0,26000 = 6,24000
B0552410 Kg EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-0
(RAPIDA)
0,500      x 0,17000 = 0,08500
Subtotal: 9,93076 9,93076
D06042BA m3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA,
AMB CIMENT II-S/35 I GRANULAT GRANITIC DE
GRANDARIA MAXIMA 20 mm, ELABORAT A
L'OBRA EN PLANTA DOSIFICADORA
0,001      x 37.429,0026 = 37,42900
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,020      x 101,73478 = 2,03470
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,23890
FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Rend.: 1,000 179,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 20,29000 = 8,31890
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 17,25000 = 7,07250
Subtotal: 15,39140 15,39140
Materials
BDDZAHD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124
1,000      x 162,69000 = 162,69000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0357      x 29,51000 = 1,05351
Subtotal: 163,74351 163,74351
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23087
COST DIRECTE 179,36578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,36578
FG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 CAIXES I ARMARIS
FG11 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
FG112592 u Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de
polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons
esquema unesa número 7 i muntada superficialment. Aparellatge
Merlin Gerin. Incloses totes les feines i materials necessaris per la
seva correcta col·locació
Rend.: 1,000 229,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
Subtotal: 42,22000 42,22000
Materials
BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció
1,000      x 10,33000 = 10,33000
BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema Unesa
número 7
1,000      x 176,12000 = 176,12000
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 42,22000 = 0,63330
Subtotal: 0,63330 0,63330
COST DIRECTE 229,30330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,30330
FG2 TUBS I CANALS
FG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
_____________________________________________________________________________________________________________
FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Rend.: 1,000 2,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 22,72000 = 0,74976
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
Subtotal: 1,13976 1,13976
Materials
BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 1,60000 = 1,63200
Subtotal: 1,63200 1,63200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01710
COST DIRECTE 2,78886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78886
FH INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
FHGA CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
FHGAE142 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE
CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A QUATRE
CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA
I REACTIVA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB
ANTENA INTEGRADA, EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO I
ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE FINS A 25 KVA
PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 31,5 KW
Rend.: 1,000 15.292,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 8,000 /R x 22,72000 = 181,76000
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A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 8,000 /R x 19,50000 = 156,00000
Subtotal: 337,76000 337,76000
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 45,42000 = 22,71000
Subtotal: 22,71000 22,71000
Materials
BHG1E210 U CENTRALITZACIO D'ESCOMESES VIA RADI 1,000      x 2.937,43000 = 2.937,43000
BHG2E020 U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre
de comandament amb equips compactes de
protecció, per una potencia de contractació de fins 15
kW amb reductor de flux en capçalera.
1,000      x 7.500,00000 = 7.500,00000
BHG3E030 U REGULADOR DE FLUXE 30 KVA 20 KW 1,000      x 4.486,46000 = 4.486,46000
Subtotal: 14.923,89000 14.923,89000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 % s/ 337,76000 = 8,44400
Subtotal: 8,44400 8,44400
COST DIRECTE 15.292,80400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.292,80400
FHGAE143 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de
l'enllumenat públic, inclòs caixa general de protecció, obra civil,
conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada
Rend.: 1,000 3.870,50 €
FHN LLUMS EXTERIORS
FHN3 LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA
_____________________________________________________________________________________________________________
FHN3E112 U COL.LOCACIO DE LLUMINARIA SIMON LIGHTING KUMA FO-8
16 LAMAS, INCLOS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIO DE LA
LLUMINARIA
Rend.: 1,000 436,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
Subtotal: 10,55500 10,55500
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,250 /R x 37,91000 = 9,47750
Subtotal: 9,47750 9,47750
Materials
BHN0E111 u LLUMINARIA ALTAIR IXF SA OPTIC  DE SIMON
LIGHTING TANCADA AMB VIDRE REFRACTOR
CONSTITUIDA PER COS D'ALUMINI FOS I
REFLECTOR INDEPENDENT PER A LAMPADA
LED DE 48 W AMB EQUIP INCORPORAT
1,000      x 400,00000 = 400,00000
BHU3E011 U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA
DE 70 W, PLUS
1,000      x 16,64000 = 16,64000
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 10,55533 = 0,15833
Subtotal: 0,15833 0,15833
COST DIRECTE 436,83083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 436,83083
FQ MOBILIARI URBÀ
FQ1 BANCS
FQ11 BANCS DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________
FQ11VA22 u Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o
equivalent, llargària 1,80 m, amb 7 taulons de 110x35 mm de
secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector
fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus
de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color
plata, fixat mecànicament al paviment
Rend.: 1,000 241,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 17,25000 = 12,07500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 20,29000 = 14,20300
Subtotal: 26,27800 26,27800
Materials
BQ115A22 u Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL
BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 7 taulons
de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada
FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i
hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa
dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat
color plata
1,000      x 214,50000 = 214,50000
Subtotal: 214,50000 214,50000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26278
COST DIRECTE 241,04078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,04078
FQ4 PILONS
FQ44 PILONS DE RESINES
_____________________________________________________________________________________________________________
FQ44U572 u Pilona de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, inclosa càrrega i
transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en
reposicicions de mes de 5 unitats, col·locada
Rend.: 1,000 93,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,25000 = 6,90000
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 20,29000 = 8,11600
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra




C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
0,0014 /R x 19,80000 = 0,02772
C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim
0,400 /R x 8,56000 = 3,42400
Subtotal: 3,45172 3,45172
Materials
BQ44UF71 u Pilona de plàstic mixte reclicat tipus Barcelona'92 1,000      x 71,44000 = 71,44000
B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,002      x 6,02000 = 0,01204
B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres
4,000      x 0,74000 = 2,96000
Subtotal: 74,41204 74,41204
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15016
COST DIRECTE 93,02992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,02992
FQA APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR
FQAB JOCS AMB MOLLES
_____________________________________________________________________________________________________________
FQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements
decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a
dau de formigó fet in situ
Rend.: 1,000 940,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 19,53000 = 48,82500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 22,72000 = 56,80000
Subtotal: 105,62500 105,62500
Materials
BQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i
elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i
accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ
1,000      x 803,60000 = 803,60000
Subtotal: 803,60000 803,60000
D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
0,400      x 75,27035 = 30,10814
Subtotal: 833,70814 833,70814
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,58438
COST DIRECTE 940,91752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 940,91752
FQA APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR
FQAD TOBOGANS
_____________________________________________________________________________________________________________
FQAD1110 u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, d'1
m d'alçada
Rend.: 1,000 3.876,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 22,72000 = 90,88000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 19,53000 = 78,12000
Subtotal: 169,00000 169,00000
Materials
BQAD1110 u Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer
inoxidable, d'1 m d'alçada
1,000      x 3.675,00000 = 3.675,00000
Subtotal: 3.675,00000 3.675,00000
D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
0,400      x 75,27035 = 30,10814
Subtotal: 3.705,10814 3.705,10814
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,53500
COST DIRECTE 3.876,64314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.876,64314
FQA APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR
FQAE GRONXADORS
_____________________________________________________________________________________________________________
FQAE22A2 u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals, amb
estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4
punts d'ancoratge fixats amb formigó
Rend.: 1,000 1.678,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 6,000 /R x 19,53000 = 117,18000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 22,72000 = 90,88000
Subtotal: 208,06000 208,06000
Maquinària
C2001000 h Martell trencador manual 6,000 /R x 3,26000 = 19,56000
Subtotal: 19,56000 19,56000
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Materials
BQAE22A0 u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors
laterals, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m
d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge
1,000      x 1.334,38000 = 1.334,38000
Subtotal: 1.334,38000 1.334,38000
D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
1,500      x 75,27035 = 112,90553
Subtotal: 1.447,28553 1.447,28553
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,12090
COST DIRECTE 1.678,02643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000




FQFPIA05 u Subministrament i col·locació de paperera trabucable de Ø45 cm
de circumferència model BARCELONA, de planxa pintada d'1 mm
de gruix amb la base perforada, la vora arrodonida i els suports
fets amb tub de 50x20x1.5 mm, ancorada amb dos daus de
formigó HM-15 de 30x30x30 cm. Incloent l'excavació i la càrrega i
transport a l'abocador dels productes de rebuig.
Rend.: 1,306 86,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 17,25000 = 19,81240
Subtotal: 19,81240 19,81240
Materials
BS213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1.5 mm
1,000      x 62,38000 = 62,38000
B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,090      x 47,08000 = 4,23720
Subtotal: 66,61720 66,61720
COST DIRECTE 86,42960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,42960
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FQT CONSTRUCCIONS PREFABRICADES I EQUIPAMENTS FIXOS PER A ESPAIS URBANS I JARDINS
FQT2 PÈRGOLES
_____________________________________________________________________________________________________________
FQT21252 u Mòdul d'alineació per a pèrgola modular, de 3,62x4,8 m de
superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons de fusta de
pi tractada en autoclau, estructura de suport d'acer galvanitzat i
il·luminació lateral amb 2 llumeneres de 2 làmpades de
fluorescència tubular de potència 58 W, muntat i col·locat sobre
daus de formigó
Rend.: 1,000 7.691,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 19,53000 = 48,82500
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,25000 = 10,35000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 22,72000 = 56,80000
Subtotal: 126,53000 126,53000
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 2,750 /R x 37,91000 = 104,25250
Subtotal: 104,25250 104,25250
Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,4553      x 58,04000 = 84,46561
BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85
4,000      x 5,94000 = 23,76000
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000
BQT21250 u Mòdul d'alineació per a pèrgola modular, de 3,62x4,8
m de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de
llistons de fusta de pi tractada en autoclau, estructura
de suport d'acer galvanitzat i il·luminació lateral amb
2 llumeneres per a 2 làmpades de fluorescència
tubular de potència 58 W
1,000      x 7.308,96000 = 7.308,96000
Subtotal: 7.457,23561 7.457,23561
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,16325
COST DIRECTE 7.691,18136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.691,18136
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FQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS
FQZ5 APARCAMENT DE BICICLETES
_____________________________________________________________________________________________________________
FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de
48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada
sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment
Rend.: 1,000 74,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 19,53000 = 5,85900
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600
Subtotal: 12,67500 12,67500
Materials
BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment
1,000      x 45,00000 = 45,00000
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,000      x 4,09000 = 16,36000
Subtotal: 61,36000 61,36000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31688
COST DIRECTE 74,35188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,35188
FR JARDINERIA
FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
_____________________________________________________________________________________________________________
FR3P9161 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada
a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
Rend.: 1,000 34,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,060 /R x 24,86000 = 1,49160
Subtotal: 1,49160 1,49160
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 50,90000 = 3,69025
Subtotal: 3,69025 3,69025
Materials
B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 1,785      x 16,56000 = 29,55960
Subtotal: 29,55960 29,55960
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02237
COST DIRECTE 34,76382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,76382
FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR41 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)
_____________________________________________________________________________________________________________
FR4178MN u Subministrament d'Arbre adaptat al clima mediterrani, comú en la
zona segons especificacions de DO.
Rend.: 1,000 215,36 €
FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR43 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
_____________________________________________________________________________________________________________
FR437P39 u Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 14 a 16 cm,
en contenidor de 35 l
Rend.: 1,000 134,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR437P39 u Grevillea robusta de perímetre de 14 a 16 cm, en
contenidor de 35 l
1,000      x 134,91000 = 134,91000
Subtotal: 134,91000 134,91000
COST DIRECTE 134,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,91000
FR437P3A u Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 16 a 18 cm,
en contenidor de 35 l
Rend.: 1,000 163,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR437P3A u Grevillea robusta de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l
1,000      x 163,59000 = 163,59000
Subtotal: 163,59000 163,59000
COST DIRECTE 163,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,59000
FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR61 PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS
_____________________________________________________________________________________________________________
FR612139 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
Rend.: 1,000 55,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013P000 h Ajudant jardiner 0,190 /R x 24,86000 = 4,72340
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,050 /R x 26,24000 = 1,31200
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,025 /R x 28,01000 = 0,70025
Subtotal: 6,73565 6,73565
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,090 /R x 41,32000 = 3,71880
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,190 /R x 32,21000 = 6,11990
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2294 /R x 50,90000 = 11,67646
Subtotal: 21,51516 21,51516
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,1024      x 1,50000 = 0,15360
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,5376      x 39,18000 = 21,06317
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel
0,1536      x 40,72000 = 6,25459
Subtotal: 27,47136 27,47136
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10103
COST DIRECTE 55,82320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,82320
FR612244 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
Rend.: 1,000 47,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,210 /R x 24,86000 = 5,22060
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 28,01000 = 1,40050
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 26,24000 = 2,62400
Subtotal: 9,24510 9,24510
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 50,90000 = 12,90824
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 32,21000 = 6,76410
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 41,32000 = 4,54520
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 42,27000 = 2,11350
Subtotal: 26,33104 26,33104
Materials
BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 0,180      x 63,94000 = 11,50920
B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,50000 = 0,18000
Subtotal: 11,68920 11,68920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13868
COST DIRECTE 47,40402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,40402
FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR6P TRASPLANTAMENT D'ARBRES I ARBUSTS DINS DE L'OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________
FR6P2395 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 3,5 a 5 m d'alçària de
tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació
Rend.: 1,000 444,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 2,800 /R x 24,86000 = 69,60800
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,720 /R x 34,31000 = 24,70320
Subtotal: 94,31120 94,31120
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,2944 /R x 50,90000 = 116,78496
C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 45,42000 = 45,42000
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,500 /R x 46,76000 = 23,38000
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,500 /R x 32,21000 = 16,10500
Subtotal: 201,68996 201,68996
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,520      x 1,50000 = 0,78000
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
2,150      x 63,22000 = 135,92300
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
0,1625      x 55,88000 = 9,08050
Subtotal: 145,78350 145,78350
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,35778
COST DIRECTE 444,14244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 444,14244
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FR6P24F5 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 5 a 7 m d'alçària de
tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines
de preparació
Rend.: 1,000 1.100,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 8,000 /R x 24,86000 = 198,88000
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 3,200 /R x 34,31000 = 109,79200
Subtotal: 308,67200 308,67200
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 4,5889 /R x 50,90000 = 233,57501
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 1,700 /R x 32,21000 = 54,75700
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 1,900 /R x 46,76000 = 88,84400
C1503000 h Camió grua 2,300 /R x 45,42000 = 104,46600
Subtotal: 481,64201 481,64201
Materials
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
4,150      x 63,22000 = 262,36300
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
0,6625      x 55,88000 = 37,02050
B0111000 m3 Aigua 2,120      x 1,50000 = 3,18000
Subtotal: 302,56350 302,56350
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,71680
COST DIRECTE 1.100,59431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.100,59431
FR7 IMPLANTACIÓ DE GESPA
FR72 IMPLANTACIÓ DE GESPA PER HIDROSEMBRA
_____________________________________________________________________________________________________________
FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a
2000 m2
Rend.: 1,000 1,49 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0024 /R x 28,01000 = 0,06722
Subtotal: 0,06722 0,06722
Maquinària
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
0,0012 /R x 35,32000 = 0,04238
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C1503000 h Camió grua 0,0012 /R x 45,42000 = 0,05450
Subtotal: 0,09688 0,09688
Materials
BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N
0,035      x 14,32000 = 0,50120
B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,50000 = 0,00300
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,200      x 0,92000 = 0,18400
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 5,52000 = 0,16560
Subtotal: 1,32255 1,32255
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00101
COST DIRECTE 1,48766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48766
FR9 BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS
FR9A TANQUES DE FUSTA
_____________________________________________________________________________________________________________
FR9AUM53 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau
de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb
muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,5 m, ancorats a daus de
formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i un travesser de
10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat
Rend.: 1,000 30,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 19,53000 = 5,85900
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800
Subtotal: 9,26700 9,26700
Maquinària
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,080 /R x 45,00000 = 3,60000
Subtotal: 3,60000 3,60000
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,035      x 59,55000 = 2,08425
BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 10 cm de diàmetre
2,100      x 3,81000 = 8,00100
BR9AUMR3 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 12 cm de diàmetre
0,500      x 5,42000 = 2,71000
BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer
una unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca
de troncs
0,800      x 5,46000 = 4,36800
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Subtotal: 17,16325 17,16325
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13901
COST DIRECTE 30,16926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16926
G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
_____________________________________________________________________________________________________________
G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 4,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 66,58000 = 3,32900
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160
Subtotal: 4,55060 4,55060
COST DIRECTE 4,55060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,55060
G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 0,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 20,29000 = 0,03044
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,85000 = 0,05355
Subtotal: 0,08399 0,08399
Maquinària
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 92,39000 = 0,13859
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 86,18000 = 0,08618
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,62000 = 0,06243
Subtotal: 0,28720 0,28720
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00126
COST DIRECTE 0,37245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37245
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G22 MOVIMENTS DE TERRES
G222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________
G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Rend.: 1,000 7,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000
Subtotal: 0,69000 0,69000
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 50,90000 = 6,75952
Subtotal: 6,75952 6,75952
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01035
COST DIRECTE 7,45987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45987
G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat
Rend.: 1,000 7,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,25000 = 0,17250
Subtotal: 0,17250 0,17250
Maquinària
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0478 /R x 145,06000 = 6,93387
Subtotal: 6,93387 6,93387
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00259
COST DIRECTE 7,10896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10896
G2225G42 m3 Excavació de pous fins a 3 m de fondària i fins a 1 m en el fons, en
roca, amb explosius i forat de D 30 mm, i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 19,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 17,85000 = 1,78500
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,25000 = 0,86250
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 20,29000 = 1,01450
Subtotal: 3,66200 3,66200
Maquinària
C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 0,050 /R x 18,95000 = 0,94750
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C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,051 /R x 119,72000 = 6,10572
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0242 /R x 50,90000 = 1,23178
Subtotal: 8,28500 8,28500
Materials
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant
1,400      x 5,04000 = 7,05600
Subtotal: 7,05600 7,05600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05493
COST DIRECTE 19,05793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,05793
G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 42,500 5,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,85000 = 0,42000
A0112000 H CAP DE COLLA 0,500 /R x 20,20000 = 0,23765
Subtotal: 0,65765 0,65765
Maquinària
C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 3,000 /R x 41,16000 = 2,90541
C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O
EQUIVALENT
1,000 /R x 46,38000 = 1,09129
C110U025 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL
DE 800 KG A 1500 KG
0,275 /R x 57,11000 = 0,36954
Subtotal: 4,36624 4,36624
COST DIRECTE 5,02389
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02389
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G228 REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS
_____________________________________________________________________________________________________________
G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 15,000 30,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 0,250 /R x 20,20000 = 0,33667
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,85000 = 1,19000
Subtotal: 1,52667 1,52667
Maquinària
C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,200 /R x 32,68000 = 0,43573
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C133U080 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 1,000 /R x 7,65000 = 0,51000
C131U020 h RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O
EQUIVALENT
0,500 /R x 29,97000 = 0,99900
Subtotal: 1,94473 1,94473
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 22,74000 = 27,28800
Subtotal: 27,36300 27,36300
COST DIRECTE 30,83440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,83440
G3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G31 RASES I POUS
G315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
_____________________________________________________________________________________________________________
G31511G1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 65,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,25000 = 4,31250
Subtotal: 4,31250 4,31250
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,020      x 59,55000 = 60,74100
Subtotal: 60,74100 60,74100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06469
COST DIRECTE 65,11819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,11819
G4 ESTRUCTURES
G46 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ SUBMERGIT
G46A CALAIXOS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT
_____________________________________________________________________________________________________________
G46A53J4 u Calaix prefabricat de formigó armat, 2,5 m d'ample per 2 m
d'alçària i 1,65 metres de profunditat com a màxim, col·locat amb
grua autoprpopulsada, segellat superior amb formigó
HM-35/F/20/I+Qc de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 20 mm.
Rend.: 1,000 169,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,018 /R x 17,25000 = 0,31050
A0121000 h Oficial 1a 0,009 /R x 20,29000 = 0,18261
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0072 /R x 50,90000 = 0,36648
Subtotal: 0,36648 0,36648
Materials
B46A5000 m3 Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 10x4 m
i 5 m d'alçària, com a màxim
1,000      x 168,27000 = 168,27000
Subtotal: 168,27000 168,27000
DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,01726
COST DIRECTE 169,14685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,14685
G9 FERMS I PAVIMENTS
G92 SUBBASES
G921 SUBBASES DE TOT-U
_____________________________________________________________________________________________________________
G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98 % del PM
Rend.: 1,000 22,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000
Subtotal: 0,69000 0,69000
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,32000 = 0,20660
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 62,96000 = 1,07032
Subtotal: 2,63714 2,63714
Materials
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500
Subtotal: 18,91200 18,91200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01035
COST DIRECTE 22,24949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,24949
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G96 VORADES
G965 VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 50,141 20,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 20,20000 = 0,40286
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,25000 = 2,06418
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 20,29000 = 1,61864
Subtotal: 4,08568 4,08568
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,65000 = 0,13263
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,88000 = 0,03749
C131U020 h RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O
EQUIVALENT
0,250 /R x 29,97000 = 0,14943
C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 0,250 /R x 41,16000 = 0,20522
Subtotal: 0,52477 0,52477
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 84,22000 = 1,93706
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 67,56000 = 5,40480
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
1,050      x 7,48000 = 7,85400
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,36000 = 0,13600
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,75000 = 0,05500
Subtotal: 16,22686 16,22686
COST DIRECTE 20,83731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,83731
G98 GUALS DE PECES ESPECIALS
G985 GUALS DE PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
G985AR10 m Gual recta segons detalls plànols, per vehicles de peces de
formigó, doble capa, de 60 cm d'ampla, tipus V-57 vg de
BREINCO, de 60x40x25 cm les peces laterals i 57x50x25 cm les
peces centrals, peces frontals abotonades, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter
mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb
formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 132,42 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 17,25000 = 12,93750
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 20,29000 = 7,71020
Subtotal: 20,64770 20,64770
Materials
B985GV07 u Rampa anterior per a gual recte vehicles de 120 tipus
V-57 vg, de 57x40x25 cm
2,140      x 38,55000 = 82,49700
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,150      x 53,04000 = 7,95600
B985GV01 u Capçal anterior per a gual recte vehicles de 120 tipus
V-57 vg, de 57x40x25 cm
0,360      x 57,78000 = 20,80080
Subtotal: 111,25380 111,25380
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0,002      x 106,05958 = 0,21212
Subtotal: 111,46592 111,46592
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30972
COST DIRECTE 132,42334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,42334
G9F PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
G9F1 PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR
_____________________________________________________________________________________________________________
G9F1N211 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm
i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat
Rend.: 1,000 21,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 17,85000 = 0,33915
A0140000 h Manobre 0,356 /R x 17,25000 = 6,14100
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,185 /R x 20,29000 = 3,75365
Subtotal: 10,23380 10,23380
Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 5,67000 = 0,10773
Subtotal: 0,10773 0,10773
Materials
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 17,00000 = 0,78200
B9F1N200 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm
i 8 cm de gruix, preu alt
1,020      x 10,08000 = 10,28160
Subtotal: 11,06360 11,06360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15351
COST DIRECTE 21,55864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,55864
G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
_____________________________________________________________________________________________________________
G9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada
Rend.: 1,000 55,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 20,29000 = 0,32464
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 17,25000 = 1,24200
Subtotal: 1,56664 1,56664
Maquinària
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materials
B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític
1,000      x 52,44000 = 52,44000
Subtotal: 52,44000 52,44000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02350
COST DIRECTE 55,72926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,72926
G9H11A51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada
Rend.: 1,000 55,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 20,29000 = 0,32464
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 17,25000 = 1,24200
Subtotal: 1,56664 1,56664
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materials
B9H11A51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
granític
1,000      x 52,44000 = 52,44000
Subtotal: 52,44000 52,44000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02350
COST DIRECTE 55,72926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,72926
G9J REGS SENSE GRANULATS
G9J1 REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________
G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2
Rend.: 1,000 0,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0035 /R x 17,85000 = 0,06248
Subtotal: 0,06248 0,06248
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 28,42000 = 0,09947
Subtotal: 0,09947 0,09947
Materials
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
1,200      x 0,43000 = 0,51600
Subtotal: 0,51600 0,51600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00094
COST DIRECTE 0,67889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67889
GB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GB1 BARANES I AMPITS
GB15 BARANES D'ACER INOXIDABLE
_____________________________________________________________________________________________________________
GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter
Rend.: 1,000 203,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,25000 = 3,45000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,75000 = 9,50000
A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,84000 = 4,16800
Subtotal: 24,13200 24,13200
Materials
BB151AA0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
100 cm d'alçària
1,000      x 178,25000 = 178,25000
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
0,010      x 33,99000 = 0,33990
Subtotal: 178,58990 178,58990
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60330
COST DIRECTE 203,32520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000




GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
Rend.: 1,000 0,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 20,29000 = 0,12174
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 17,25000 = 0,05175
Subtotal: 0,17349 0,17349
Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400
Subtotal: 0,11400 0,11400
Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0173      x 8,11000 = 0,14030
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0082      x 3,72000 = 0,03050
Subtotal: 0,17080 0,17080
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00260
COST DIRECTE 0,46089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46089
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GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua i discontínua de 30 cm
1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
Rend.: 1,000 1,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,006 /R x 17,25000 = 0,10350
A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 20,29000 = 0,24348
Subtotal: 0,34698 0,34698
Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 /R x 38,00000 = 0,22800
Subtotal: 0,22800 0,22800
Materials
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,070      x 3,72000 = 0,26040
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,120      x 8,11000 = 0,97320
Subtotal: 1,23360 1,23360
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00520
COST DIRECTE 1,81378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81378
GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 630,000 0,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 20,29000 = 0,09662
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,85000 = 0,05667
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 20,20000 = 0,03206
Subtotal: 0,18535 0,18535
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,06308
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,06898
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01240
Subtotal: 0,14446 0,14446
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200
Subtotal: 0,60660 0,60660
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COST DIRECTE 0,93641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000




GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 14,000 18,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 20,20000 = 1,44286
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 20,29000 = 4,34786
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,85000 = 2,55000
Subtotal: 8,34072 8,34072
Maquinària
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials
1,000 /R x 17,33000 = 1,23786
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,55786
Subtotal: 1,79572 1,79572
Materials
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
3,000      x 2,77000 = 8,31000
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680
Subtotal: 8,74680 8,74680
COST DIRECTE 18,88324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,88324
GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
GBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament
Rend.: 1,000 58,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
Subtotal: 8,45000 8,45000
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 45,42000 = 2,27100
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BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora
1,000      x 47,60000 = 47,60000
Subtotal: 47,60000 47,60000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12675
COST DIRECTE 58,44775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,44775
GBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament
Rend.: 1,000 68,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
Subtotal: 8,45000 8,45000
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 45,42000 = 2,27100
Subtotal: 2,27100 2,27100
Materials
BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1
1,000      x 57,21000 = 57,21000
Subtotal: 57,21000 57,21000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12675
COST DIRECTE 68,05775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,05775
GBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 55,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
Subtotal: 4,22500 4,22500
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 45,42000 = 1,13550
Subtotal: 1,13550 1,13550
Materials
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BBM11103 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2
1,000      x 50,17000 = 50,17000
Subtotal: 50,17000 50,17000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06338
COST DIRECTE 55,59388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,59388
GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBB2 SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
GBB22101 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat,
de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament
Rend.: 1,000 36,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 22,72000 = 1,81760
Subtotal: 3,38000 3,38000
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,020 /R x 45,42000 = 0,90840
Subtotal: 0,90840 0,90840
Materials
BBM1AD72 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1
1,000      x 31,75000 = 31,75000
Subtotal: 31,75000 31,75000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05070
COST DIRECTE 36,08910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,08910
GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
_____________________________________________________________________________________________________________
GBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base
Rend.: 1,000 27,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 20,29000 = 0,81160
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000
Subtotal: 1,50160 1,50160
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 47,81000 = 0,38248
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BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit
1,000      x 25,88000 = 25,88000
Subtotal: 25,88000 25,88000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02252
COST DIRECTE 27,78660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,78660
GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de
suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau
de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau
Rend.: 1,000 100,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,29000 = 5,07250
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,25000 = 4,31250
Subtotal: 9,38500 9,38500
Maquinària
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 73,05000 = 7,30500
Subtotal: 7,30500 7,30500
Materials
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,150      x 56,01000 = 8,40150
BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats
1,000      x 75,00000 = 75,00000
Subtotal: 83,40150 83,40150
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14078
COST DIRECTE 100,23228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,23228
GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD5 DRENATGES
GD5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
_____________________________________________________________________________________________________________
GD5ZACC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x250x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
Rend.: 1,000 50,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,378 /R x 17,25000 = 6,52050
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,378 /R x 20,29000 = 7,66962
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BD5ZACC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció
1,000      x 34,86000 = 34,86000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,040      x 29,51000 = 1,18040
Subtotal: 36,04040 36,04040
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21285
COST DIRECTE 50,44337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,44337
GD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45
kg de pes i col·locada amb morter
Rend.: 1,000 83,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 20,29000 = 7,30440
A0140000 h Manobre 0,360 /R x 17,25000 = 6,21000
Subtotal: 13,51440 13,51440
Materials
BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes
1,000      x 68,16000 = 68,16000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,040      x 29,51000 = 1,18040
Subtotal: 69,34040 69,34040
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20272
COST DIRECTE 83,05752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,05752
GD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
GD75 CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT
_____________________________________________________________________________________________________________
GD759575 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 51,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 20,29000 = 12,17400
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,25000 = 10,35000
Subtotal: 22,52400 22,52400
Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,093 /R x 50,90000 = 4,73370
Subtotal: 4,73370 4,73370
Materials
BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 1,050      x 10,87000 = 11,41350
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,2057      x 59,55000 = 12,24944
Subtotal: 23,66294 23,66294
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0021      x 86,21190 = 0,18104
Subtotal: 23,84398 23,84398
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33786
COST DIRECTE 51,43954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,43954
GD75B575 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 62,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,650 /R x 17,25000 = 11,21250
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 20,29000 = 14,20300
Subtotal: 25,41550 25,41550
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,093 /R x 50,90000 = 4,73370
Subtotal: 4,73370 4,73370
Materials
BD75B000 m Tub de formigó de diàmetre 50 cm 1,050      x 15,62000 = 16,40100
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,2519      x 59,55000 = 15,00065
Subtotal: 31,40165 31,40165
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0032      x 86,21190 = 0,27588
Subtotal: 31,67753 31,67753
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38123
COST DIRECTE 62,20796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,20796
GD75D575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 76,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 20,29000 = 15,21750
A0140000 h Manobre 0,675 /R x 17,25000 = 11,64375
Subtotal: 26,86125 26,86125
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1057 /R x 50,90000 = 5,38013
Subtotal: 5,38013 5,38013
Materials
BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 1,050      x 21,78000 = 22,86900
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,3443      x 59,55000 = 20,50307
Subtotal: 43,37207 43,37207
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0042      x 86,21190 = 0,36209
Subtotal: 43,73416 43,73416
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40292
COST DIRECTE 76,37846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,37846
GD75H5D5 m Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 20 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 106,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,900 /R x 20,29000 = 18,26100
A0140000 h Manobre 0,900 /R x 17,25000 = 15,52500
Subtotal: 33,78600 33,78600
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1353 /R x 50,90000 = 6,88677
Subtotal: 6,88677 6,88677
Materials
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BD75H000 m Tub de formigó de diàmetre 80 cm 1,050      x 33,34000 = 35,00700
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,5005      x 59,55000 = 29,80478
Subtotal: 64,81178 64,81178
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0053      x 86,21190 = 0,45692
Subtotal: 65,26870 65,26870
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50679
COST DIRECTE 106,44826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,44826
GD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 163,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,25000 = 18,97500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 20,29000 = 22,31900
Subtotal: 41,29400 41,29400
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 45,42000 = 16,35120
Subtotal: 16,35120 16,35120
Materials
BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 1,050      x 55,16000 = 57,91800
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,7799      x 59,55000 = 46,44305
Subtotal: 104,36105 104,36105
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0063      x 86,21190 = 0,54313
Subtotal: 104,90418 104,90418
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61941
COST DIRECTE 163,16879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,16879
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GD75V001 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 51,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 20,29000 = 12,17400
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,25000 = 10,35000
Subtotal: 22,52400 22,52400
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,093 /R x 50,90000 = 4,73370
Subtotal: 4,73370 4,73370
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,2057      x 59,55000 = 12,24944
BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 1,050      x 10,87000 = 11,41350
Subtotal: 23,66294 23,66294
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0021      x 86,21190 = 0,18104
Subtotal: 23,84398 23,84398
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33786
COST DIRECTE 51,43954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,43954
GD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
GD7F CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC
_____________________________________________________________________________________________________________
GD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa
Rend.: 1,000 9,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080
A0140000 h Manobre 0,015 /R x 17,25000 = 0,25875
Subtotal: 0,59955 0,59955
Materials
BD7F4570 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà
1,000      x 8,57000 = 8,57000
Subtotal: 8,57000 8,57000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00899
COST DIRECTE 9,17854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17854
GDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
_____________________________________________________________________________________________________________
GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit
de sorra
Rend.: 1,000 44,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,900 /R x 17,25000 = 15,52500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,900 /R x 20,29000 = 18,26100
Subtotal: 33,78600 33,78600
Materials
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
8,001      x 0,18000 = 1,44018
B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,04000 = 1,04728
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,132      x 59,55000 = 7,86060
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 17,00000 = 0,20740
Subtotal: 10,55546 10,55546
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50679
COST DIRECTE 44,84825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,84825
GG INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
GG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
GG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
_____________________________________________________________________________________________________________
GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r
z1 0,6/1 kv 4x10 segons une 21123, tipus exzhellent marca grupo
general cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
Rend.: 20,830 5,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,29000 = 0,97408
A0112000 H CAP DE COLLA 0,104 /R x 20,20000 = 0,10085
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 1,000 /R x 19,53000 = 0,93759
Subtotal: 2,01252 2,01252
Materials
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83
PARTIDES D'OBRA
BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons une 21123,
tipus exzhellent marca grupo general cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 3,13000 = 3,13000
Subtotal: 3,13000 3,13000
COST DIRECTE 5,14252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14252
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X PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XP PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA0 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA000GR pa Partida alçada a justificar per la Gestió de residus de l'obra, en
base al pressupost de l'annex gestió de residus.
Rend.: 1,000 112.884,03 €
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.
Rend.: 1,000 38.721,14 €
XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA00 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________
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 1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 
/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 




 2.  AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Roger Fortuny Casals 
  
 
 3. AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
Autor del projecte : Roger Fortuny Casals 
 
 4. DADES DEL PROJECTE 
 
 
4.3. Tipologia de l’obra 
 
Introducció. 
Es planteja la urbanització de la carreteraN-340 al seu pas per Torredembarra. 
 
Descripció tècnica de la solució 
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L’àmbit queda limitat per les façanes del edificis existents,  i per les àrees d’intervenció, en els carrers adjacents, 
per poder portar a terme les transicions.  
 





4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació 
 
Telèfons i adreces d’interès: 
 
Urgencias    
NOM DIRECIÓ TELÈFON 
Emergències    Tel.: 112  
Ambulàncies i urgències mèdiques    Tel.: 061  
Bombers (urgències)   Tel.: 080 
Policia Local  Tel.: 977646005 
Mossos d'Esquadra   Tel.: 088  
   
   
 
Altres telèfons d’interès   
NOM  TELÈFON 
SOREA Tel.: 900 700 720 
Gas Natural Tel.: 900 750 750 
FECSA ENDESA Tel.: 900 770 077 
Telefònica Tel.: 1004 
 
 
4.7. Pressupost d’execució material del capítol de seguretat i salut 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) destinat al compliment de l’estudi de seguretat i salut és de 38.721,14 € 
  
 
4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 10 mesos. 
 
 
4.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 25 persones. 
 
 
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A FERRALLISTA 
OFICIAL 1A PINTOR 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A JARDINER 










4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
 
ACCESSORIS GENERICS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS a EUCALYPTUS) 
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
BANCS DE FUSTA 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 




CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
DISSOLVENTS 
ELECTROVÀLVULES 
ELEMENTS AUXILIARS PER A FONTS 
ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
ELEMENTS OPTICS I ACCESSORIS PER A SEMAFORS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
FAMÍLIA Q11S 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra 
 
 
Annex 9. Estudi de Segureta i salut 
 
 4 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 




PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 
PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PILONES DE RESINES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLAFONS 







TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
TUBS RÍGIDS METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
 
 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
COMPRESSOR AMB TRES MARTELLS PNEUMÀTICS 
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
FRESADORA PER A PAVIMENT 
PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 117 KW 
PALA CARGADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS, DE 119 KW 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 




CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ GRUA DE 3 T 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 
DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 
SUBMINISTRE, RECOLLIDA I GESTIO DE RESIDUS AMB CONTENIDOR, DE 4 M3 DE CAPACITAT 
GRUA LLEUGERA DE 5 CV 
CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 
MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 
FORMIGONERA DE 165 L 
FORMIGONERA DE 250 L 
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 




DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA 
BITUMINOSA EN CALENT 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 
MARTELL TRENCADOR MANUAL 
REGLE VIBRATORI 
VIBRADOR D'AGULLA 
MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A FORATS 
DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 
GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 
 
 
 5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Es faran els tràmits adients per tal de què la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 
de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en 
tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 
suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 
 
 Quadre General 
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 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ohms). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l’ús de clau especial per a la seva obertura. 




 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 
dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat  : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v     : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 
  
 
5.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dielèctric en les zones necessàries. 
  
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on 
al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran 
les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 
neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
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estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser 
retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
 
 6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
 




Es disposa d’un mòdul sanitari de 1,2x1,2x2,4m 
 
Local de dutxes 
 








Es disposarà d’un mòdul de menjador 4x2,3x2,6m diferent del local de vestuari.  
 
Equipat amb 4 bancs allargats; nevera, planxa, forn i 3 taules auxiliars i cubell hermètic (60 l de 
capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
 
6.4. Local de descans 
 
No es disposa de local per a decans 
 
6.5. Local d’assistència a accidentats 
 
Donat que el nombre màxim de treballadors no superarà les 10 unitats, a l’obra serà suficient amb 
disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
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 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
  
 





Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 
els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 
m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 
0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels 
equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre 
zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en 
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  
 
7.2. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
  
 8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  
 
 9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
9.1. Manipulació 
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En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada 
a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 




 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
  
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 




No es tractarà amb cap tipus d’explosiu. 
 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
No es tractarà amb cap material d’aquestes característiques. 
 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 
 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 
  
 
 10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació vianants o l’accés a edificis i guals de les industries. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
10.1. Serveis afectats 
 
Cal recordar que abans de començar l’obra, en la fase de replanteig de la mateixa, i abans de signar 
l’acta de Replanteig, caldrà verificar la informació aportada per les Companyies de Serveis. A tal efecte 
es contempla en el pressupost una partida per a localització de serveis.  
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
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seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació 
i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
10.2. Característiques de l’entorn 
 
L’obra es troba dins d’una àrea urbana consolidada.  
 
  
 11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIALS 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
  
 
 12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 




12.1. Procediments d’execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
  
 
12.2. Ordre d’execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 
 
Per a la programació del temps material necessari per al desenvolupament dels diferents talls de 
l’obra, s’ha tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 
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 13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  
  
 




Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, 
tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
materials o l’amasat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs 
en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 
Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller 
o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 
visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.2. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  
14.3. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
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 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 
empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve 
donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------   mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses 
són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en 
els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per troncat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
ceràmics o lítics tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 




Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.4. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 
granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
14.5. Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 




Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
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produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 




L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 




La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc 
o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant 
lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 
radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, 
emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 
d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 




La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en 
el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nm; 
es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 
a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
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radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 
especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 




a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 
làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui 




a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 
deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 
dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
  
 
14.6. Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
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 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionitzants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 
de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 
o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-
40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
  
 
 15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
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estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 
la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut 
o convingut per l’equip. 
  
 
 16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema 
de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de 
forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat 
de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
 
 17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
 18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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 19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn 
del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, 
o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
 
ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 






 20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és d’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 




 21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
 
Cal garantir l’accés i manteniment del mateix a tots els accessos de vianants a les edificacions afectades 
per les obres; es per això que s’ha confeccionat un itinerari de vianants en dos fases. En la segona fase 
s’hauran de col·locar plataformes d’accés de vianants als habitatges. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
 




Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, 
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 
l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
  
 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs 
a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en 
la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
 
Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
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Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb 
el R.D. 1627/97. 
  
21.3. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 
Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb malla electrosoldada de 90x15 cm de 
pas de 200 cm d’alçaria, amb muntants tubulars de 40 
mm, fixats en suports de formigó prefabricat. Podran 
anar tapades o no, depenent de l’entorn on es situïn.  
 
Les tanques metàl·liques mòbils de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 
o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 
  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament 
a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
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Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 
compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment 
de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com 
una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la 
bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat 
de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la 
propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda 
de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 
  
21.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 




Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.6. Residus que afecten a l’àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 
Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
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Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 
de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
  
Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 
en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 
de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 
una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
 





El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 
m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 
de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 




La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
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desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
21.8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 
Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment 
des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, 
bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 




 22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d’objectes 
  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per 
a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 
 
 
 23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració.  
 Inundació. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d’extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
 
 24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
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E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE 
D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 




E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES 
PROP DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  
E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 




3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 
d'entrar en servei 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 
 
  
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I 
TRANSPORT A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 




E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB 
PERFILS, CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 





E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, 
CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS 
AUXILIARS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 
DISSOLVENTS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 







E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, 
SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
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 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 
ADITIUS PER A FORMIGONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 





E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I 
ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 




11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS  
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 






E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIES DE CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 
DESNIVELLS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 






E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 
BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA 
D´ARQUETES, ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIAL MAL APLEGAT 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 
TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 
AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 
MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 
DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 
 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 
amb calor 
15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, 
DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 
ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 
MANTENIMENT DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 




18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLA 
CIMENT 
 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 
amb calor 
15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
3 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 




E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS  
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EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 
amb serra radial 
20 /21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
11 /13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 






E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 1 
de la instal.lació 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 





E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
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INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 





E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES 
DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS 
SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 
FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 
d'entrar en servei 
1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 






E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 
1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 






E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE 
BANYS I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 






E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, 
RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 
CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 




18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos 
(Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat 
a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.  
Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant 
les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
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Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut.  
Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i 
recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 
fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on 
la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en 
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 
document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 
el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu 
al Contracte.  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 
com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització 
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al 
treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.  
Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 
 
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 
 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 
 
 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 
 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.  
Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica 
en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a 
la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  
 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 
en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan 
no calgui la designació de Coordinador. 
 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, 
en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió 
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió 
executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants 
i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.  
Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 
per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres.  
 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.  
Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 
 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.  
Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir 
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
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 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 
 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 
de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball. 
 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 
 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 
com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms.  
 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 
Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips 
de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 
 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".  
Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 
del R.D. 1627/1997. 
  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
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segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.  
Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a 
l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 
seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.   
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL  
Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 
l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la 
Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots.  
Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants.  
Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 
  
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
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- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes 
en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 




- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 
avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral 
(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers 
i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 
amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 
d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
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Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.  
Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 
l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre 
recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
Textos generals 
 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 
2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 
8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo 
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 
27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
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1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 
de junio de 1995)”. 
 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”. 
 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, 
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 
2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 
de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 
2004).  
 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions 
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 
de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 
 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 
 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  
 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 
de marzo de 2007)”.  
 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 
 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 
 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
 “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 
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de agosto de 2009)“.  
Condicions ambientals 
 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de juliol de 1987). 
 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 
2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 
 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”.  
 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 
de noviembre de 2007)”.  
Incendis 
 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 
de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 
2003). 
 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.  
Instal·lacions elèctriques 
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 
de 19 de marzo de 2008)”.  
 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales 
de obras”.  
Equips i maquinària 
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 
de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 
28 de noviembre de 1990)”. 
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 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 
 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per 
“Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por 
la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 
 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 
 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
 Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 
1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 
de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.  
Equips de protecció individual 
 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de 
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución 
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 
(BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 
1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 
de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 
la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
 Normes Tècniques Reglamentàries.  
Senyalització 
 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.  
Diversos 
 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
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complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 
 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada 
per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 
 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 
1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril 
de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 
de enero de 2007)”. 
 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 
17 de agosto de 2007)”. 
 Convenis col·lectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 
268 de 6 de noviembre de 2009).”  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  
Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un 
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.   
Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des 
de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  
Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per 
ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 
de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  
Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 




El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 




- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius  
Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte.  
Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 
de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 
de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.  
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Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.  
Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-
se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència 
d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament 
es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).  
Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 




Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
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Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l’usuari.  
Normativa aplicable 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 
-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 




 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 
24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. 
Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 
3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 
335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 
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de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
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OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,09 20,000 121,80
2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)
22,21 2,000 44,42
3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 3)
14,67 1,000 14,67
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)
5,74 11,000 63,14
5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 5)
6,54 2,000 13,08
6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)
6,98 4,000 27,92
7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)
0,26 96,000 24,96
8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 8)
14,90 3,000 44,70
9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)
1,66 12,000 19,92
10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)
5,79 48,000 277,92
11 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2,
logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 11)
55,45 20,000 1.109,00
12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 12)
59,30 12,000 711,60
13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 13)
21,87 4,000 87,48
14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 14)
2,36 12,000 28,32
15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 13,57 6,000 81,42
16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 16)
45,75 6,000 274,50
17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 17) 22,12 12,000 265,44
18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
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19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 19)
7,39 12,000 88,68
20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)
19,42 12,000 233,04
TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.640,01
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
8,58 50,000 429,00
2 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 22)
4,76 100,000 476,00
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
12,75 40,000 510,00
4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
5,33 15,000 79,95
5 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)
29,80 40,000 1.192,00
6 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
67,10 1,000 67,10
7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 27)
23,97 2,000 47,94
8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 28)
52,54 2,000 105,08
9 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 29)
93,14 1,000 93,14
10 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE
204001 (P - 30)
65,99 1,000 65,99
11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 31) 225,75 1,000 225,75
12 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 32)
560,77 1,000 560,77
13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 33)
18,33 2,000 36,66
14 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 37)
48,70 150,000 7.305,00
15 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 38)
20,29 5,000 101,45
16 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
48,14 4,000 192,56
17 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
90,35 2,000 180,70
18 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 41) 11,39 4,000 45,56
19 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
33,26 4,000 133,04
EUR
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d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
20 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 43)
32,26 4,000 129,04
21 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
26,21 1,000 26,21
22 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 45)
5,37 2,000 10,74
23 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
40,83 4,000 163,32
24 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 47) 10,00 50,000 500,00
25 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm
d'alçària clavada (P - 48)
6,92 50,000 346,00
26 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)
1,46 400,000 584,00
27 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)
2,39 400,000 956,00
28 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)
22,74 8,000 181,92
29 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)
6,10 50,000 305,00
TOTAL CAPÍTOL 01.03 15.049,92
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 34)
40,38 205,000 8.277,90
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 36) 21,99 4,000 87,96
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 53)
237,10 10,000 2.371,00
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 54)
165,37 10,000 1.653,70
5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 55)
154,82 10,000 1.548,20
6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
55,63 6,000 333,78
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)
21,24 3,000 63,72
EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4
8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)
17,94 2,000 35,88
9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)
113,04 1,000 113,04
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 60)
84,95 1,000 84,95
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)
52,75 1,000 52,75
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62) 1,82 2,000 3,64
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 63)
109,80 1,000 109,80
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 66) 18,39 205,000 3.769,95
TOTAL CAPÍTOL 01.04 18.506,27
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
35)
18,39 15,000 275,85
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 65) 189,76 4,000 759,04
TOTAL CAPÍTOL 01.05 1.034,89
OBRA 01 ESS
CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 64) 32,67 15,000 490,05
TOTAL CAPÍTOL 01.06 490,05
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.640,01
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 15.049,92
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 18.506,27
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.034,89
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 490,05
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El present annex estableix un pla d'obra per a l'execució de les diferents activitats que han estat 
descrites en el projecte. 
 
L’execució de les obres es realitzarà segons un programa de treball, el qual consta de dues dades 
bàsiques: 
 
 El nombre de les unitats bàsiques de cada activitat principal. 
 
 El nombre de dies útils per a l'execució de cada activitat. 
A partir d’aquests dos factors i estimant un rendiment mig dels equips de treball i de la maquinària, s'obté 
el nombre de dies que requereix l'execució de cadascuna de les activitats bàsiques i el nombre d'equips 
de treball i maquinària necessaris per a l’execució de les mateixes. 
 
La programació del pla de treball obtinguda es representa mitjançant el diagrama de barres. Aquest 
diagrama té un caràcter orientatiu de la programació de les obres i destaca les diferents activitats que 
conformen l'obra, juntament amb les barres que representen la durada prevista i el moment d'inici de 
cada actuació. La determinació definitiva de l'ordenació i durada de les activitats correspon al 
contractista, respectant els condicionants exigits per la direcció d'obra. 
 
Així doncs, aquest annex proporciona una ordenació de les diferents activitats en una escala temporal, 
fet que permet al conjunt de l’obra: 
 Garantir la viabilitat tècnica de l'obra. 
 
 Obtenir una aproximació fiable dels termes d'execució de l'obra. 
 
 Evitar interferències entre les diferents activitats. 
 
 Optimitzar els diferents recursos disponibles, obtenint així el millor rendiment 
econòmic i temporal. 
 
Les activitats crítiques corresponen a aquelles activitats que marquen el ritme de construcció de l'obra i, 
per tant, en marquen també la durada total. Un retard en qualsevol d'aquestes activitats suposarà un 
retard en la finalització de l'obra, provocant un període més llarg d'execució. S'obtindran un cop ja 
realitzat el pla d'obra. És important, doncs, que aquestes activitats estiguin ben planificades per tal 
d’evitar-ne qualsevol imprevist que afecti a la seva execució i acabi repercutint negativament en el 
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2 DIAGRAMA DE GANTT 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 Remodelació N-340 204 días mar 12/09/17 vie 22/06/18
2 Acta d'inici 1 día mar 12/09/17 mar 12/09/17
3 Rotonda T-210 a Av Pompeu Fa 74 días mié 13/09/17 lun 25/12/17 2
4 Drenatge 20 días mié 13/09/17 mar 10/10/17
5 Demolicions voreres 20 días mié 13/09/17 mar 10/10/17
6 Enllumenat 24 días vie 15/09/17 mié 18/10/17 5CC+2 días
7 Obra civil 12 días vie 15/09/17 lun 02/10/17
8 Instal·lació 12 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 7
9 Obra civil reg 10 días vie 15/09/17 jue 28/09/17 5CC+2 días
10 Pavimentació voreres 46 días lun 09/10/17 lun 11/12/17 7CC+16 días
11 Demolició asfalt 8 días mié 13/09/17 vie 22/09/17
12 Pavimentació asfalt 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 11
13 Senyalització 1 día lun 02/10/17 lun 02/10/17 12
14 Plantació arbrat 10 días mar 12/12/17 lun 25/12/17 13;10
15 Col·locació mobiliari urbà 8 días mar 12/12/17 jue 21/12/17 13;10
16 Estació a Av Pompeu Fabra 67 días mar 26/12/17 mié 28/03/18 15;14
17 Drenatge 20 días mar 26/12/17 lun 22/01/18
18 Demolicions voreres 20 días mar 26/12/17 lun 22/01/18
19 Enllumenat 20 días jue 28/12/17 mié 24/01/18 18CC+2 días
20 Obra civil 10 días jue 28/12/17 mié 10/01/18
21 Instal·lació 10 días jue 11/01/18 mié 24/01/18 20
22 Obra civil reg 10 días jue 28/12/17 mié 10/01/18 18CC+2 días
23 Pavimentació voreres 45 días jue 11/01/18 mié 14/03/18 20
24 Demolició asfalt 5 días mar 26/12/17 lun 01/01/18
25 Pavimentació asfalt 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 24
26 Senyalització 1 día mar 09/01/18 mar 09/01/18 25
27 Plantació arbrat 10 días jue 15/03/18 mié 28/03/18 23;26FC+2 días
28 Col·locació mobiliari urbà 10 días jue 15/03/18 mié 28/03/18 23;26
29 Rotonda La Sort a Estació 62 días jue 29/03/18 vie 22/06/18 27;28
30 Drenatge 25 días jue 29/03/18 mié 02/05/18 27;28
31 Demolicions voreres 25 días jue 29/03/18 mié 02/05/18 27;28
32 Enllumenat 34 días jue 05/04/18 mar 22/05/18 31CC+5 días
33 Obra civil 8 días jue 05/04/18 lun 16/04/18
34 Instal·lació 10 días mié 09/05/18 mar 22/05/18 40
35 Obra civil reg 8 días lun 02/04/18 mié 11/04/18 31CC+2 días
36 Pavimentació voreres 38 días jue 19/04/18 lun 11/06/18 33CC+10 días
37 Demolició asfalt 8 días jue 29/03/18 lun 09/04/18 27;28
38 Pavimentació asfalt 10 días mar 10/04/18 lun 23/04/18 37
39 Senyalització 1 día mar 24/04/18 mar 24/04/18 38
40 Plantació arbrat 10 días mié 25/04/18 mar 08/05/18 36FF+5 días;39
41 Col·locació mobiliari urbà 7 días jue 14/06/18 vie 22/06/18 36FF+4 días;39
42 Recepció de la obra 1 día lun 25/06/18 lun 25/06/18 41;40
04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02
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El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l’Obra. Aquesta presenta 
una sèrie d’unitats susceptibles de control a fi de garantir els mínims de qualitat exigibles. Es determinen 
quines són les unitats a controlar, els tipus de control i els assaigs normalitzats a emprar. 
Una segona finalitat és conseqüència o resultat de l’anterior i proporciona el cost que aquest control ha 
de representar en el total de l’Obra. 
 
Aquest pla s’ha fet amb el programa informàtic PCQ-2000 de L’ITEC. 
 
1.2 UNITATS D’OBRA 
 
El control de cada procés es desenvoluparà en tres fases: 
 
- Control de la recepció dels materials emprats (resistència o altres paràmetres específics). 
- Control de l’execució de l’obra. 
- Control d’obra acabada. 
 
No totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès el fet de que no totes 
presenten la mateixa importància pressupostària ni la mateixa necessitat de control a fi de garantir un 
correcte funcionament de l’obra. 
 
Les unitats mes importants destinades a un control objecte del present pla són les següents: 
 
- Terraplenats. Control de materials i d’execució 
- Rebliments localitzats. Control de materials i d’execució 
- Formigó per a bases: Control de materials i d’execució 
- Materials bituminosos: Control de materials i d’execució 
- Pavimentació: Control de materials i d’execució 
- Enllumenat: Assajos de laboratori columnes i mesures lumíniques del nou enllumenat. 
- Jardineria: composició terra vegetal d’aportació 
 
En els fulls següents s’indiquen el tipus d’assaig a realitzar, la norma que regula l’assaig i el número 
d’assaigs a realitzar. 
 
Pel que fa a l’enllumenat es complirà amb les especificacions del departament d’enllumenat per que fa al 
control de qualitat. 
- Es realitzaran mesures lumíniques a la zona de vorera i calçada. 
- S’ha previst una columna d’enllumenat al pressupost per als assajos de laboratori: espessor 
de la xapa de la columna, espessor del galvanitzat, determinació de la composició de l’acer, 




El pressupost destinat al pla de control de qualitat per les unitats corresponents al present projecte, tenint 
present l’estadística de partides que hi figuren, puja a la quantitat de 55.022,57 € a nivell d’execució 
material.       
  
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost N-340 Pla de Qualitat
Capítulo 03 MOVIMENT DE TERRES
1 J03DS10U U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma SNV 70317  (P - 17)
100,01 40,000 4.000,40
2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 16)
12,14 15,000 182,10
3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)
31,70 15,000 475,50
4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 7)
36,13 15,000 541,95
5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 9)
64,53 50,000 3.226,50
6 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 10)
119,73 30,000 3.591,90
7 J03DQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103-503 (P - 15)
29,25 30,000 877,50
8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 13)
43,16 30,000 1.294,80
TOTAL Capítulo 01.03 14.190,65
Obra 01 Pressupost N-340 Pla de Qualitat
Capítulo 04 SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 01 OBRA CIVIL
1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 16)
12,14 10,000 121,40
TOTAL Titol 3 01.04.01 121,40
Obra 01 Pressupost N-340 Pla de Qualitat
Capítulo 04 SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 02 DRENATGE
1 JDV59502 U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les
instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències
del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 48)
600,00 1,000 600,00
2 JDV58502 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de
capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres
de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent. (P - 47)
600,00 1,000 600,00
3 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 46)
474,72 8,000 3.797,76
EUR
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TOTAL Titol 3 01.04.02 4.997,76
Obra 01 Pressupost N-340 Pla de Qualitat
Capítulo 04 SANEJAMENT I DRENATGE
Titol 3 03 REPARACIÓ COL·LECTOR EXISTENT
1 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 46)
474,72 2,000 949,44
TOTAL Titol 3 01.04.03 949,44
Obra 01 Pressupost N-340 Pla de Qualitat
Capítulo 05 FERMS I PAVIMENTS
1 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 30)
113,25 1,000 113,25
2 J03DQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103-503 (P - 15)
29,25 36,000 1.053,00
3 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 3)
34,20 1,000 34,20
4 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 4)
44,43 1,000 44,43
5 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'`àrids, segons la
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 18)
36,39 1,000 36,39
6 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 37)
44,57 10,000 445,70
7 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 38)
38,87 10,000 388,70
8 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 36)
55,41 5,000 277,05
9 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 34)
107,13 5,000 535,65
10 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 31)
119,19 5,000 595,95
11 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340 (P - 32)
70,79 5,000 353,95
12 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 28)
43,45 2,000 86,90
13 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)
51,21 1,000 51,21
14 J9V1GC0D U Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE ENV 12633 (P - 44)
474,72 25,000 11.868,00
15 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 40)
17,07 25,000 426,75
16 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat
màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del
gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 39)
72,26 25,000 1.806,50
EUR
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17 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 43)
191,53 15,000 2.872,95
18 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 42)
364,63 1,000 364,63
19 J9C13C28 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma  UNE-EN 1338 (P - 35)
129,21 5,000 646,05
20 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)
31,70 15,000 475,50
21 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 14)
58,41 1,000 58,41
22 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 13)
43,16 1,000 43,16
23 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 11)
8,95 1,000 8,95
24 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 10)
119,73 1,000 119,73
25 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 9)
64,53 25,000 1.613,25
26 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 8)
23,25 4,000 93,00
27 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 7)
36,13 4,000 144,52
28 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)
31,70 2,000 63,40
29 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 2)
25,00 3,000 75,00
30 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 41)
60,18 4,000 240,72
31 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 29)
173,38 3,000 520,14
32 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 21)
45,27 10,000 452,70
33 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 149
(P - 12)
70,64 10,000 706,40
34 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 16)
12,14 4,000 48,56
35 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
22)
99,26 15,000 1.488,90
36 J055G60W U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra de betum
fluidificat, segons la norma NLT 134 (P - 19)
90,74 10,000 907,40
37 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 24)
70,76 8,000 566,08
38 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 23)
31,76 40,000 1.270,40
39 J9C11G28 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 33)
62,80 3,000 188,40
40 J055L70W U Assaig de destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica,
segons la norma NLT 134 (P - 20)
102,03 3,000 306,09
EUR
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra
PRESSUPOST Pàg.: 4
TOTAL Capítulo 01.05 31.391,97
Obra 01 Pressupost N-340 Pla de Qualitat
Capítulo 06 ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ
1 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)
51,21 5,000 256,05
2 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 49)
600,00 1,000 600,00
3 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 50)
600,00 1,000 600,00
4 J0B1YX0U U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la
norma UNE-EN 10111 (P - 26)
245,15 2,000 490,30
5 J0B11B08 U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil de
secció buida acabat en fred, segons la norma UNE-EN 10219-2 (P -
25)
48,41 2,000 96,82
6 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 28)
43,45 2,000 86,90
TOTAL Titol 3 01.06.02 2.130,07
Obra 01 Pressupost N-340 Pla de Qualitat
Capítulo 09 REG
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ
1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 51)
600,00 1,000 600,00
TOTAL Titol 3 01.09.02 600,00
Obra 01 Pressupost N-340 Pla de Qualitat
Capítulo 10 JARDINERIA
1 JR31K300 U Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa
de mostra del substrat vegetal (P - 52)
19,76 3,000 59,28
2 JR31N300 U Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del
substrat vegetal (P - 55)
10,75 3,000 32,25
3 JR31L300 U Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del substrat
vegetal (P - 53)
10,75 3,000 32,25
EUR
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra
PRESSUPOST Pàg.: 5
4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)
31,70 3,000 95,10
5 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 6)
26,46 3,000 79,38
6 JR31P300 U Determinació del pH en presa de mostra del substrat vegetal (P - 56) 11,07 3,000 33,21
7 JR31M300 U Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del substrat
vegetal (P - 54)
10,75 3,000 32,25
TOTAL Capítulo 01.10 363,72
Obra 01 Pressupost N-340 Pla de Qualitat
Capítulo 11 MOBILIARI URBÀ
1 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)
51,21 2,000 102,42
2 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 28)
43,45 2,000 86,90
3 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 45)
88,24 1,000 88,24
TOTAL Capítulo 01.11 277,56
EUR
Projecte de remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.03  MOVIMENT DE TERRES 14.190,65
Capítulo 01.04  SANEJAMENT I DRENATGE 6.068,60
Capítulo 01.05  FERMS I PAVIMENTS 31.391,97
Capítulo 01.06  ENLLUMENAT PÚBLIC 2.130,07
Capítulo 01.09  REG 600,00
Capítulo 01.10  JARDINERIA 363,72
Capítulo 01.11  MOBILIARI URBÀ 277,56




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
A continuació es detalla el Pressupost pel Coneixement de l’Administració del projecte de remodelació 
de la N-340 al seu pas per Torredembarra. 
 
Mitjançant l’aplicació dels preus unitaris que figuren al quadre de preus i els amidaments del projecte, i 
tenint en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material (PEM) 
 
 
Afegint, al pressupost anterior, els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13%), al 
Benefici Industrial (6%) i a l’IVA (21%), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte (PEC): 
 
A efectes de Pressupost per al Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import anterior el cost 
corresponent al Control de Qualitat i a les Expropiacions i Ocupacions Temporals corresponents, 
resultant així un total de: 
 
Pressupost d’Execució Material  2.698.114,01 € 
Benefici Industrial (6%) 161.886,84 € 
Despeses Generals (13%) 350.754,82 € 
Subtotal 3.210.755,67 € 
IVA (21%) 674.258,69 € 
Pressupost d’Execució per Contracte  3.885.014,36 € 
Control de Qualitat 55.022,57 € 
Expropiacions 2.524,50 € 
Pressupost pel coneixement de l’Administració 3.942.561,43 € 
 
 
Amb tot, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de 3.942.561,43 € 


























                                                                                                                                               Annex núm. 13 









































































1 INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................................... 2 
2 IDENTIFICACIÓ DE LES FINQUES ............................................................................................................... 2 
3 VALORACIÓ ECONOMICA DE LES FINQUES .............................................................................................. 2 
    4 FITXES DEL CATASTRE DE LES FINQUES ................................................................................................. 3 
 
 

























































Per la execució de la remodelació de la N-340 al seu pas per Torredembarra s’ha trobat oportú 
l’expropiació de petites zones annexes a la carretera.  
 




2 IDENTIFICACIÓ DE LES FINQUES 
En la següent taula es poden observar quines son les finques afectades per les expropiacions. 
 
Numero identificador Adreça Ref catastral 
Finca 1. Polígon 1 Passeig Miramar, 118 1r 43830 Torredembarra  6461802CF6566A0001DJ 
Finca 1. Polígon 2 Passeig Miramar, 118 1r 43830 Torredembarra  6461802CF6566A0001DJ 
Finca 3. Polígon 1 Passeig Miramar, 120 43830 Torredembarra 6461801CF6566a0001RJ 
Finca 3. Polígon 1 Ctra Nacional, 340 166 43830 Torredembarra 6763801CF6566S0001DR 
 
 
Cap dels 4 polígons expropiats té construccions, la classe de sól, el ús i la superfície que s’expropia es 
pot observar en la següent taula. 
 
Numero identificador Classe Ús Superfície Expropiada 
Finca 1. Polígon 1 Urbà No urbanitzable 26 m2 
Finca 1. Polígon 2 Urbà No urbanitzable 169 m2 
Finca 3. Polígon 1 Urbà Sense edificar 135 m2 
Finca 3. Polígon 1 Rústic Agrari 134 m2 
 
En total s’expropiarà una superfície de 464 metres quadrats. 
 
 
3 VALORACIÓ ECONOMICA DE LES FINQUES 
Per a la valoració de les expropiacions associades a la construcció del present projecte s’ha procedit a 
determinar-ne la seva qualificació cadastral, la qualificació del sòl i el seu aprofitament.  
 
El preu unitari d’expropiació variarà segons la tipologia de sòl. Els preus unitaris que s’han aplicat en el 
present projecte són:  
 
Classe Ús Preu 
Urbà No urbanitzable 0,5 €/m2 
Urbà Sense edificar 15 €/m2 
Rústic Agrari 3€/m2 
 
Els preus d’expropiació ja inclouen el cost del terreny a expropiar així com les indemnitzacions per la 
retirada de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i reinstal·lacions.  
 
Els valors de referència adoptats han estat estimats a partir de diferents projectes situats en àmbits 
propers a la zona d’estudi o bé amb característiques similars a les que presenta aquest projecte. 







  4   FITXES DEL CATASTRE DE LES FINQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
